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SYNTHESE DES DONNEES DE BASE DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR) 

N° Sujet Données 

 

1 Localisation du projet Village de Klokakaha 

Commune de Korhogo  

Préfecture de Korhogo  

Région du Poro 

 

2 Types de travaux 

 

Les travaux d’aménagement de la plateforme 

consistent :  

- aux terrassements et nivellement d’une 

plateforme d’environ 25 ha ; 

- à la construction des voies et du réseau de 

drainage des eaux pluviales ; 

- à la réalisation du réseau d’assainissement des 

eaux usées ; 

- à l’alimentation du site en électricité ; 

- à l’adduction d’eau potable ;  

- à la réalisation du réseau de 

télécommunication ; 

- à la construction de poste de pesage ; 

- à l’aménagement d’aires de séchage et 

entrepôts de stockage. 

3 Budget global de la mise en œuvre du PAR 415 873 390,90 FCFA 

4 Coûts de compensation pour pertes foncières 297 560 000 FCFA 

5 Coûts de compensation des bâtisses       632 125  FCFA  

6 Coûts de compensation des actifs agricoles :     44 065 994  FCFA  

6.1. Montant des indemnisations des cultures pérennes 

(Plantations) et annuelles  
    40 244 986 FCFA  

6.2. Montant des indemnisations des arbres forestiers       3 821 008 FCFA 

7 Coûts des aides à la réinstallation      21 808 600 FCFA 

8 Coûts de la mise en œuvre du PAR   2 000 000 FCFA 

9 Coût Accompagnement social et suivi du PAR  12 000 000 FCFA 

10 Audit Social du PAR 11 750 000 FCFA 

11 Imprévu (10%)     42 772 339 FCFA  

12 Date butoir 20 juin 2019 

13 Nombre de ménages affectés par le projet (PAP): 19 

14 Nombre de PAP masculins  19 

15 Nombre de PAP féminins  00 

16 Propriétaire terrien exclusivement 0 

17 Propriétaire terrien et exploitant 01 

18 Propriétaires de titres fonciers 02 

19 Exploitants  16 

20 Locataires de terre ou de plantation 00 

21 Nombre de PAP vulnérables identifiées 04 

22 Nombre de PAP féminines vulnérables identifiées 00 

23 Nombre de PAP masculines vulnérables identifiées 04 

24 Nombre d’arbres fruitiers affectés 4235 

25 Nombre d’arbres forestiers affectés 556 

26 Nombre d’arbres sacrés à détruire 00 

27 Nombre de puits affectés 03 

29 Nombre de clôtures (en barbelés) affectées 01 
Source : Enquêtes terrain, Juin 2019 
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EXECUTIVE SUMMARY 

A. Context and justification of the Project 

As part of the implementation of the Cashew Value Chain Competitiveness Promotion 

Project (PPCA “in French”) financed by BIRD-Enclave and the Ivorian State, it is 

planned to create four (4) agro-industrial zones specialized in cashew nut. The Region 

of Poro will be one of these agro-industrial zones. The work for managing these agro-

industrial platforms includes, in general, the following operations: (i) earthworks and 

leveling of a 28 ha platform approximately; (ii) construction of the roads and storm 

water drainage network; (iii) construction of the wastewater treatment network; (iv) site 

power supply (Medium Voltage, Low Voltage, Public Lighting); (v) drinking water 

supply; (vi) realization of the telecommunication network; (vii) weigh station 

construction; and (viii) development of drying areas and storage warehouses.  

Implementation of the project will certainly result in expropriations and relocations. 

Therefore, this Resettlement Action Plan (RAP) is being implemented to provide social 

support to populations affected by the implementation of the planned activities for 

realizing the Platform in accordance with the Resettlement Policy Framework (RPF) 

carried out as part of the preparation of the PPCA classified as Category A of the World 

Bank categorization.  

 

B. Objective of the RAP 

The present RAP is developed in line with the overall objectives of the World Bank 

Operational Policy 4.12 “Involuntary Resettlement”. The main points are : 

- to minimize, to the extent possible, involuntary resettlement and land acquisition, 

exploring all viable alternatives from the project design stage; 

- when displacement is unavoidable, resettlement activities should be designed and 

implemented as development programs in order to provide the displaced persons with 

sufficient investment resources to allow them to get maximum benefit from the project. 

Displaced populations should be consulted constructively and given opportunity to 

participate in the planning and implementation of resettlement programs; 

- Displaced people should be assisted for improving, or at least restoring, their livelihoods 

and standard of living. The benchmark is their situation before displacement or 

implementation of the project, according to the most advantageous formula. 

 

C. Brief presentation of the methodology  

The methodological approach includes three (3) main phases: 

- Mission preparation phase 

• Meeting for clarification discussions and methodological framing; 

• Retrieval and document analysis; 

• Information and sensitization of actors; 

• Recruitment and training of investigators for data collection; 

• Elaboration of maps. 

 

- Field work phase for data collection 

• Public Consultations 

• Census of people in the project footprint; 

• Characterization of the affected assets; 

• Georeferencing of goods with GPS; 

• Evaluation of different compensations; 

• Negotiating the purge of land rights 

• Etc.  
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- Reporting phase 

• Data entry, processing and analysis; 

• Drafting of interim report of the RAP; 

• Restitution workshop and finalization of the RAP report (Remaining activity) 

 

D. Texts governing resettlement in Côte d'Ivoire 

- Law No. 2016-886 of November 08, 2016 on the Constitution of the Republic 

of Côte d'Ivoire adopted by referendum on October 30, 2016; 

- Law 2003-208 of 07 July 2003 on the transfer and distribution of competence 

from the State to the Territorial Communities. This Act provides planning, 

planning and housing expertise to local communities, including municipalities; 

- Decree of 25 November 1930 regulating expropriation for reasons of public 

utility and temporary occupation in French West Africa; 

- Decree No. 71-74 of February 16, 1971, relating to land and estate procedures; 

- Inter-Ministerial Order No. 453 / MINAGRI / MIS / MIRAH / MEF / 

MCLUMMG / MEER / MPEER / SEPMBPE of 01 August 2018 and in 

accordance with Decree No. 95-827 of 29 September 1995 laying down the rules 

for compensation for destruction of crop and other rural investments; 

- Decree No. 2014-25 of 22 January 2014 on purge of customary land rights for 

reasons of general interest that specifies everything that may be subject to 

expropriation for public purposes. 

- Decree No. 71-74 of February 16, 1971, relating to land and tenure procedures, 

completing the provisions of the decree of July 9, 1936 which defines the 

formalities of occupation of rural and urban land. 

- Law No. 96-766 of 3 October 1996 on the Environment Code. 

 

The study also referred to Operational Policy OP 4.12 "Involuntary Resettlement of 

People" of the World Bank.  

 

Compliance 

The national legal framework is largely in line with the requirements of international 

donors. Indeed, Ivorian legislation provides the legal framework, specifies the rules and 

methods of expropriation. The World Bank's policy specifies the obligations and 

modalities in which "physical movement of persons and / or loss of dwellings and / or 

restrictions on access to economic resources" may be carried out. 

The practices in force in Côte d'Ivoire regarding the involuntary displacement of people 

are in conformity with the principles of the World Bank if we consider the following 

aspects: 

- expropriations and even more displacements are avoided as much as possible 

and must be exceptional according to the law; 

- in the event of expropriation, the law stipulates that compensation allowance for 

expropriation must, in whatever form, compensate for the damage suffered by 

the expropriated party and that it must be collected before expropriation; 

- expropriation allowance may be in the form of financial compensation or in the 

form of an exchange of land with an allowance to cover the costs of resettlement; 

- the expropriated party may appeal to the competent court in case of 

disagreement on the terms of the compensation. 

 

Discrepancies 
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The most significant points of divergence concern the following : 

- categories of people eligible for compensation: In the Ivorian context, affected 

people are limited to owners of property and land that are lost following the 

completion of a project for public benefit. If these owners are compensated for 

the losses incurred, whether in part or in full, the compensation is considered to 

be "fair"; 

- Informal or illegal occupiers are not recognized as eligible for compensation 

under Ivorian law, contrary to World Bank principles for which the people 

affected by the project include both owners and tenants, as well as non-status 

persons in particular illegal occupants. They are all entitled to assistance, 

regardless of their occupation status, as long as they suffer impacts; 

- eligibility for community compensation: The Ivorian law does not provide for 

specific provisions for communities that permanently lose their land and / or 

access to property, contrary to the principles of the World Bank; 

- Special Assistance to Vulnerable Groups: Contrary to the World Bank Policy 

that suggests special assistance or attention to the specific needs of vulnerable 

people in displaced populations, these are not specifically Ivorian legislation. 

 

Comparative analysis of the national legislation applicable to expropriation and 

compensation cases and the World Bank Policy in this case OP 4.12 highlights both 

convergences and divergences.  

However, it should be remembered that whenever there is a discrepancy between the 

rules of Operational Policy 4.12 and the provisions of national legislation, the 

recommendations of OP 4.12 will be applied to project activities. 

 

E. Principle of resettlement 

The principles of resettlement include : 

- avoid as much as possible displacements, if not, displace the minimum number 

of persons; 

- provide assistance to displaced persons to enable them to improve their incomes 

and standards of living, or at least to restore them; 

- ensure that all affected persons, regardless of their condition or status, receive 

adequate compensation and / or assistance to replace lost assets and restore their 

livelihoods to an equal or greater level before resettlement; 

- ensure that people are aware of their rights and options available, and consulted 

on all issues related to resettlement; 

- prepare, if necessary, a resettlement plan consistent with the provisions of this 

Resettlement Policy Framework for each activity that would involve 

resettlement; 

- treat resettlement as a full-fledged project activity; 

- pay compensation for assets assigned to their replacement value; 

- establish a reference database for resettlement. 

 

F. Public Consultations 

The general objective of the public consultations is to ensure participation and 

commitment of populations and actors involved in the Project in order to encourage 

inclusion of their opinions, expectations, concerns and recommendations in the process 

of preparation, implementation and monitoring of the Project. 

 

The main concerns and fears expressed by the actors include: 
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- loss of land and fruit tree plantations for farmers; 

- existence of many unemployed young people; 

- insufficient involvement of actors in projects; 

- tenure issue is very sensitive nowadays; 

- need to get involvement of all local populations to the project; 

- compensation for natural forest trees (néré, shea, teak,) 

- permanent loss of their land and productions that constitute the main sources of 

revenue; 

- employment of young people and women in the factories that will be installed; 

- transfer of a certain amount of money to the village; 

- accompanying measures mentioned during other public consultations carried out 

under the project;  

 

Specifically for holders of land title : 

- sudden cessation of their activities on the site; 

- good location of the site (easy accessibility, proximity with the national A12 and 

the city of Korhogo) for carrying out their activities; 

- difficulties of getting another site for their activities; 

- moral damage with the risk of losing these lands (used currently as a recreational 

place for children); 

- failure to take into account their specificity as holders of land title in the 

negotiations; 

- loss of property that could have been a legacy for their children; 

 

The main suggestions / recommendations by the actors could be summarized as follows: 

- effectively compensate the affected persons who lose property to avoid them to 

become homeless; 

- give priority to the local workforce; 

- compensate farmers who will lose land and fruit tree plantations; 

- support improvement of living conditions of populations living near the site by 

reinforcing social sectors (schools, health center, drinking water, etc.); 

- put in place an effective system of recruitment of the workforce and local staff; 

- facilitate involvement of local actors in the project implementation process; 

- compensate loss of land for farmers; 

- secure the site by official transfer of land; 

- undertake all official steps for acquisition of land title for the project site; 

- undertake information and sensitization campaigns for population and producers 

on the project; 

- involve local populations in the project; 

- proceed to effective purge of customary land rights; 

- support PAPs in carrying out conversion activities (Income Generating 

Activities or IGAs) such as cereal trade (rice, maize, etc.), livestock (cattle, pigs, 

sheep, goats, poultry, etc.); 

- use primarily local workforce (young people and women); 

- pay a certain amount of money to the village by the companies installed; 

- develop a market on the site planned for market activities in the village; 

 

Specifically for holders of land title 

- allow PAPs to become shareholder in the companies by converting their 

compensation fee into shares; 
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- allow them to get some contracts when implementing the project (construction, 

goods and services contracts, etc.); 

- consider compensation as the last choice. 

 

G. Property valuation method 

 

The method of calculating indemnities is the replacement cost new, ie the asset valuation 

method which determines the amount enough to replace the losses incurred and to cover 

the transaction costs. According to this policy, depreciation of equipment and means of 

production were not taken into account when applying this valuation method. 

The assessment of perennial crops and annual crops was carried out by the Regional 

Directorate of Agriculture in accordance with the Inter-ministerial Order No. 453 / 

MINAGRI / MIS / MIRAH / MEF / MCLUMMG / MEER / MPEER / SEPMBPE of 

01 August 2018. and in accordance with Decree No. 95-827 of 29 September 1995 

setting the rules for compensation for destruction or intention of destruction of crops 

and other investments in rural areas. 

 

For the assessment of purges of land rights, a prefectural commission, chaired by the 

Regional Prefect, proceeded to evaluation and negotiation with the landowners in 

accordance with Decree No. 2014-25 of 22 January 2014 on the purge customary land 

rights for general interest which specifies everything that may be subject to 

expropriation for reasons of public interest. 

 

H. Deadline or cut-off date 

The cut-off date or eligibility date is the date beyond which rights allocations are no 

longer accepted. In this RAP, the identification of affected persons took place from 14 

to 20 June 2019 in the project footprint and the target date was 20 June 2019. All persons 

affected by the project activities and identified before the deadline must be 

compensated. Thus, any improvements made after the cut-off date can not be 

compensated if they were made in order to obtain a higher compensation. During the 

census period from June 14 to 20, 2019, people with their property located in the project 

Right-of-way were identified and their assets characterized. 

 

I. Review of socio-economic surveys 

The survey identified 19 direct households affected. 

PAPs distribution according to the category includes: 

- One (01) landowner and farmer (5% of all PAPs); 

- Two (02) owners of land titles (11% of all PAPs); 

- 16 farmers representing (84% of all PAPs); 

- 0 tenants of land or plantation; 

- 0 landowner exclusively; 

- 

According to the marital status of the 19 PAPs, there are 17 married (89.47%); one (01) 

widower (5.26%) and one (01) single person (5.26%). 

Of the 19 PAPs surveyed, 8 are out of school (42.11%); 6 have a primary school level 

(31.58%); 4 have a secondary school level (21.05%)  and finally one (01) only says to 

have a higher level (5.26% ). 

 

Four vulnerable people were identified as follows: 

- elderly, retired and sick: 01 person (5.26% of PAPs); 
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- elderly and disabled person: 01 person (5.26%); 

- elderly and widowed: 01 person (5.26%); 

- very old person: 01 person (5.26%); 

- valid persons: 15 persons (78.95%). 

These different vulnerable people could be characterized as follows: 

- age range between 68 and 74 years (mean age of 71 years); 

- in addition to the age, they are in charge of around 12 persons in the household: 

- two (02) persons are sick; 

- One (01) person is disabled;  

- One (01) person is recently widowed (June 2019): 

- Apart from the land chief, who is vulnerable people and land owner, the other 

three (03) vulnerable persons are only land tenant. 

 

J. Complaint Management 

In addition, a mechanism for handling possible complaints is proposed under this RAP. 

The complaint management system favors amicable management of complaints by 

involving authorities and heads of local associations. Anyone who feels aggrieved by 

the implementation of the project should submit, at the village level, a request to the 

local committee chaired by the village chief. The local committee meets within 3 days 

after the registration of the complaint, analyzes the facts and deliberates after hearing 

the complainant. He will be informed of the decision taken and notified by the members 

of the committee. If the complainant is not satisfied, he could seize the cantonal level 

which has 2 days after registration to decide on his complaint. If the plaintiff is not 

satisfied with the decision then he could seize the sub-prefectoral level. The prefectural 

committee chaired by the prefect meets within 3 days following the registration of the 

complaint. After hearing the complainant, the committee deliberates and notifies the 

complainant of the decision taken. If the complainant is not satisfied then he could seize 

the ministerial level chaired by the Minister of Industry and Mines. The ministerial 

committee meets within 15 days after the registration of the complaint, deliberates and 

notifies the complainant. At this level a solution should be found to avoid recourse to 

justice. However, if the complainant is still not satisfied then he could appeal to the 

competent national courts. 

 

K. Monitoring and Evaluation 

Monitoring and evaluation are complementary. The monitoring aims to correct "in real 

time", through a continuous monitoring, the Project implementation. The evaluation is 

aimed at (i) verifying whether objectives have been achieved and (ii) drawing lessons 

to plan future intervention strategies. This monitoring evaluation calls for definition of 

key performance indicators as shown in the table below. 

 

Monitoring program of the RAP 
Performance indicators  Person ou body 

responsible for 

monitoring 

Periodicity Type of 

reporting. 

• 100% of those whose property has been 

assessed are compensated; 

• 100% of identified local actors are 

involved in monitoring; 

• 100% of the funds foreseen in the RAP 

are mobilized 

Steering Committee of the 

project 

Once per 

trimester 

Project 

Activity 

Report 
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Performance indicators  Person ou body 

responsible for 

monitoring 

Periodicity Type of 

reporting. 

• 100% of those whose property has been 

assessed are compensated; 

• 100% of identified local actors are 

involved in monitoring; 

• 100% of recorded complaints are 

processed 

Social Safeguarding 

Specialists (SSS) 

 

 

Once per month 
SSS quarterly 

report 

• 100% of sensitization campaigns on the 

Complaints Management Mechanism 

(CMM) are carried out 

S Social Safeguarding 

Specialists (SSS) 

 

ARK 

Twice before 

the start of 

compensation 

process 

CMM 

Evaluation 

Report 

• 100% of PAPs have a better quality of 

life 

Social Safeguarding 

Specialists (SSS) 

 

Consultant 

6 month before 

compensation 

Report on the 

situation of 

PAPs after  

compensation 

• 100% of vulnerable PAPs were 

compensated and have a better quality 

of life 

Social Safeguarding 

Specialists (SSS) 

Consultant 

6 month after 

compensation 

on 

Monitoring 

report  

 

L- Budget for RAP Implementation 

The implementation of the RAP will require an estimated budget of 415 873 390,90 

FCFA and fully funded by the State of Ivory Coast. 

 

The following table shows the overall budget for resettlement  

 

No. HEADING 
Source of funding 

  

    Ivorian state in FCFA 

1 Compensation costs for land loss 297,560,000.00 

1.1 Purging customary rights 256,496,000.00 

1.2 Expropriation 41,064,000.00 

2 Building compensation costs 632 125,00 

3 Compensation costs for agricultural assets :  44,065,994.00 

3.1. 
Amount of compensation for perennial (Plantations) and annual 

crops 
40,244,986.00 

3.2. Amount of compensation for forest trees 3,821,008.00 

4 Costs of resettlement assistance 21,808,600.00 

5 Costs of RAP implementation  2 000 000.00 

6 Social support cost and RAP monitoring (NGO) 12 000 000,00 

7 Under Total (1) 378 066 719 , 00 

8 Unforeseen (10%) 37,806,671 , 90 

9 Sub total (2) 415 873 390 , 90 

  Rate (in%) of overall funding 100% 
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TOTAL GENERAL 
 

415 873 390 , 90 

 

 

M. Roles and Responsibility for RAP Implementation 

 

The organizational setup includes the key players whose roles and responsibilities are 

given in the table below :  
 

Organizational Responsibilities of the RAP Implementation 

Institution Rôles et responsabilités 

Project Coordination Unit (PCU) 

- Supervision / - Monitoring - Evaluation of the RAP 

- Organization of public consultations 

- Implementation of the RAP 

- Complaint management 

Evaluation and rights purge commission 

- Compensation to PAPs ; 

- Taking possession of the land; 

- Travel assistance 

Industrial Infrastructure Development 

Fund (FODI) 

 

- Funds mobilization for the indemnity of the affected persons 

- release of fund and payment of indemnity in collaboration with 

the evaluation and purge commission 

 

Complaints Management Committee 

- Follow up payment of compensation 

- Participation in litigation management 

- Coordination of public consultations 

Prefecture and Municipality of Korhogo 

- Implementation of security mechanism 

- Monitoring Payment of Compensation 

- Participation in litigation management 

- Coordination of public consultations, particularly on the 

security, environmental and social provisions 

ARK NGO 

 

- Get involved in the payment monitoring of compensations; 

- Get involved in litigation management; 

- Conduct of public consultations; 

Bailiff office - Compensation certification 

World Bank, ANDE, Consultant 
- Evaluation of the Resettlement Action Plan 

- Carrying out a social audit 
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RESUME EXECUTIF  

 

A. Contexte et justification de l’étude 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Promotion de la Compétitivité de la chaine de 

valeur de l’Anacarde (PPCA) sous financement BIRD-Enclave et l’Etat ivoirien, il est prévu la 

création de quatre (4) zones agroindustrielles spécialisées anacarde, dont celle de la région du 

Poro. Les travaux d’aménagement de ces plateformes agro industrielles comprennent, de façon 

générale, les opérations suivantes : (i)  terrassements et nivellement d’une plateforme d’environ 

25 ha ; (ii)  construction des voies et du réseau de drainage des eaux pluviales ; (iii)  réalisation 

du réseau d’assainissement des eaux usées ; (iv) alimentation du site en électricité (Moyenne 

Tension, Basse Tension, Eclairage Public) ; (v) adduction d’eau potable ; (vi)  réalisation du 

réseau de télécommunication ; (vii)  construction de poste de pesage et (viii) aménagement 

d’aires de séchage et entrepôts de stockage. 

Il est certain que la réalisation de ces travaux va entrainer des expropriations et des 

réinstallations. C’est pourquoi, le présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) est réalisé pour 

prendre en charge au plan social les Populations qui seront affectées par la mise en œuvre des 

activités prévues au niveau de la Plateforme, conformément au Cadre de Politique de 

Réinstallation (CPR) réalisé dans le cadre de la préparation du PPCA classé en catégorie A de 

la catégorisation de la Banque mondiale. 

 

B. Objectifs du PAR 

Le présent PAR est élaboré en se conformant aux objectifs globaux de la Politique 

Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale sur la réinstallation involontaire qui sont celles de 

: 

− minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de 

terres, en étudiant toutes les alternatives viables dès la conception du projet ;, 

− lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les activités de réinstallation 

devront être conçues et exécutées sous la forme de programmes de développement 

procurant aux personnes déplacées par le projet, suffisamment de moyens 

d’investissement pour leur permettre de bénéficier des avantages du projet. Les 

populations déplacées devront être consultées de manière constructive et avoir la 

possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de 

réinstallation ; 

− les personnes déplacées devront être aidées dans leurs efforts d’amélioration, ou du 

moins de rétablissement, de leurs moyens d’existence et de leur niveau de vie, ceux-ci 

étant considérés, en terme réels, aux niveaux qui prévalaient au moment de la phase 

précédant le déplacement ou celle de la mise en œuvre du projet, selon la formule la 

plus avantageuse. 
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C. Brève présentation de la méthodologie utilisée 

La démarche méthodologique utilisée par le Consultant se subdivise en trois (3) principales 

phases : 

- Phase de préparation de la mission 

• rencontre d’échange et de cadrage méthodologique ; 

• recherche et analyse documentaire ; 

• informations et sensibilisation des acteurs ;  

• recrutement et mise à niveau des enquêteurs pour la collecte de données ; 

• élaboration de supports cartographiques. 

 

- Phase d’exécution de la mission terrain ou de collecte des données et informations  

• Consultations publiques 

• Recensement des personnes installées dans l’emprise du projet ; 

• Caractérisation des biens affectés ; 

• Géoréférencement des biens au GPS ;  

• Evaluation des différentes compensations ; 

• Négociation de la purge des droits fonciers 

• Etc. 

- Phase de rapportage 

• Saisie, traitement des données  et analyse des résultats; 

• Rédaction du rapport provisoire de PAR ; 

• Restitution et finalisation du rapport de PAR (Activité restante) 

 

D. Textes régissant la réinstallation en Côte d’ivoire 

- la loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte 

d’Ivoire adoptée par référendum le 30 octobre 2016 ; 

- la loi 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transformation et répartition de compétences 

de l'Etat aux Collectivités Territoriales. Cette loi accorde des compétences en matière 

de planification, d’urbanisme et d’habitat aux collectivités locales, notamment aux 

Communes ; 

- le décret du 25 novembre 1930 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité 

publique et l’occupation temporaire en Afrique Occidentale Française ;  

- le décret n° 71-74 du 16 février 1971, relatif aux procédures domaniales et foncières ; 

- l’Arrêté interministériel N°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MEF/MCLUMMG/MEER/ 

MPEER/ SEPMBPE du 01 août 2018 et conformément au Décret N°95-827 du 29 

septembre 1995 fixant les règles d’indemnisation pour destruction ou projet de 

destruction des cultures et autres investissements en milieu rural ; 

- le Décret n°2014-25 du 22 janvier 2014 portant purge des droits coutumiers des sols 

pour cause d’intérêt général qui spécifie tout ce qui peut faire objet d’expropriation pour 

cause d’utilité publique ; 
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- le décret n° 71-74 du 16 février 1971, relatif aux procédures domaniales et foncières, 

complétant les dispositions de l'arrêté du 9 juillet 1936 qui définit les formalités 

d’occupation de terrains ruraux et urbains.  

- La loi N°96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l’environnement. 

 

L’étude s’est aussi référée à la politique opérationnelle PO/BP 4.12 "Réinstallation Involontaire 

des Personnes" de la Banque mondiale. 

 

Conformités 

Le cadre juridique national est conforme en grande partie avec les exigences des bailleurs de 

fonds internationaux. En effet, la législation ivoirienne donne le cadre légal, précise les règles 

et modalités d’expropriation. La politique de la Banque précise les obligations et les modalités 

dans lesquelles peut être opéré "le déplacement physique de personnes et/ou la perte 

d’habitations, et/ou les restrictions à l’accès à des ressources économiques".  

Les usages en vigueur en Côte d’Ivoire, en matière de déplacement involontaire des personnes 

sont conformes aux principes de la Banque Mondiale si l’on considère les aspects suivants :  

- les expropriations et plus encore les déplacements sont évités autant que possible et doivent 

être exceptionnelles selon la loi ;  

- en cas d’expropriation, la loi stipule que l’indemnité d’expropriation doit, quelle qu’en soit 

la forme, compenser le préjudice subi par l’exproprié et que celle-ci doit être perçue avant 

l’expropriation ; 

- l’indemnité d’expropriation peut avoir la forme d’une compensation pécuniaire ou prendre 

la forme d’un échange de terrain assorti d’une indemnité destinée à couvrir les frais de 

réinstallation ;  

- l’exproprié peut saisir le tribunal compétent en cas de désaccord sur les modalités de la 

compensation.  

 

Divergences 

Les points de divergences les plus significatifs portent sur les éléments suivants :  

- les catégories de personnes éligibles à une compensation : Dans le contexte ivoirien, les 

personnes affectées se limitent aux propriétaires des biens et des terres qui sont perdus suite 

à la réalisation d’un projet pour cause d’utilité publique. Si ces propriétaires sont compensés 

pour les pertes encourues, que ce soit en partie ou en totalité, on considère que 

l’indemnisation est « juste » ; 

- les occupants informels ou illégaux ne sont pas reconnus comme éligible à l’indemnisation 

par la loi ivoirienne, contrairement aux principes de la Banque mondiale pour lesquels les 

personnes affectées par le projet regroupent aussi bien les propriétaires que les locataires, 

ainsi que les personnes sans statut notamment les occupants illégaux. Elles ont toutes droit 

à une assistance, quel que soit leur statut d’occupation, dès lors qu’elles subissent des 

impacts ; 

- l’éligibilité pour la compensation communautaire: La loi ivoirienne ne prévoit pas de 

dispositions particulières pour les communautés qui perdent de façon définitive leurs terres 

et/ou l'accès à des biens, contrairement aux principes de la Banque mondiale ; 

http://www.foncierural.ci/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=95
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- l’assistance particulière aux groupes vulnérables: Contrairement à la Politique de la Banque 

mondiale qui suggère d’accorder une assistance spéciale ou une attention particulière aux 

besoins spécifiques des personnes vulnérables au sein des populations déplacées, celles-ci 

ne sont pas prévus spécifiquement dans la législation ivoirienne. 

 

L’analyse comparée entre la législation nationale applicable aux cas d’expropriation et de 

compensation et la Politique de la Banque mondiale en l’occurrence la PO 4.12 met en exergue 

aussi bien des convergences que des divergences.  

Toutefois, selon les exigences de  la politique de la banque, chaque fois qu’il y a une divergence entre 

les règles de la Politique Opérationnelle 4.12 et les dispositions de la législation nationale, alors 

c’est la PO 4.12 qui doit s’appliquées sur les activités du projet. 

 

E. Principe de la réinstallation 

Les principes de réinstallation sont les suivants : 

- Eviter autant que possible les déplacements, sinon, transférer le moins de personnes 

possibles ;  

- Fournir une assistance aux personnes déplacées pour leur permettre d’améliorer leurs 

revenus et leurs niveaux de vie, ou au minimum de les reconstituer ; 

- Veiller à ce que toutes les personnes affectées, indépendamment de leur condition ou 

statut reçoivent une compensation adéquate et / ou l'assistance nécessaire pour 

remplacer les biens perdus et la restauration de leurs moyens de subsistance à un niveau 

égal ou supérieur à celui d’avant la réinstallation ; 

- S’assurer que les populations soient informées de leurs droits et des options qui leur 

sont offertes, et consultées sur l’ensemble des questions touchant la réinstallation ;  

- Préparer, si nécessaire, un plan de réinstallation compatible avec les dispositions du 

présent Cadre de Politique de Réinstallation pour chaque activité qui impliquerait une 

réinstallation  

- Traiter la réinstallation comme activité à part entière du projet ; 

- Payer les compensations relatives aux actifs affectés à leur valeur de remplacement et 

avant le démarrage du projet ; 

- Constituer une base de données de référence par rapport à la réinstallation 

 

F. Consultations publiques 

L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation et l’engagement des 

populations et des acteurs impliqués dans le projet de manière à favoriser la prise en compte de 

leurs avis, attentes, préoccupations et recommandations dans le processus de préparation, de 

mise en œuvre et de suivi.  

 

L’essentiel des préoccupations et craintes exprimées par les acteurs sont : 

- La perte de terres et de plantations d’arbres fruitiers pour les exploitants ; 

- l’insuffisance d’implication des acteurs dans les projets ; 

- la question foncière est très sensible de nos jours ; 

- Nécessité d’obtenir l’adhésion de l’ensemble des populations riveraines au projet 
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- l’indemnisation des arbres forestiers naturels (néré, karité, teck,) ; 

- la perte définitive de leur terre, et des productions qui constituent les principales sources 

de revenus des PAP ; 

- l’emploi des jeunes et des femmes dans les usines qui seront installées ; 

- le reversement d’une certaine somme d’argent au village  

- les mesures d’accompagnement évoquées lors des autres consultations publiques 

réalisées dans le cadre du projet. 

 

Spécifiquement pour les détenteurs de titres fonciers 

- l’arrêt brutal de leur propre projet sur le site ; 

- le bon emplacement du site (accessibilité facile, proximité avec la nationale A12 et la 

ville de Korhogo) pour la réalisation de leur projet ; 

- les difficultés d’obtention d’un autre site pour leur projet ; 

- le préjudice moral que subiront leurs familles devant le risque de perdre ces terrains 

(utilisés pour l’instant comme un lieu récréatif pour les enfants) ; 

- la non prise en compte de leur spécificité de détenteur de titres fonciers dans les 

négociations ; 

- la perte d’un bien qui aurait pu être un héritage pour leurs enfants ;  

 

 

La synthèse des principales suggestions/recommandations formulées par les acteurs sont les 

suivantes : 

- indemniser effectivement les personnes affectées qui perdent des biens pour ne pas les 

retrouver dans la rue ; 

- accorder une priorité à la main d’œuvre locale ; 

- indemniser les exploitants qui perdront des terres et des plantations d’arbres fruitiers ; 

- Appuyer l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines du site par la 

réalisation d’accompagnement sur les secteurs sociaux (écoles, centre de santé, eau 

potable, etc.) ; 

- mettre en place un système efficace de recrutement de la main d’œuvre et du personnel 

local ; 

- faciliter l’implication des acteurs locaux dans le processus de mise en œuvre du projet 

- indemniser la perte de terre pour les exploitants ; 

- Sécuriser le site par cession officielle des terres ; 

- entreprendre l’ensemble des démarches officielles pour l’indemnisation spécifique des 

détenteurs des titres fonciers ; ; 

- entreprendre des campagnes d’information et de sensibilisation des populations et des 

producteurs sur le projet ; 

- impliquer les populations riveraines à toutes les étapes du projet ; 

- Procéder à la purge effective des droits fonciers coutumiers ; 

- accompagner les  PAP pour la réalisation d’activités de reconversion (Activités 

Génératrices de Revenus ou AGR) comme le commerce de céréales (riz, maïs, etc.), 

l’élevage (bovins, de porcins, ovins, caprins,  de volaille), etc. ; 
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- verse un certain pourcentage financier au village par les entreprises installées. 

 

Spécifiquement pour les détenteurs de titres fonciers 

- être actionnaire des entreprises qui seront installées en transformant la valeur de 

l’indemnisation de leur bien en parts d’actions ; 

- être attributaire de certains marchés lors de la réalisation des activités du projet (marchés 

de construction, de livraison de biens et services, etc.) ; 

- indemniser comme dernier choix. 

 

G. Méthode d’évaluation des biens 

La méthode de calcul des indemnisations est celle du coût de remplacement à neuf, c'est à dire 

la méthode d'évaluation des actifs qui permet de déterminer le montant suffisant pour remplacer 

les pertes subies et couvrir les coûts de transaction. Selon cette politique, l'amortissement des 

équipements et moyens de production n’ont pas été pris en compte lors de l'application de cette 

méthode d'évaluation. 

L’évaluation des cultures pérennes et des cultures annuelles ont été réalisées par la Direction 

régionale de l’agriculture, conformément à l’Arrêté interministériel 

N°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MEF/MCLUMMG/MEER/ MPEER/ SEPMBPE du 01 août 

2018 et conformément au Décret N°95-827 du 29 septembre 1995 fixant les règles 

d’indemnisation pour destruction ou projet de destruction des cultures et autres investissements 

en milieu rural. 

 

Quant à l’évaluation des purges des droits fonciers, une commission préfectorale, présidée par 

le Préfet de région, a procédé à l’évaluation et à la négociation avec les propriétaires fonciers 

conformément au Décret n°2014-25 du 22 janvier 2014 portant purge des droits coutumiers des 

sols pour cause d’intérêt général qui spécifie tout ce qui peut faire objet d’expropriation pour 

cause d’utilité publique. 

 

H. Date limite ou date butoir 

La date butoir ou date limite d’éligibilité est la date au-delà de laquelle les attributions de droits 

ne sont plus acceptées. Dans le présent PAR, le recensement des personnes affectées s’est 

déroulé du 14 au 20 juin 2019 dans l’emprise du projet et la date butoir a été fixée au 20 juin 

2019. Toutes les personnes affectées par les activités du projet et recensé avant la date butoir 

doivent bénéficier d’une indemnisation. Ainsi toutes les améliorations apportées après la date 

butoir ne peuvent donner lieu à une indemnisation si elles ont été réalisées dans le but d’obtenir 

une indemnité plus élevée. Au cours de la période de recensement, soit du 14 au 20 juin 2019, 

les personnes ayant leurs biens situés dans l’emprise du projet ont été identifiées et leurs biens 

caractérisés.  

 

I. Bilan des enquêtes socioéconomiques 

L’enquête réalisée identifie 19 ménages (tous des hommes) affectés. 

La répartition de ces PAP selon la catégorie définie est la suivante : 



xxv 

 

- un (01) propriétaire terrien et exploitant, soit 5 % de l’ensemble des PAP ; 

- deux (02) propriétaires de titre foncier, soit 11 % de l’ensemble des PAP ; 

- seize (16) exploitants, soit 84 % de l’ensemble des PAP ; 

- Aucun (0) locataires de terre ou de plantation soit 0 % de l’ensemble des PAP ; 

- Aucun (0) propriétaire terrien exclusivement soit 0 % de l’ensemble des PAP; 

-  

Selon le statut matrimonial des 19 PAP, on distingue 17 mariés, soit 89,47 % ; un (01) veuf, 

soit  5,26 % et un (01) célibataire, soit de 5,26 % des PAP. 

Sur les 19 PAP recensés, 8 sont non scolarisés, soit 42,11 % de l’ensemble des PAP ; 6 ont un 

niveau primaire, soit 31,58 % des PAP ; 4 ont un niveau secondaire, soit 21,05 % des PAP et 

enfin un (01) seul a le niveau supérieur, soit 5,26 % des PAP.  

 

Quatre personnes vulnérables ont été identifiée comme suit : 

- 01personne âgée, retraitée et malade, soit 5,26% des PAP ; 

- 01personne âgée handicapée du membre inférieur droit, soit 5,26% des PAP ; 

- 01Personne âgée et veuf, soit 5,26% des PAP   

- 01personne très âgée, soit 5,26% des PAP  

Ces différentes personnes dites vulnérables peuvent être caractérisées comme suit : 

- d’un âge compris entre 68 et 74 soit une moyenne d’âge de 71 ans ; 

- en charge dans le ménage d’en moyenne 12 personnes : 

- personnes malades : Deux (02) ; 

- personne handicapé : Un (01)  

- veuf Un (01): 

- En dehors du chef de terre, compté parmi les personnes vulnérables et qui a un droit sur 

les terres, les trois (03) autres personnes vulnérables ne sont que des exploitants.    

 

J. Gestion des plaintes  

En outre, un mécanisme de gestion des éventuelles plaintes est proposé dans le cadre de ce 

PAR. Ce système de gestion des plaintes privilégie la gestion à l’amiable des plaintes en 

impliquant les autorités et les responsables des associations locales. Toute personne se sentant 

lésée par la mise en œuvre du projet devra déposer, au niveau du village, une requête auprès du 

comité local (niveau village) présidé par le chef de village. Le comité local se réunit dans les 3 

jours qui suivent l’enregistrement de la plainte analyse les faits et délibère après avoir entendu 

le plaignant.  Le plaignant  sera informé de la décision prise et notifiée par les membres du 

comité. Si le plaignant n’est pas satisfait, il saisira le niveau cantonal qui a 2 jours pour statuer 

sur sa plainte, après son enregistrement. Si le plaignant n’est pas satisfait de la décision alors il 

pourra saisir le niveau sous préfectoral. Le comité préfectoral présidé par le préfet se réunit 

dans les 3 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte. Après avoir entendu le plaignant, le 

comité délibère et notifie au plaignant la décision prise.  Si le plaignant n’est pas satisfait alors 

il pourra saisir le niveau ministériel qui est présidé par le ministre de l’industrie et des mines. 

Le comité ministériel se réunit dans les 15 jours qui suivent l’enregistrement de la plainte qui 

délibère et notifie au plaignant. A ce niveau une solution devrait être trouvée afin d’éviter le 
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recours à la justice. Toutefois si le plaignant n’est toujours pas satisfait, il pourra saisir les 

juridictions compétentes nationales. 

 

K. Suivi et Evaluation  

Le suivi et l'évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel », à 

travers une surveillance continue, les méthodes d'exécution des interventions et d'exploitation 

des réalisations. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été atteints 

et (ii) à tirer les enseignements d'exploitation pour modifier les stratégies futures 

d'intervention. Le suivi évaluation appelle à la définition des indicateurs de performance clés 

comme ceux indiqués dans le tableau  ci-après.  

Programme de suivi du PAR 

Indicateurs de performance à suivre,  

 

Responsables du suivi Périodicité  Forme du 

reporting. 

• 100% des personnes recensées dont les 

biens ont été évalués sont indemnisées ; 

• 100% d’acteurs locaux identifiés sont 

impliqués dans le suivi ; 

• 100% des fonds prévu dans le PAR sont 

mobilisés 

Comité de Pilotage du 

projet  

 

Une fois par 

trimestres 

Rapport 

d’activités du 

projet 

• 100% des personnes recensées dont les 

biens ont été évalués sont indemnisées ; 

• 100% d’acteurs locaux identifiés sont 

impliqués dans le suivi ; 

• 100% des plaintes enregistrées sont 

traitées  

Spécialistes en sauvegarde 

sociales 

 

 

 

Une fois par 

mois 

Rapport 

trimestriel du 

SSES 

• 100% des campagnes de sensibilisation 

sur le Mécanisme de gestion des 

plaintes sont réalisées  

Spécialistes en sauvegarde 

sociales 

 

ARK 

Deux fois avant 

le démarrage du 

processus 

d’indemnisation 

Rapport 

d’évaluation 

du MGP 

• 100% des PAP a retrouvé une qualité de 

vie meilleures  

Spécialistes en sauvegarde 

sociales 

Consultant 

6 mois après 

l’indemnisation 

Rapport sur la 

situation des 

PAP après 

leur 

indemnisation 

• 100% des PAP vulnérables ont été 

indemnisées et ont retrouvées une 

qualité de vie meilleures  

Spécialistes en sauvegarde 

sociales ;  

Consultant 

6 mois après 

l’indemnisation 

Rapport de 

suivi  

 

 

L. Budget global de mise en œuvre des PAR 

La mise en œuvre du PAR va nécessiter une mobilisation financière estimée à 415 

873 390,90 FCFA qui sera entièrement financé par l’Etat de Côte d’Ivoire.  
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Le tableau ci-dessous présente le budget global de la réinstallation. 
 

N° RUBRIQUE 
Source de financement 

  

   Etat Ivoirien en FCFA 

1 Coûts de compensation des pertes foncières 297 560 000,00 

1.1 Purge des droits coutumiers 256 496 000,00 

1.2 Expropriation 41 064 000,00 

2 Coûts de compensation des bâtisses 632 125,00 

3 Coûts de compensation des actifs agricoles : 44 065 994,00 

3.1. 
Montant des indemnisations des cultures pérennes 

(Plantations) et annuelles  
40 244 986,00 

3.2. Montant des indemnisations des arbres forestiers 3 821 008,00 

4 Coûts des aides à la réinstallation 21 808 600,00 

5 Coûts de la mise en œuvre du PAR   2 000 000,00 

6 Coût accompagnement social et suivi du PAR (ONG)   12 000 000,00 

7 Sous Total (1) 378 066 719,00 

9 Imprévu (10%)  37 806 671,90 

10 Sous total (2) 415 873 390,90 
 Taux (en%) du financement global 100%  

 

TOTAL GENERAL 

 

415 873 390,90 

 

M. Rôles et responsabilité de mise en œuvre du PAR 

Le montage organisationnel comprend les acteurs essentiels dont les rôles et responsabilités 

sont donnés dans le tableau ci-après. : 

 

Responsabilités organisationnelles de la mise en œuvre 
Institutions Rôles 

 

Unité de Coordination du 

projet (UCP) 

- Supervision/– -Suivi -Évaluation du PAR 

- Organisation des consultations publiques ; 

- Mobilisation des fonds 

- Mise en œuvre du PAR 

- Gestion des Litiges 

Commission d’évaluation 

et de purge des droits  
 

- Compensation aux PAP ; 

- Prise de possession des terrains ; 

- Assistance aux déplacements 

Fonds de développement 

des Infrastructures 

Industrielles (FODI) 

- Mobilisation des fonds pour l’indemnisation des personnes affectées par 

le projet ; 
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Institutions Rôles 

 

- Décaissement et payement des compensations en collaboration avec 

Commission d’évaluation et de purge des droits  

Comité de Gestion des 

Plaintes 

- Suivi du Paiement des compensations  

- Participation à la gestion des litiges 

- Coordination des consultations du public 

Préfecture et mairie de 

Korhogo 

- Mise en œuvre d’un dispositif sécuritaire  

- Suivi du Paiement des compensations  

- Participation à la gestion des litiges 

- Coordination des consultations du public population sur les dispositions 

sécuritaire, environnementale et sociale 

ONG ARK 

 

- Accompagnement social des PAPs 

- Participation au suivi de Paiement des compensations ; 

- Participation à la gestion des litiges ; 

- Réalisation des consultations publiques ; 

Cabinet d’huissier - Certification des indemnisations 

Banque, ANDE, Consultant 
- Evaluation du PAR 

- Réalisation d’audit 
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1. INTRODUCTION 

Le présent rapport constitue le Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) des travaux d’aménagement 

de la plateforme de la zone agro-industrielle spécialisée à la transformation de l’anacarde de 

Korhogo. Il est élaboré dans le cadre du Projet de Promotion de la Compétitivité de la chaîne de 

valeur de l'Anacarde (PPCA) et ce, conformément aux textes et lois du Gouvernement de la 

République de Côte d’Ivoire et à la politique de sauvegarde PO 4.12 (Réinstallation involontaire) de 

la Banque Mondiale. 

 

1.1.Contexte de l’étude 

Le Projet de Promotion de la Compétitivité de la chaine de valeur de l’Anacarde (PPCA) sous 

financement BIRD-Enclave et l’Etat ivoirien est mis en œuvre à travers quatre (4) composantes qui 

sont : 

• Composante 1 : appui institutionnel et gouvernance de la chaine de valeur de l'anacarde ; 

• Composante 2 : amélioration de la productivité et accès aux marchés ; 

• Composante 3 : appui au développement du secteur privé et investissement dans la 

transformation ; 

• Composante 4 : coordination, suivi et gestion des connaissances. 

La composante 3 vise à accroître le volume et la valeur ajoutée de la noix brute de cajou transformée 

localement par : (i) l’amélioration de l’environnement des affaires ; (ii) la facilitation de l’accès aux 

instruments de capital-investissement et de gestion des risques pour les transformateurs locaux ; (iii) 

l'appui à la mise en place d’infrastructures adéquates pour l'industrie de l’anacarde par le 

développement d'une zone agro-industrielle spécialisée anacarde ; (iv) l’appui au développement du 

marché et à la commercialisation.  

Par la nature, les caractéristiques et l’envergure des travaux envisagés dans le cadre de l’exécution 

du PPCA, le projet s’est vu classé en catégorie « A » selon les critères de catégorisation 

environnementale et sociale de la Banque mondiale et six (6) politiques opérationnelles de 

sauvegardes environnementales et sociales sont déclenchées à savoir : (i) la PO 4.01 « Evaluation 

Environnementale » ; (ii) la PO 4.09 « Gestion des Pestes » ; (iii) la PO 4.04« Habitats Naturels » ; 

(iv) la PO 4.11 « Ressources Culturelles Physiques » ; (v) la PO 4.12 « Réinstallation Involontaire » 

et (vi) la PO 4.36 « Forêts ».  

En conséquence, trois (3) instruments de sauvegardes ont été élaborés : (i) un Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES), (ii) un Plan de Gestion des Pestes (PGP) et (iii) un Cadre de 

Politique de Réinstallation (CPR).  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Projet, il est prévu la création de quatre (4) zones 

agroindustrielles spécialisées anacarde dont celle de la région du Poro. Les travaux d’aménagement 

de ces plateformes agro-industrielles comprennent, de façon générale, les opérations suivantes : (i)  

le terrassement et nivellement d’une plateforme d’environ 25 ha ; (ii)  la construction des voies et du 

réseau de drainage des eaux pluviales ; (iii)  la réalisation du réseau d’assainissement des eaux usées ; 
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(iv) l’alimentation du site en électricité (Moyenne Tension, Basse Tension, Eclairage Public) ; (v) 

l’adduction d’eau potable ; (vi)  la réalisation du réseau de télécommunication ; (vii) la construction 

de poste de pesage et (viii) l’aménagement d’aires de séchage et d’entrepôts de stockage. 

Ainsi l’évaluation sociale a permis d’apprécier les impacts de ces activités au plan social, notamment 

en termes de perte de biens, de sources de revenus, de productions ou d’actifs agricoles, qui 

pourraient avoir un impact négatif dommageable sur les personnes affectées et les ménages auxquels 

elles appartiennent. C’est donc dans l’objectif de prendre en charge ces impacts négatifs au plan 

social et conformément au CPR que le présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) est réalisé. 

1.2.Objectifs de l’étude 

1.2.1. Objectif général 

L'objectif général de cette étude consiste, en conformité avec les lois de République de Côte d’Ivoire 

et la politique de sauvegarde de la Banque Mondiale (PO/PB 4.12) relative à la réinstallation 

involontaire, à élaborer le plan d’action de réinstallation (PAR) préalables aux travaux 

d’aménagement de la zone agro-industrielle de Korhogo. 

 

1.2.2. Objectifs spécifiques 

Les objectifs du PAR sont : 

- éviter ou minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire en étudiant 

toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet ; 

- s’assurer que toutes les personnes susceptibles d’être affectées soient consultées et aient 

l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise 

en œuvre de la réinstallation involontaire et de compensation ; 

- s’assurer que les indemnisations soient déterminées en rapport avec les impacts subis, afin 

qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée ; 

- s’assurer que les personnes déplacées et vulnérables soient assistées dans leurs efforts pour 

améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, ou du moins pour les rétablir à leur 

niveau d’avant le processus de réinstallation.  

 

1.3.Bref rappel de la démarche méthodologique  

L’approche méthodologique utilisée pour l’exécution de la présente étude a été organisée selon les 

trois (03) principales étapes opérationnelles suivantes :  

- L’étape de préparation et de planification des activités de l’étude ; 

- L’étape de collecte des données et informations terrain ;  

- L’étape de rapportage. 

 

1) L’étape de préparation et de planification des activités de l’étude  

Les activités réalisées au cours de cette étape sont : 

- la rencontre de cadrage méthodologique et d’harmonisation de la compréhension des TDR ;  
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- la recherche et l’analyse documentaire ;  

- l’élaboration  et la finalisation des outils de collecte des données ; 

- l’élaboration d’un calendrier de la mission ; 

- le recrutement des enquêteurs et leur mise à niveau ; 

- la préparation matérielle et logistique ; 

- la présentation des civilités aux autorités administratives de la commune et de la préfecture, 

- la présentation de l’objet de la mission et des attentes du consultant (élaboration et diffusion des 

communiqués, convocation de la commission de négociation des purges des droits fonciers, etc.) 

; 

- l’information et la sensibilisation des différents acteurs sur les activités de la mission 

d’élaboration du PAR.  

 

2) L’étape de collecte de données et informations de terrain  

 Cette étape a connu la réalisation des principales activités suivantes :  

- la visite  terrain de reconnaissance du site du projet ; 

- la réalisation des consultations publiques avec les acteurs concernés (populations des villages de 

Klokakaha, Lakpolo et Bafime, PAP, autorités administratives, techniques et coutumières, 

société civile, etc.) ; 

- l’enquête socioéconomique auprès des populations et des personnes affectées par le projet ; 

- les échanges avec la coordination du projet, la mission du ministère en charge de l’industrie et 

celle en charge de la construction ; 

- la restitution des résultats préliminaires de la collecte des données aux populations concernées, 

aux autorités préfectorales et communales et aux services techniques du département ; 

- l’organisation et la participation aux séances de négociation de la commission départementale de 

négociation pour la purge des droits fonciers ; 

 

En rappel le  recensement des personnes affectées situées dans l’emprise du projet a eu lieu du 15 au 

20 juin 2019. La carte nationale d’identité (CNI) a été l’un des principaux outils qui a permis de 

déterminer l’identité des personnes affectées. 

 

Le dispositif opérationnel mis en place pour la conduite des enquêtes (recensement) est le suivant : 

- la négociation d’un calendrier d’enquête avec les villages concernés ; 

- l’élaboration d’un projet de communiqué sur la réalisation du PAR notamment le 

recensement des personnes installées sur le site et l’inventaire de leurs biens impactés ; 

- la signature du communiqué par le Préfet du département de Korhogo,  la fixation de date 

butoir du 20 juin 2019 avec les acteurs concernés pour marquer la fin de l’identification des 

personnes affectées et de l’inventaire des biens impactés ;  

- la large publication/diffusion du communiqué incluant la date butoir ;  

- Recrutement de 2 équipes d’enquêteurs composées de 2 enquêteurs par équipe ; 

- Mise à niveau des enquêteurs sur les outils de collecte des données ; 

- ; 

- Animations des consultations publiques dans les 3 villages riverains du site ; 

- Réalisation de l’enquête socioéconomiques sur les personnes affectées et leurs ménages ; 
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- Accompagnement de la Direction départementales en charge de l’agriculture par la mise à 

disposition d’un agent assermenté pour l’inventaire des actifs agricoles (plantations et 

cultures) et leur évaluation selon les textes en vigueur ; 

- Géoréférencement des parcelles de productions et/ou de plantations individuelles et des biens 

impactés au GPS en présence et avec l’assistance des personnes concernées 

 

Le recensement des personnes affectées a porté entre autres sur les éléments suivants : 

- Identification de l’exploitant 

- Etat civil 

- Catégorie d'occupation du foncier 

- Statut d'occupation d'actifs 

- Activités économiques du ménage 

- Revenus du ménage 

- Espèces végétales affectées (arbres plantés, arbres naturels) 

- Santé /Vulnérabilité 

- Education /scolarisation 

- Etc. 

Quant à la caractérisation des biens, elle a été faite en fonction des biens affectés.  

Pour ce qui est des champs situés dans l’emprise, on note quelques champs de cultures annuelles 

dominées par l’arachide. Les informations suivantes ont été collectées : 

- la spéculation produite ; 

- la superficie totale du champ ; 

- la superficie impactée ; 

- le nombre d’année d’exploitation ; 

- la quantité produite à chaque récolte ; 

- le revenu annuel ou mensuel issu de la production du champ ; 

- le mode d’occupation (propriétaire exploitant ou non exploitant, locataire ou autre) 

- les coordonnées GPS du champ.  

 

Pour ce qui est des arbres fruitiers, essentiellement constitués de pieds d’anacardiers, de manguiers, 

et d’arbres forestiers comme le Parkia bigloboxa (néré), le Vitellaria paradoxa (karité), etc.), les 

informations suivantes ont fait l’objet de collecte : 

- le nom scientifique, français ou local de l’arbre ; 

- les caractéristiques de l’arbre (fruitier ou non, âge approximatif, diamètre à hauteur de 

poitrine, état sanitaire, etc.) 

- le nombre d’année ou l’âge de la plantation ; 

- le traitement réservé à l’arbre (coupe ou élagage) ; 

- les coordonnées GPS de ou du champ abritant l’arbre ; 

- etc. 

Pour ce qui est des arbres non fruitiers 

- le nom scientifique, français ou local de l’arbre ; 

- les caractéristiques de l’arbre (fruitier ou non, âge approximatif, diamètre à hauteur de 

poitrine, état sanitaire, etc.) 

- le traitement réservé à l’arbre (coupe ou élagage) ; 
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- les coordonnées GPS de ou du champ abritant l’arbre ; 

 

Les photos ci-après illustrent quelques séances de recensement et d’évaluation des champs affectés. 

  

 

 

 

Photo 1 : Délimitation de parcelles au niveau de 

la bretelle du projet, accompagnée d’un agent de 

la DR Agriculture de Korhogo (Décamètre en 

main) 

 Photo 2 : Délimitation au GPS de la plantation de 

SORO KOLO BAKARY du village de Lakpolo 

 
 

Photo 3 : Inventaire des ligneux de SORO FATOGOMA du village de Lakpolo 

 

  

Photo 4 : Echange et inventaire des biens 

affectés de BAH Mamadou Gaoussou Laye, 

détenteur du Titre Foncier n°2005, avec l’agent 

de la DR Agriculture de Korhogo 

Photo 5 : Echange et inventaire des biens affectés 

de SYLLA Saliha, détenteur du Titre Foncier 

n°1885, avec l’agent de la DR Agriculture de 

Korhogo 

Source : G. LOMPO et S. ZARE, Juin 2019 
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La date butoir ou date limite d’éligibilité est la date au-delà de laquelle les attributions de droits ne 

sont plus acceptées. Dans le présent PAR, le recensement des personnes affectées s’est déroulé du 

14 au 20 juin 2019 dans l’emprise du projet et la date butoir a été fixée au 20 juin 2019. 

Toutes les personnes affectées par les activités du projet et recensé avant la date butoir doivent 

bénéficier d’une indemnisation. Selon la PO 4.12, une date limite d’attribution de droits sera 

déterminée, sur la base du calendrier d'exécution probable de la composante.  La date limite est la 

date : 

• de démarrage et de finition des opérations de recensement destinées à déterminer les 

ménages et les biens éligibles à compensation ; 

• après laquelle les ménages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas 

éligibles. 

Il est nécessaire de préciser que toutes les améliorations apportées après la date butoir ne peuvent 

donner lieu à une indemnisation si elles ont été réalisées dans le but d’obtenir une indemnité plus 

élevée. En effet, l’annonce de toute opération de réinstallation consécutive à la mise en œuvre d’un 

projet peut susciter des comportements opportunistes qu’il convient de détecter et décourager à 

temps. 

Au cours de la période de recensement soit du 14 au 20 juin 2019, les personnes ayant leurs biens 

situés dans l’emprise du projet ont été identifiées et leurs biens caractérisés.  

 

3) L’étape de rapportage 

Cette  étape a concerné : 

- la rédaction du rapport de démarrage de l’étude 

- la saisie, le traitement et l’analyse des données ; 

- la rédaction et le dépôt du rapport provisoire de l’étude ; 

- la restitution de la rédaction et le dépôt du rapport provisoire de l’étude ; 

- la production de la version amendée du rapport, prenant en compte des commentaires et 

observations de la coordination du projet ; 

- la production de la version finale du rapport prenant en compte des commentaires et observations 

de la Banque Mondiale.  
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ZONE 

AGROINDUSTRIELLE DE KORHOGO 

 

2.1.Présentation du promoteur  

Le Projet de Promotion de la Compétitivité de la chaine de valeur de l’Anacarde (PPCA) a été initié 

par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural à travers le Conseil du Coton et de 

l’Anacarde (CCA) qui en est le maître d’ouvrage. Le Conseil de Régulation, de Suivi et de 

Développement des Filières Coton et Anacarde (CCA) a été créé par décret n° 2013-681 du 

08/10/ 2013. Il est représenté par l’Unité de Coordination du PPCA. L’AGEROUTE, agence 

d’exécution du volet infrastructures routières, assure la maîtrise d’ouvrage déléguée. 

 

2.2.Justification du projet  

En vue d'améliorer la compétitivité du secteur de la production et de la transformation de l'anacarde, 

le Gouvernement de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Banque mondiale, a mis sur pied le Projet 

de Promotion de la Compétitivité de la chaine de valeur de l’Anacarde (PPCA) sous financement 

BIRD-Enclave et mis en vigueur le 20 août 2018. 

Le PPCA a pour objectif de développement, d'augmenter la productivité, la qualité et la valeur 

ajoutée de l'anacarde, et d’améliorer l’accès des petits producteurs et des PME aux technologies et 

aux marchés, tout en améliorant la gouvernance de la filière.  

Les activités du Projet se concentreront dans la partie Nord du pays plus particulièrement dans les 

zones productrices d'anacarde. Elles seront mises en œuvre en partenariat avec l'organisation 

interprofessionnelle de la filière anacarde, représentée par le Conseil du Coton et de l’Anacarde 

(CCA), le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, le Ministère de 

l'Agriculture et du Développement Rural ainsi que des prestataires tels que l’AGEROUTE, le CNRA, 

l’ANADER, le FIRCA, les acteurs d'industrialisation et les filières commerciales ainsi que les 

opérateurs privés pour des travaux spécifiques dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé. 

 

La composante 3 du PPCA, vise à accroître le volume et la valeur ajoutée de la noix brute de cajou 

transformée localement à travers la sous-composante 3.3, relative à l'appui à la mise en place 

d’infrastructures adéquates pour l'industrie de l’anacarde par le développement d'une zone agro-

industrielle spécialisée anacarde. La Mise en œuvre de cette sous-composante nécessite la création 

de zones agro-industrielles.   

A cet effet, une superficie de 25,9 hectares a été identifiée par l’Agence de Gestion et Développement 

des Infrastructures Industrielles (AGEDI) devant abriter la zone agro-industrielle spécialisée à la 

transformation de l’anacarde dans le département de Korhogo (région du Poro).  

 

2.3.Activités du projet engendrant la réinstallation  

Sur base de la consistance des travaux se dégage d’une part les travaux qui seront réalisés sur le 

périmètre des 25 ha et ceux à réaliser en dehors de ce périmètre. 
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2.3.1. Activités à réaliser sur le périmètre de construction de la plate-forme   

Les travaux d’aménagement de la plateforme agro- industrielles comprend, de façon générale, les 

opérations suivantes : (i)  le terrassement et nivellement d’une plateforme d’environ 25 ha ; (ii)  la 

construction des voies et du réseau de drainage des eaux pluviales ; (iii) la réalisation du réseau 

d’assainissement des eaux usées ; (iv) l’alimentation du site en électricité (Moyenne Tension, Basse 

Tension, Eclairage Public) ; (v) l’adduction d’eau potable ; (vi) la réalisation du réseau de 

télécommunication ; (vii) la construction de poste de pesage ; (viii) l’aménagement d’aires de 

séchage et entrepôts de stockage. 

Les travaux qui engendreront la réinstallation involontaire sont décrits ci-après : 

➢ Dégagement des emprises : (i) le débroussaillage, (ii) l’abattage, le dessouchage et 

l’évacuation des arbres, (iii) le décapage de terre végétale sur 0,20 m d'épais. 

➢ Terrassements généraux : (i) les déblais de la plateforme sur une superficie d’environ 25 

ha, (ii) le remblaiement éventuel de la plateforme à partir des déblais mis en dépôt, (iii) le 

remblaiement éventuel de la plateforme provenant d'emprunts, y compris pour couche de 

forme, (iv) réglage et compactage de l'arase de la plateforme des terrassements, (v) 

l’engazonnement du Terre-Plein Central et des servitudes des voies, (vi) l’aménagement 

d’espaces verts (vii) la plantation d’arbres. 

➢ Assainissement et drainage : La réalisation des réseaux d’assainissement et de drainage : il 

est prévu de construire (i) un réseau de collecte qui s’articulera autour d’un ensemble 

d’ouvrages (buses et dalots) destinés à assurer une collecte efficiente des rejets de type 

domestique, (ii) une station de traitement et d’épuration des eaux usées, (iii) un séparateur 

d’hydrocarbure. 

 

- Réseau de drainage des eaux pluviales : Le système de drainage est un maillage 

simple et général du site, tenant compte de la topographie.   Le drainage des différents 

ilots de la parcelle de 25 ha sera assuré par des collecteurs enterrés. Le réseau est 

composé de buses et de dalots de dimensions variables et d’un séparateur 

d’hydrocarbures. Des tranchées de 2,00 m de largeur et de 2,00 m de profondeur seront 

exécutées en parallèle avec les travaux de terrassements pour la pose des buses, dont 

les diamètres varient entre 80 cm et 1,00 m. Des fouilles seront également réalisées 

dans le sens transversal des voies à des points singuliers pour la construction de dalots 

de section de 3.50 x 1.50.  

 

- Système de collecte et d’assainissement des eaux usées : La collecte, le traitement et 

l’évacuation des eaux résiduaires de type domestique provenant de la zone industrielle 

de Korhogo seront assurés par un système collectif : réseaux de collectes à l’intérieur 

du site aboutissant à une station d’épuration.  

Le réseau de collecte se compose de regards de visite, de section 100 cm x 100 cm et 

de hauteurs variables, de conduites PVC CR 4 de diamètre Ǿ 200 mm de longueur 

total 2 276 m, de conduites PVC CR 4 de diamètre Ǿ 250 mm de longueur total 250 m. 

Des tranchées de 2,00 m de largeur et de 2,50 m de profondeur seront exécutées en 

parallèle avec les travaux de terrassements pour la pose des conduites PVC. 
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La station d’épuration à construire est de type boues activées de capacité de traitement 

de 490 m3/j. 

 

➢ Adduction d’eau Potable (AEP) : Les travaux d’adduction d’eau potable portent sur la 

réalisation de l’amenée de réseau et la construction du réseau de distribution d’eau sur le site. 

Il s’agit de : (i) la pose d’une conduite d’amenée d’eau traitée en PVC/PN 16, Ø 200 d’une 

longueur totale de 163 m ; (ii) la construction et l’équipement d’un château d’eau d’une 

capacité de 200 m3 en béton armé sur une hauteur de 10 m sur le site ; (iii) la construction, 

l’équipement, le raccordement électrique et l’asservissement d’un local de désinfection 

secondaire au pied du château d’eau ; (iv) la fourniture et la pose d’un réseau de distribution 

d’environ 2 040 m constitué par un réseau primaire, secondaire et tertiaire (1.20 m). 

➢ Electricité : Les travaux à réaliser portent sur la construction d’un réseau d’amenée 

d’électricité moyenne tension, de distribution moyenne tension, basse tension pour 

l’alimentation électrique du site et l’éclairage public. Les travaux sont ci-après décrits : 

  

- Amenée du réseau électrique : Le site sera alimenté par un réseau en 33 kV. L’amenée 

de l’électricité se fera en réseau souterrain depuis le poste source de Korhogo situé à 

environ 2.8 km du point de raccordement au site.  L’amenée d’électricité consistera à : 

(i) la dépose d’un transformateur 90/33 kV-16 MVA ; (ii) la pose d’un (01) 

transformateur 90/33 kV-40 MVA et accessoires associés ; (iii) la création de deux (02) 

départs moyenne tension dédiés au site ; (iv) la réalisation d’une tranchée de 80 cm de 

largeur et de 1.20 m de profondeur pour un linéaire d’environ 2.8 km depuis le poste 

source de Korhogo, jusqu’au point de livraison des différents postes cabines sur le site. 

A la sortie du poste source, cette tranchée longera la voie Korhogo-Ferké jusqu’au site 

; (v) la pose de deux (02) câbles souterrains 3x240 mm² en CIS dans la même tranchée.  

 

- Réseau de distribution : le réseau de distribution comprends la fourniture et la pose 

de câbles souterrain 3x240 mm² en CIS assurant la distribution du réseau moyenne 

tension sur le site ; (ii) la fourniture et la pose de trois (03) transformateurs Moyenne 

Tension/Basse Tension 33 kV/400V-630 kVA et équipements associés ; (iii) la 

réalisation de tranchées de 40 cm de largeur et de 1.20 m de profondeur pour 

l’alimentation basse tension des équipements primaires de proximité ; (iv) la réalisation 

de fonçage sous-chaussée à 2.00 m de profondeur pour la traversée des voies ; (v) la 

pose de câbles souterrains moyenne tension ; (vi) la réalisation de tranchées de 40 cm 

de largeur et de 80 cm de profondeur pour l’éclairage public avec candélabres ; (vii) 

l’installation de trois (03) coffrets EP triphasé de 125 A et trois (03) cellules 

photoélectriques ; (viii) l’installation de quatre-vingt-cinq (85) candélabres de 12 

mètres de hauteur et de dix (10) candélabres de 9 mètres de hauteur équipés de lanternes 

et lampes SHP 250W ; (ix) la fourniture et l’installation de huit (8) mâts de 15 mètres 

supportant chacun quatre (4) projecteurs avec, des lampes SHP 500 W.  

Le réseau basse tension BTA/EP sera en 380/220 V ; 
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➢ Télécommunication :  

Le déploiement du réseau de télécommunication consiste à réaliser un ensemble d’infrastructure pour 

le maillage du site des 25 ha en fibre optique. Il se décline comme suit : 

 

- Réseau fibre optique souterrain : (i) travaux d’ouverture des tranchées et de 

canalisations, (ii) construction de chambres sous trottoirs et de tirages fibres optiques, 

(iii) travaux de fonçages, (iv) pose et raccordement des fibres optiques. 

 

- Distribution dans le local technique : (i) équipements actifs et accessoires de 

maintenance, (ii) système de climatisation et d’aérations, (iii) système d’éclairage et de 

détection d’incendie. 

➢ Chaussée et aménagement annexe :  

 

- Caractéristiques des voies : (i) voie principale 2 x 7,5 m + 2 accotements de 1,5 m + 

2 trottoirs de 2 m, (ii) voies secondaires 2 x 3,70 m de + 2 accotements de 1,5m +2 

trottoirs de 2 m ; (iii) bretelles d’accès 5m +2 trottoirs de 1 m ; (iv) bretelles zone de 

pesage 7.5m +1 trottoirs de 2 m ; (iv) longueur totale de la voirie : 2805 m, (v) Vitesse 

de référence des voiries : 60 km/h. 

 

- Travaux de chaussée : Ces travaux concernent (i) la fourniture, le transport et la mise 

en œuvre de matériaux naturels sélectionnés pour la couche de fondation, (ii) la 

fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux naturels sélectionnés pour 

couche de base (ép: 20 cm), (iii) la stabilisation à 3% de ciment CPA de la couche de 

fondation (iv), la stabilisation à 4% de ciment CPA de la couche de base, (v) 

l'imprégnation de la couche de base à 1,200kg/m2, (vi) l’exécution de la couche 

d'accrochage à l'émulsion de bitume, (vii) la fourniture, le transport et la mise en œuvre 

d'un revêtement en béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur, (ix) la mise en œuvre d’un 

volume de 300 m3 de béton pour chaussée en béton armé dosé à 350 kg/m3, la pose de 

bordures à fil d’eau. 

 

- Parking (poids lourds, véhicules légers, 2 roues) : (i) fourniture et pose de 1 310 m3 

de lit de sable de 5 cm d’épaisseur, (ii) fourniture et pose de 21 780 m2 de pavés de 13 

cm d’épaisseur pour les parkings. 

 

- Aire de séchage : la construction d’une plateforme de 9 010 m2 en béton armé dosé à 

350 kg/m3 de 12 cm d’épaisseur. 

 

- Construction de poste de pesage : (i) aménagement d’une plateforme en béton armé, 

(ii) fourniture et pose d’équipements de pesage. 
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2.3.2. Activités à réaliser en dehors du périmètre de construction de la plate-forme   

 

Les travaux ci-après seront réalisés en dehors du périmètre des 25 ha en rapport avec le PAR :  

• Terrassements généraux :  

Au niveau des terrassements généraux, il y a l’aménagement d’espaces verts notamment la 

plantation d’arbres. 

 

• Assainissement et drainage :  

A ce niveau, il y a la construction d’une station de traitement et d’épuration des eaux usées. 

• Adduction d’eau Potable (AEP) : Les travaux d’adduction d’eau potable portent sur la 

réalisation de l’amenée de réseau d’eau sur le site en PVC/PN 16, Ø 200.  

 

• Electricité : Le site sera alimenté par un réseau en 33 kV. L’amenée de l’électricité se fera 

en réseau souterrain depuis le poste source de Korhogo situé à environ 2.8 km du point 

de raccordement au site par la réalisation d’une tranchée de 80 cm de largeur et de 1.20 m de 

profondeur pour un linéaire d’environ 2.8 km depuis le poste source de Korhogo jusqu’au 

point de livraison des différents postes cabines sur le site. A la sortie du poste source, cette 

tranchée longera la voie Korhogo-Ferké jusqu’au site. 

 

• Télécommunication : Le réseau fibre optique souterrain connaitra les travaux d’ouverture 

des tranchées et de canalisations,  

 

• Chaussée et aménagement annexe : Il y a la réalisation de bretelles d’accès : 5 m +2 trottoirs 

de 1 m. 
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3. DESCRIPTION DE LA ZONE DU PROJET 

La synthèse du profil socio-économique est donnée par le tableau ci-après. 

La synthèse du profil socio-économique est donnée par le tableau ci-après. 

Tableau 1 : Profil socio-économique de la zone d’étude 

VOLETS DESCRIPTION 

Localisation géographique 

Situation 

géographique 

Le site de la zone agroindustrielle de Korhogo est situé à l’Est de la commune sur l’axe 

Korhogo-Ferkessédougou par la route bitumée (A12) et a une superficie de 25 hectares. 

Le site est situé à environ 25 km de Ferké et de 1 km de Korhogo.    

La zone agroindustrielle est une parcelle mise en valeur par des producteurs qui ont réalisé 

des cultures pérennes et annuelles.  

Au Nord du site se trouve la voie bitumée reliant Korhogo à Ferkessédougou. La largeur 

entre le site et la route bitumée varie de 6 à 30 m. Sur cette largeur se trouve une traversée 

de fibre optique longeant la route bitumée. Au Sud du site, se trouve à environ 30 m un 

puits et une forêt sacrée (zone de refuge de la biodiversité) à environ 500 m du site. A 

l’Ouest du site se trouve des cultures pérennes et annuelles et des lotissements. A l’Est, à 

environ 100 m du site se trouve un cours d’eau nommé « lomaman » qui sépare la localité 

de Klokokaha du village Lakpolo. Il existe un bas-fond sur toute la longueur du site à 

l’Ouest. La distance entre le bas-fond et le site varie de 30 à 100 m (Rapport screening-

zone industrielle de Korhogo). 

Profil socioculturel et économique 

Populations 

Le site de la plateforme agro-industrielle se trouve sur le terroir du village de Klokakaha 

mais le projet concerne deux autres villages que sont Bafimé et Lakpolo. L’ensemble des 

trois villages abrite 2013 habitants dont 937 hommes et 1076 femmes. 

Le village de Klokakaha est le plus peuplé avec 926 personnes dont 423 hommes pour 

503 femmes. En seconde position, arrive le village de Lakpolo avec plus de 568 habitants 

dont 272 hommes et 296 femmes. En dernière position se situe Bafimé qui compte 519 

résidents dont 242 hommes pour 277 femmes (INS, 2014). En somme, les femmes sont 

les plus nombreuses dans chacun des trois villages. 

Structure sociale 

(Structure 

traditionnelle, 

ethnies, groupes 

vulnérables, 

habitudes 

alimentaires) 

Les villages concernés par le site sont peuplés dans la quasi-totalité de senoufo, l’ethnie 

autochtone de la Commune de Korhogo. Toutefois, il y existe des allogènes du groupe 

Akan (moins d’1%) qui sont les fonctionnaires travaillant dans les villages (instituteurs et 

infirmier)  

La gestion du foncier est du ressort du chef de terre. Les problèmes fonciers sont gérés 

par le chef de terre et le chef de canton (Consultations publiques). L’aliment de base du 

peuple sénoufo est le maïs (Consultations publiques). Les femmes constituent un groupe 

vulnérable car elles font les travaux les plus difficiles et ont moins de revenus que les 

hommes (Consultations publiques). 

Infrastructures de 

transport 

Hormis la voie nationale A12 reliant la commune de Korhogo à celle de Ferkessédougou 

(52 km), les routes de l’environnement du site sont en terre. Les routes reliant les trois 

villages au site sont en bon état (Observation de terrain). 

Habitat 

L’habitat de la zone du projet est constitué dans les trois villages de parcelles et d’ilots 

rectangulaires (issus de lotissements) ; les rues ont des angles droits. On y voit des 

maisons basses rectangulaires construites en parpaing (pour la plupart), couvertes de tôles 

qui côtoient des espaces en friche (Observation de terrain).  
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VOLETS DESCRIPTION 

Régime foncier 

Il y a de fréquents conflits fonciers (conflits sur les terres) dans l’environnement du site. 

Ces conflits se règlent chez les chefs de villages et leurs notables. En l’absence d’accord, 

les règlements se font chez le chef de canton à Korhogo. Pour les conflits à caractères 

techniques et administratifs, c’est chez le préfet ou le maire qu’on les règle (Consultations 

publiques).  

Concernant le site du projet, il n’existe pas de risques de conflits fonciers car les autorités 

administratives et techniques (1er Adjoint au Maire et fils du village, Préfet de Korhogo, 

etc.), coutumières (chef de terre de Klokakaha, chef de canton de Korhogo, etc.) ont 

contribué à l’obtention du site après plusieurs concertations entre les différents acteurs 

concernés. Aussi, les propriétaires terriens et les différents propriétaires de parcelles de 

cultures acceptent tous le projet (Consultations publiques). 

Education  

Les trois villages disposent de deux écoles primaires de six classes chacune. Une école 

pour les deux villages de Klokakaha et Bafimé (localisée entre ces deux villages) ; la 

seconde école est à Lakpolo. Ces deux écoles sont électrifiées (Observations de terrain). 

Santé (taux de 

mortalité, première 

cause de mortalité ; 

maladie des enfants 

et taux de décès) 

Le village de Lakpolo dispose d’un centre de santé comprenant une infirmerie et une 

maternité avec une capacité totale de deux lits. La maternité du centre n’est pas 

fonctionnelle faute de sage-femme. 

Le village de Klokakaha a un centre de santé construit mais il n’est pas encore en service 

(Observation de terrain et consultations publiques). 

Energie 

Les ménages des villages ont recours à la biomasse pour la cuisson. Tous les villages sont 

raccordés au réseau électrique mais une partie du village de Lakpolo n’est pas électrifié 

(consultations publiques). 

Eau potable 

Tous les villages disposent de l’hydraulique villageoise à pompe manuelle. Klokakaha et 

Lakpolo ont chacun trois pompes d’hydraulique avec deux fonctionnelles dans chaque 

localité (consultations publiques). 

Assainissement 

Les cours dans les trois villages sont équipés de latrines à fosse septique. Il n’y existe de 

réseau d’assainissement d’eau usée. En conséquence, ces eaux sont déversées dans les 

rues (consultations publiques). 

Pauvreté 

En 2015, le taux de pauvreté dans le nord est de 60,8% (ENV, 2015). Cette pauvreté 

semble toucher plus les femmes dans la zone d’étude (Site et les villages du projet) car 

les cultures de rentes (anacardier, manguier, néré, coton) sont cultivées essentiellement 

par des hommes (observations de terrain). 

Agriculture en 

générale, culture 

maraîchère  

Les populations des 3 villages proches du site s’adonnent aux cultures de rente : 

l’anacardier, le manguier, le néré, le karité, le coton, etc. elles cultivent également du riz, 

du maïs, du mil, et des maraichers dans les bas-fonds (observations de terrain). 

Type de pesticides 

utilisés 

(homologués ou 

non)  

Les pesticides utilisés dans la culture de l’anacardier en Côte d’Ivoire sont : les fongicides 

et nématicide, (par exemple Basamid) ; la fumure de fond composée de 500 g de 

phosphate tricalcique, 500 g de dolomie et 5 à 10 kg de fumier ou de bouse de vache ou 

500 g de fientes de volailles ; NPK 11-22-16 ou NPK 10-18-18. Ces pesticides sont 

homologués, mais souvent utilisés par des paysans non formés. Ainsi, leur utilisation dans 

les zones de production de l’anacardier comporte des risques pour l’homme, la faune et 

la flore pendant la période des traitements phytosanitaires. Toutefois, les pesticides ne 

sont pas couramment utilisés sur l’anacardier en Côte d’Ivoire (CNRA, 2008). 

Elevage 
Les populations des 3 trois villages (Klokakaha, Lakpolo et Bafimé) pratiquent l’élevage 

de bovin, ovin, caprin et porcin sur leurs terroirs. L’élevage des bovins se fait en parc, 
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VOLETS DESCRIPTION 

seuls les bœufs utilisés pour les travaux champêtres sont dans les domiciles des 

propriétaires. Les autres types d’animaux sont laissés en divagation dans les villages. 

Pêche et 

aquaculture 

L’activité dans la filière des pêches reste concentrée autour d’une vaste hydrographie 

sillonnant le nord et le centre du pays. Cette activité couvre un vaste domaine naturel, 

comprenant des retenues d’eau hydroélectrique et hydro-agricoles, un réseau 

hydrographique (fleuves et rivières). La production locale résulte de la pêche artisanale et 

de l’aquaculture, qui reste peu développée (FAO, 2009). 

Chasse 
Dans le nord ivoirien comme à Korhogo, la chasse est pratiquée par une confrérie connue 

sous l’appellation « Dozo ». 

Végétation et 

Exploitation du 

bois 

La végétation de la zone d’étude est la savane du secteur soudanais qui limite la partie 

Nord du pays. Ce sont des formations herbeuses comportant un tapis de grandes herbes 

graminéennes parsemé d’arbres et d’arbustes formant un couvert clair (SODEFOR, 

1999).  

Mine et industrie 

La Côte d’Ivoire dispose de ressources minières. La région de Korhogo abrite des mines 

aurifères en exploitation artisanale ou industrielle dont Tongon (la plus grande mine 

aurifère du pays).  

Secteurs principaux 

d’emploi 

Un seul secteur d’emploi existe sur le site, c’est celui du secteur agricole car les 

populations sont des paysans (consultations publiques). Les risques de pertes d’emploi 

direct concernent les agriculteurs propriétaires de parcelles sur le site du projet. Toutefois, 

le projet pourrait créer de l’emploi industriel pour les jeunes des villages du site.  

Selon l’agence Emploi Jeunes, le taux national de la population en âge de travailler en 

milieu rural est de 47,2% et le taux national de la population active en milieu rural est 

estimé à 62,2% des personnes en âge de travailler (Agence Emploi Jeunes, 2016). Sur 

cette base, nous avons estimé le taux de la population active de l’ensemble des trois 

villages de la zone du projet qui est de 592 habitants avec près de 65% de jeunes. Les 

risques de pertes d’emploi direct concernent les agriculteurs exploitants de parcelles sur 

le site du projet. Toutefois, le projet pourrait créer de l’emploi industriel pour les jeunes 

des villages riverains et accorder une priorité aux exploitants du site. 

Tourisme 

La Côte d’Ivoire reçoit entre 140 000 et 200 000 touristes par an, l’objectif à court terme 

étant d’atteindre 500 000 visiteurs. Les produits d’appel à cet égard sont dans la zone 

d’étude : le tourisme de vision (écotourisme) et le tourisme culturel ou religieux. 

Le tourisme d’affaires est désormais l’activité touristique en vogue et qui enregistre le 

plus d’intérêt pour les investisseurs du secteur, dans le département de Korhogo. Ce type 

de tourisme est favorisé par la diversité artisanale et culturelle du pays sénoufo (N’Goran 

K. F. et Aloko N. J., 2017). 

Les potentialités touristiques du département à valoriser sont : les tisserands de 

Ouaraniéné, les vanniers de Torgokaha, la case sacrée de Niofoin, les toiles peintes de 

Fakaha. A cela, s’ajoute un riche folklore très varié, tel que le boloï, le balafon ainsi que 

les réceptifs hôteliers (Monographie du département de Korhogo). 

Enjeux 

environnementaux 

Il existe un cours d’eau à la limite de la zone du projet sur le flanc Est qui pourrait être 

contaminé par les activités. Ce cours d’eau est asséché pendant la saison sèche. Il est 

utilisé pour l’arrosage des cultures maraichères pratiquées sur ses berges (observations de 

terrain). 

Source : Collecte de données terrain et exploitation de plusieurs documents, Juin 2019 
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Les photos 1,2,3,4 et 5 illustrent l’occupation actuelle du site du projet 

 

  
Photo 6 : Visite du site avec l’équipe du projet   Photo 7 : Vue d’ensemble de l’emprise 

  
Photo 8 : Espace de dépôt de balles de coton de 

l’usine COIC (Espace riverain au site de la plateforme 

agro-industrielle) 

Photo 9 : Vue de la principale route bitumée A12 

(Ferkessédougou-Korhogo) riveraine au site de la 

plateforme agro-industrielle 

 

Hh 

 
 

Photo 10 :: Vue du bas-fond et de quelques exploitants 

Source : G. LOMPO, juin 2019)  
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4. IDENTIFICATION DES IMPACTS SOCIO ECONOMIQUES ET DES PERSONNES 

AFFECTEES PAR LE PROJET 

Les travaux d’aménagement de la zone agro-industrielle de Korhogo (ZAI) génèreront des impacts 

environnementaux et socio- économiques aussi bien positifs que négatifs certains. 

Dans le cadre de ce PAR, l’accent sera plus mis sur les impacts sociaux du projet. 

4.1.Impacts sociaux positifs du projet 

Le tableau ci-après donne une description et analyse des impacts sociaux positifs du projet. 

Tableau 2 : Synthèse des impacts sociaux positifs de la variante avec le projet 

 
 

Phases du 

projet 

Récepteur 

d’impact 

Impacts Commentaires  

 

 

 

 

 

 

 

Préparation et 

Construction 

 

 

Humain 

 Création d’emploi 

Les travaux d’aménagement de la ZAI, 

nécessiteront  un recrutement de la main d’œuvre 

soit au niveau local ou national. Ces travaux 

occasionneront sans nul doute l’emploi de la 

main d’œuvre et permettront aux personnes 

employées d’améliorer leurs revenus.   

Ce type d’emplois est certes temporaire, mais 

important au plan social et économique. 

Par ailleurs, la main d’œuvre des PAP pourra 

aussi être utilisée lors des aménagements.   

 

Economie 

Création de richesses 

  

Les salaires qui seront versées aux employés et 

aux ouvriers de l’entreprise, seront par voie de 

conséquences reversées dans l’économie locale 

sous forme de consommation, d’épargne et donc 

contribueront aussi minime soit-il à réduire la 

pauvreté (ODD).  

Amélioration de 

l’économie locale 

Augmentation de la 

capacité économique 

des opérateurs des 

secteurs 

L’approvisionnement des chantiers en matériaux 

(sable, ciment, matériels divers, etc.) permettra à 

certaines entreprises (sous-traitants, notamment) 

d’augmenter leurs chiffres d’affaire.  

Amélioration de la 

fonctionnalité des usines 

et des conditions de 

travail des employés 

grâce à l’énergie 

électrique 

Les usines de transformation sont de grosses 

consommatrices d’énergie électrique pour leur 

fonctionnement. L’interconnexion du site en 

moyenne tension permettra le fonctionnement 

efficace de ces usines et améliorera les conditions 

de travail du personnel d’une part et l’éclairage 

public contribuera à la sécurisation des personnes 

et des biens sur le site.  

 

Amélioration de la 

fluidité de la circulation  

La réalisation des routes d’accès (brettelles) à la 

ZAI contribuera  à réduire les embouteillage (go 

slow) dans les environs du site et favorisera la 

fluidité de la circulation.  



45 

 

Phases du 

projet 

Récepteur 

d’impact 

Impacts Commentaires  

 

 

 

 

 

 

Exploitation 

Economie 

Développement des 

activités socio-

économiques  

Le projet rendra plus compétitif l’anacarde 

ivoirien sur le marché international  

Forte attractivité des opérateurs du secteur 

anacarde entrainant l’installation de nouveaux 

investisseurs  

Humain 
Création d’emploi et 

réduction du chômage 

La mise en service de la ZAI occasionnera  

l’emploi (temporaire ou permanent) de la main 

d’œuvre au niveau des usines et permettra aux 

personnes employées d’améliorer leurs leur 

conditions de vie    

 

Economie 
Augmentation des 

revenus des acteurs   

Amélioration des recettes pour le trésor public et 

les caisses de la Commune de Korhogo par le 

payement des taxes et impôts  

 

4.2.Impacts négatifs et risques potentiels du projet 

Les impacts sociaux négatifs et risques potentiels du projet sont principalement liés à la perte ou aux 

dégâts de biens qu’occasionnera les travaux. Il s’agit essentiellement des cultures situées dans 

l’emprise du projet, la restriction d'accès à des sources de revenus et la perte de sources de revenus, 

pour les personnes installées sur le site du projet. 

Le tableau ci-après donne une description et une analyse des impacts négatifs du projet. 

Tableau 3 : Synthèse des impacts négatifs sociaux et risques potentiels de la variante avec le projet 

Phases du 

projet 

Récepteur 

d’impact 

Description de 

l’impact 

Commentaires  Mesures 

d’atténuation 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation 

et 

construction 

 

 

 

 

Humain  

 

 

Perturbation de la 

circulation  

Les travaux d’aménagement de la ZAI 

entraineront des perturbations 

temporaires de la circulation des 

personnes et des biens du fait de la 

proximité avec la route nationale A12 

Korhogo-Ferkéssédougou. 

 

Mise en œuvre 

d’un plan de 

circulation 

Perte de terre La mise en œuvre du sous projet va 

entrainer la perte d’environ 25 

hectares de terres. 

Indemnisation des 

PAP 

Risque 

d’accidents de 

travail  

La manutention des matériaux de 

construction et des engins pour les 

travaux divers peut être à l’origine de 

nombreux accidents de travail pour le 

personnel et les accidents de 

Sensibilisation 

des travailleur  
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Phases du 

projet 

Récepteur 

d’impact 

Description de 

l’impact 

Commentaires  Mesures 

d’atténuation 

circulation avec les riverains et les 

usagers imprudents. 

Risque 

d’accidents de 

circulation  

Les différents mouvements de de 

circulation des engins peuvent  être à 

l’origine des accidents de circulation 

avec les riverains et les usagers 

imprudents. 

Sensibilisation 

des chauffeurs et 

des riverains  

 

Humain  

Perturbation des 

activités 

économiques 

Avec l’existence de villages riverains 

au site notamment Klokakaha, 

Lakpolo, Bafime et aussi la proximité 

d’un bas-fond et d’autres plantation 

jouxtant le site du projet, la réalisation 

des travaux va occasionner, durant une 

période donnée, des perturbations 

d’accès à des domiciles et activités 

économiques  

Indemnisation des 

PAP 

  Risque 

d’Augmentation 

des maladies 

respiratoires 

La mise en œuvre de ce sous-préfet 

pendant les travaux entrainera 

certainement des suspensions 

poussiéreuses et leurs corolaires de 

maladies respiratoires si des mesures 

adéquates ne sont pas mises en œuvre.   

Mise en œuvre 

d’un plan 

d’arrosage des 

plateformes 

Risque de 

propagation des 

MST 

La cohabitation entre les ouvriers et 

les populations riveraines, notamment 

les gérants de petits commerces sur le 

chantier ou à proximité est source 

potentielle de contact favorisant les 

relations sexuelles. Cette situation est 

de nature à favoriser la propagation 

des MST dont le VIH / SIDA. 

 

Mise en œuvre 

d’un plan d’IEC 

envers les 

populations 

riveraines et les 

travailleurs 

 

Humain 

Risque de 

Violence Basée 

sur le Genre 

(VBG) : 

Les travaux vont nécessiter la 

mobilisation d’un nombre important 

d’ouvriers venus de partout avec des 

mœurs quelques fois différents, 

pouvant occasionner une violation 

d’un certain nombre de normes locales 

(us et coutumes), notamment les abus 

sexuels des mineures pouvant 

entrainer des grossesses non désirées, 

la dépravation des mœurs, etc. 

 

Mise en œuvre 

d’un plan d’IEC 

envers les 

populations 

riveraines et les 

travailleurs 

Fragilisation de la 

cohésion sociale 

Le brassage des ouvriers avec les 

populations et le non-respect des us et 

coutumes locales pourraient 

occasionner des conflits sociaux entre 

les populations locales et le personnel 

Mise en œuvre 

d’un plan d’IEC 

envers les 

populations 

riveraines et les 

travailleurs 
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Phases du 

projet 

Récepteur 

d’impact 

Description de 

l’impact 

Commentaires  Mesures 

d’atténuation 

de chantier, fragilisant ainsi la 

cohésion sociale. 

 

Air   Nuisances sonores Les travaux de génie civil étant 

toujours associés aux bruits de la 

machinerie, l’on peut retenir que les 

engins du chantier entraineront une 

nuisance sonore qui pourra être gênant 

pour les riverains. 

Utilisation des 

engins à bruits 

faibles 

 

Economique  

Perte de biens 

(plantations 

d’arbres fruitiers, 

etc.) et 

réinstallations : 

La réalisation des travaux va entrainer 

la perte de superficies cultivables et de 

plantations (25 ha environ) avec la 

destruction des récoltes et donc un 

impact sur les revenus de 19 

exploitants du site. Aussi, l’abattage 

des arbres va entraver une perte de  

revenus notamment pour le commerce 

des PFNL.  

Mise en œuvre de 

ce PAR 

Végétation Abattage/élagage 

des arbres  

La réalisation des travaux va 

nécessiter la libération des emprises 

du projet. Pour ce faire, l’ensemble 

des arbres fruitiers ou non, situés dans 

les emprises du projet seront abattus et 

l’on assistera à une réduction du 

couvert végétal. 

 

Mise en œuvre de 

ce PAR 

Exploitation Humain 

 

 

Accident  En phase d’exploitation, le non-

respect des mesures de sécurité au 

niveau de la ZAI pourra être sources 

d’accidents pour les populations 

riveraines, les ouvriers et les usagers 

de la route nationale 12 

Mise en œuvre 

d’un plan d’IEC 

pendant la phase 

d’exploitation 

Perturbation de la 

mobilité des biens 

et des personnes : 

Le stockage des produits d’anacardes 

sur le site et sur le long de la route 

nationale A12 et de la bretelle d’accès 

au site vont gêner la circulation et la 

mobilité des populations riveraines et 

autres usagers. Aussi, les travaux en 

eux présentent des risques d’accident 

de travail mais également des risques 

pour les populations riveraines. 

 

Mise en œuvre 

d’un plan d’IEC 

pendant la phase 

d’exploitation 

 Conflits sociaux 

entre les 

populations 

locales et le 

personnel de 

chantier  

La non-utilisation de la main d’œuvre 

locale et le non-respect des us et 

coutumes des populations par les 

employés venus d’ailleurs pourront 

engendrer des conflits. 

 

Mise en œuvre 

d’un plan d’IEC 

pendant la phase 

d’exploitation 
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4.3.Mesures mises en place pour limiter la réinstallation 

Dans le cadre de l’élaboration du PAR pour ce projet et comme cela se fait déjà, les mécanismes mis 

en place pour limiter la réinstallation des populations sont entre autres : 

• la fixation de date butoir du 20 juin 2019 avec les acteurs concernés pour marquer la fin 

de l’identification des personnes affectées et de l’inventaire et de la caractérisation des 

biens impactés ;  

• la large publication/diffusion de la date butoir ;  

• l’indemnisation juste, équitable et à temps  des PAP ; 

• la purges des droits fonciers coutumiers ; 

• la mise en place de comités locaux de réinstallation dont l’une des responsabilités est de 

sensibiliser les populations pour éviter la recolonisation des emprises après la date butoir 

de l’identification, de l’inventaire et de la caractérisation des biens impactés ; 

• l’implication des autorités locales dans la mise en œuvre du PAR ; 

• le démarrage des travaux immédiatement après la libération de l’emprise du projet, 

conformément au calendrier d’exécution des différentes opérations ; 

• limitation des installations de chantier à l’emprise dédiée au projet pour ne pas impacter 

des terrains additionnels ; 
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5. CADRE législatif, REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 

5.1.Cadre législatif et réglementaire national 

L’objectif de la législation ivoirienne en matière de déplacement involontaire des populations est de 

permettre l’exécution, dans de bonnes conditions, de grands projets d’infrastructures, en veillant à la 

protection de l’environnement et au bien-être des populations. Pour atteindre cet objectif, la Côte 

d’Ivoire s’est dotée d’un ensemble de textes juridiques dont les plus marquants dans le cadre du 

projet d’aménagement de la ZAI sont exposés ci-après :  

5.1.1. Principales dispositions législatives et réglementaires nationales 

Le cadre législatif relatif à la réinstallation inclut, principalement, les textes suivants :  

- la loi fondamentale portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire ; 

- la loi sur le transfert de compétences aux collectivités territoriales ; 

- les textes juridiques réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

- la loi portant Code de l’Environnement. 

5.1.2. Loi portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire 

La loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire 

adoptée par référendum le 30 octobre 2016, fixe le cadre général en matière de protection de 

l’environnement.  

Elle stipule que le droit à un environnement sain est reconnu à tous et que la protection de 

l’environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour la communauté et pour 

chaque personne physique ou morale. Cette loi dispose également que « le domicile est inviolable. 

Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la Loi », puis que « le droit de 

propriété est garantie à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité 

publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation ».  

Ce texte juridique est pertinent dans le cadre du présent projet, en ce sens qu’il constitue le fondement 

de l’ensemble des devoirs de l’Etat en matière d’expropriation et de réinstallation involontaire des 

populations. Il en fixe la procédure et les modalités. 

5.1.3. Loi portant transfert et répartition des compétences de l’Etat aux collectivités 

territoriales 

Le transfert actuel de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales (CT) est régi par la loi 2003-

208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux Collectivités 

Territoriales. Cette loi accorde des compétences en matière de planification, d’urbanisme et d’habitat 

aux collectivités locales, notamment aux Communes. Celles-ci se doivent d’élaborer et exécuter les 

plans d’investissement communaux, les plans directeurs d’urbanisme, les plans d’urbanisme de 

détails des zones d’aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement, les 

lotissements, leur extension ou restructuration, la délivrance de permis de construire, d’accords 

préalable, de certificats d’urbanisme et de permis de démolir, la délivrance de permis de clôturer, de 

permis de coupe et d’abattage d’arbres, l’autorisation d’installation et de travaux divers.  
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L’implication des collectivités locales dans les programmes de développement liés au projet est donc 

essentielle dans le processus de réinstallation. Ces collectivités doivent être associées au processus 

de réinstallation dans la mesure où elles ont autorité dans la gestion du domaine foncier (schémas 

directeurs d’aménagement et d’urbanisme, plans directeurs d’urbanisme, de restructuration, 

délivrance de permis de construire, autorisation d’installation, etc.).  

Dans le cadre du présent projet, la commune de Korhogo, commune dans laquelle se réalise le projet 

est un acteur privilégié.  

5.1.4. Textes règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique 

Plusieurs textes juridiques interviennent en Côte d’Ivoire, pour réglementer l’expropriation pour 

cause d’utilité publique. Les plus concernés dans le cadre de ce PAR, sont : 

- le décret du 25 novembre 1930 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique 

et l’occupation temporaire en Afrique Occidentale Française ;  

- le décret n° 71-74 du 16 février 1971, relatif aux procédures domaniales et foncières ; 

- L’Arrêté interministériel N°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MEF/MCLUMMG/MEER/ 

.MPEER/ SEPMBPE du 01 août 2018 et conformément au Décret N°95-827 du 29 

septembre 1995 fixant les règles d’indemnisation pour destruction ou projet de destruction 

des cultures et autres investissements en milieu rural. 

 

a) Décret du 25 novembre 1930 règlementant l’expropriation pour cause d’utilité publique  

L’expropriation est une procédure qui permet à la puissance publique d’obtenir sous forme de cession 

forcée, à son profit, de tout ou partie d’un bien immobilier en vue de la réalisation d’un objectif 

d’utilité publique et moyennant le paiement d’une indemnité juste et préalable ». Elle est régie en 

Côte d’Ivoire par le Décret du 25 novembre 1930 qui en précise les conditions et la procédure 

applicable, à savoir que : 

- l’utilité publique doit être légalement constatée : c’est la vocation de la Déclaration d'Utilité 

Publique (DUP) que de constater légalement cette utilité ; 

- tout doit être fait pour éviter l’expropriation : l’expropriation ne peut être prononcée que 

« si ce n’est pour cause d’utilité publique » ; 

- l'indemnisation est une condition de l'expropriation ; 

- elle doit être juste ; 

- elle doit être préalable. 

Ce décret dispose en son article premier que l’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par 

Autorité de justice. Il appartient donc au tribunal de prononcer un jugement d’expropriation et non à 

la seule Administration.  

Il convient de souligner que cette procédure ne s’applique qu’aux PAP bénéficiant de droits légaux 

de propriété (notamment un titre foncier).  
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b) Décret relatif aux procédures domaniales et foncières 

Le décret n° 71-74 du 16 février 1971, relatif aux procédures domaniales et foncières, complète les 

dispositions de l'arrêté du 9 juillet 1936 qui définit les formalités d’occupation de terrains ruraux et 

urbains. Elle oblige de justifier toute occupation légale de terrain par la possession d'un titre de 

concession provisoire ou définitive (Article 1). 

c) Arrêté interministériel N°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MEF/MCLUMMG /MEER/ 

MPEER/ SEPMBPE du 01 août 2018 et conformément au Décret N°95-827 du 29 

septembre 1995 fixant les règles d’indemnisation pour destruction ou projet de 

destruction des cultures et autres investissements en milieu rural 

Au niveau agricole, l’Etat ivoirien a créé les conditions d’indemnisation des populations dans le 

cadre de projets d’utilité publique, lesquelles conditions sont régies par l’arrêté interministériel 

N°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MEF/MCLUMMG/MEER/MPEER/ SEPMBPE du 01 août 2018, 

fixant les règles d’indemnisation pour destruction ou projet de destruction des cultures et autres 

investissements en milieu rural, abrogeant ainsi toutes les dispositions antérieures notamment l’arrêté 

28 du 12 mars 1996 portant fixation du barème d’indemnisation des cultures.  

Le principe d’indemnisation des cultures repose sur le principe du coût à la valeur du marché, c'est à 

dire la méthode d'évaluation des actifs qui permet de déterminer le montant suffisant pour remplacer 

les pertes subies. La détermination de la valeur du marché prend en compte les éléments suivants : 

1) la superficie détruite (S) en (ha) ; 

2) le coût de mise en place de l’hectare (FCFA/ha) pour les cultures pérennes (Cm) ; 

3) la densité recommandée (nombre de plants/ha) (cultures pérennes) (d) ; 

4) le coût d’entretien cumulé à l’hectare de culture (CEC) (FCFA/ha) ; 

5) le rendement  à l’hectare (kg/ha) (RN) ; 

6) le prix du marché (FCFA) en vigueur au moment de la destruction (P) ; 

7) pérennes 

8) l’âge de la plantation (a) ; 

9) le nombre d’année d’immaturité nécessaire avant l’entrée en production (N) ;  

10) le préjudice moral subi par la victime (u=10%). 

5.1.5. Loi N°96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l’environnement 

Le Code de l’Environnement est un texte de loi composé de l’ensemble des définitions et des 

principes généraux applicables à la préservation de l’environnement en République de Côte d’Ivoire. 

Il constitue un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale pour orienter les aspects 

environnementaux et sociaux relatifs au projet d’aménagement de la ZAI de Korhogo, et gérer les 

problèmes potentiels relatifs au déplacement et à la réinstallation des populations. 

En effet, il préconise, en son article 35, l’application des principes de précaution, de substitution, de 

préservation de la diversité biologique, la non dégradation des ressources naturelles, du pollueur 

payeur, le droit de participation du public à toutes les procédures et décisions qui pourraient avoir un 

effet négatif sur l'environnement. 

En outre, il fait obligation en son article 35.5 au promoteur de projet de sensibiliser et d’informer les 

populations sur les problèmes de l’environnement liés aux actions à développer : « Toute personne 

http://www.foncierural.ci/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=95
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a le droit d'être informée de l'état de l'environnement et de participer aux procédures préalables à la 

prise de décisions susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à l’environnement ». Cet article fixe 

les modalités et procédures pour l’information et la participation du public au processus d’étude 

d’impact sur l’environnement. Dans le cadre de la réinstallation involontaire des PAP, le public 

concerné par le projet bénéficiera d’une large ouverture concernant sa participation au processus.  

Enfin, il définit également, de façon plus précise, certaines modalités, en particulier l’obligation de 

réaliser une étude d’impact environnemental (EIE) : tout projet susceptible d'avoir un impact sur 

l'environnement doit faire l'objet d'une étude d'impact préalable (Article 39). Les dispositions 

relatives à la réalisation d’une EIE sont précisées par le Décret n° 96-894 du 08 novembre 1996 

déterminant les règles et procédures applicables en la matière à savoir : 

- sont soumis à Etude d'Impact Environnemental (EIE), les projets énumérés à l’Annexe 1 et ceux 

situés sur ou à proximité de zones à risques ou écologiquement sensibles (Annexe III, Article 2) ; 

- Annexe IV, Article 12 : décrit le contenu d'une EIE, un modèle d'EIE ; 

- le projet à l'étude dans l'EIE est soumis à une enquête publique. L'EIE est rendue publique dans 

le cadre de ce processus et fait partie du dossier constitué dans ce but. 

Dans ses annexes, ce décret spécifie également les particularités liées aux études relatives à 

l’environnement (Article 16). 

5.2. Cadre réglementaire international 

L’exécution des travaux s’appuiera sur les directives des partenaires au développement, en matière 

de déplacement involontaire de populations, notamment sur la Politique Opérationnelle (PO 4.12 

« Réinstallation involontaire ») et son annexe A, élaborés en décembre 2001 par la Banque Mondiale 

(BM). L’expérience montre que, si elle n’est pas bien organisée, le déplacement involontaire de 

personnes intervenant dans le cadre de projets de développement engendre souvent de graves 

problèmes économiques et sociaux. 

L'objectif de Ia PO 4.12 est de garantir que les populations déplacées ou ayant perdu l'accès à des 

biens ou des sources de revenus reçoivent des compensations justes. Un plan de recasement peut être 

élaboré à cet effet. 

La PO 4.12 exige une indemnisation des personnes affectées par le projet. Lorsque la législation 

nationale ne prévoit pas une compensation à un niveau correspondant au coût intégral de 

remplacement, la compensation sur la base de cette législation doit être complétée par des mesures 

additionnelles permettant de combler les éventuels écarts. Par ailleurs, la PO 4.12 fournit les éléments 

devant figurer dans un plan de recasement. L'adoption du plan de recasement est une condition 

préalable à la mise en œuvre du projet. 

Il faut préciser que cette politique doit être suivie dès qu'un projet financé par la Banque mondiale 

implique non seulement un déplacement physique, mais aussi toute perte de terre ou d'autres biens 

causant la : (i) réinstallation ou perte d'abri ; (ii) perte de biens ou de l'accès aux biens ; et (iii) perte 

de sources de revenus ou de moyens d'existence, indépendamment du fait que les personnes affectées 

doivent se déplacer physiquement. 

Le présent plan de réinstallation élaboré dans le cadre du projet d’Aménagement de la ZAI de 

Korhogo s’appuie sur les dispositions de la Politique Opérationnelles 4.12 éditées en vue d’encadrer 
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le déplacement involontaire des populations. 

 

5.3. Comparaison de législation ivoirienne et la PO 4.12 de la Banque mondiale 

5.3.1. Conformités 

Le cadre juridique national est conforme en grande partie avec les exigences des bailleurs de fonds 

internationaux. En effet, la législation ivoirienne donne le cadre légal, précise les règles et modalités 

d’expropriation. La politique de la Banque précise les obligations et les modalités dans lesquelles 

peut être opéré "le déplacement physique de personnes et/ou la perte d’habitations, et/ou les 

restrictions à l’accès à des ressources économiques".  

Les usages en vigueur en Côte d’Ivoire, en matière de déplacement involontaire des personnes sont 

conformes aux principes de la Banque Mondiale si l’on considère les aspects suivants :  

- les expropriations et plus encore les déplacements sont évités autant que possible et doivent être 

exceptionnelles selon la loi ;  

- en cas d’expropriation, la loi stipule que l’indemnité d’expropriation doit, quelle qu’en soit la 

forme, compenser le préjudice subi par l’exproprié et que celle-ci doit être perçue avant 

l’expropriation ; 

- l’indemnité d’expropriation peut avoir la forme d’une compensation pécuniaire ou prendre la 

forme d’un échange de terrain assorti d’une indemnité destinée à couvrir les frais de 

réinstallation ;  

- l’exproprié peut saisir le tribunal compétent en cas de désaccord sur les modalités de la 

compensation.  

5.3.2. Divergences 

Les points de divergences les plus significatifs portent sur les éléments suivants :  

- les catégories de personnes éligibles à une compensation : Dans le contexte ivoirien, les 

personnes affectées se limitent aux propriétaires des biens et des terres qui sont perdus suite à la 

réalisation d’un projet pour cause d’utilité publique. Si ces propriétaires sont compensés pour les 

pertes encourues, que ce soit en partie ou en totalité, on considère que l’indemnisation est « juste 

» ; 

- les occupants informels ou illégaux ne sont pas reconnus comme éligible à indemnisation par la 

loi ivoirienne, contrairement aux principes de la Banque mondiale pour lesquels les personnes 

affectées par le projet regroupent aussi bien les propriétaires que les locataires, ainsi que les 

personnes sans statut notamment les occupants illégaux. Elles ont toutes droit à une assistance, 

quel que soit leur statut d’occupation, dès lors qu’elles subissent des impacts ; 

- l’éligibilité pour la compensation communautaire: La loi ivoirienne ne prévoit pas de dispositions 

particulières pour les communautés qui perdent de façon définitive leurs terres et/ou l'accès à des 

biens, contrairement aux principes de la Banque mondiale ; 

- l’assistance particulière aux groupes vulnérables: Contrairement à la Politique de la Banque 

mondiale qui suggère d’accorder une assistance spéciale ou une attention particulière aux besoins 
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spécifiques des personnes vulnérables au sein des populations déplacées, celles-ci ne sont pas 

prévus spécifiquement dans la législation ivoirienne. 

L’analyse comparée entre la législation nationale applicable aux cas d’expropriation et de 

compensation et la Politique de la Banque mondiale en l’occurrence la PO 4.12 met en exergue aussi 

bien des convergences que des divergences. La matrice ci-dessous fait une présentation détaillée de 

cette analyse.  

Toutefois, il convient de rappeler qu’à chaque fois qu’il y a une divergence entre les règles de la 

Politique Opérationnelle 4.12 et les dispositions de la législation nationale, les recommandations de 

la PO 4.12 seront appliquées sur les activités du projet. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les similitudes et les points de divergence pour chaque préjudice noté 

dans le cadre du présent projet. 
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Tableau 4 : Comparaison entre la législation ivoirienne et la politique PO 4.12 de la Banque Mondiale en matière de réinstallation involontaire 

Thèmes Cadre juridique national PO 4.12 Observations Suggestions 

Principe 

général de 

compensation  

 

Le Décret du 25 novembre 1930 portant 

"expropriation pour cause d'utilité publique’’, 

et le Décret n°2014-25 du 22 janvier 2014 

portant purge des droits coutumiers des sols 

pour cause d’intérêt général spécifie tout ce qui 

peut faire objet d’expropriation pour cause 

d’utilité publique pourvu que la PAP ait un 

droit de propriété légale ou coutumière 

PO 4.12, par. 4 : La politique de réinstallation 

s’applique à toutes les composantes du projet 

qui risquent d’entraîner une réinstallation 

involontaire, quelle que soit la source de 

financement de celui-ci. Elle s’applique 

également aux autres activités donnant lieu à 

une réinstallation involontaire, qui, aux yeux 

de la Banque, sont d’abord directement et 

notoirement en relation avec le projet financé 

par la Banque ; ensuite nécessaires pour 

atteindre les objectifs tels qu’ils ont été fixés 

dans le document du projet ; et enfin réalisées, 

ou planifiées pour être réalisées, en parallèle 

avec le projet 

Conformité entre la loi 

ivoirienne et la PO 4.12 de la 

Banque mondiale  

L’application des 

principes de la 

Banque mondiale est 

recommandée car 

plus explicite 

Date butoir 

d’éligibilité  

 

Il est prévu dans le Décret du 25 novembre 

1930 un délai de 2 mois 

PO.4.12. par.14 ; Annexe A par.5. a)i) : Le 

recensement permet d’identifier les personnes 

éligibles à l’aide pour décourager l’arrivée 

massive de personnes inéligibles. Mise au 

point d’une procédure acceptable pour 

déterminer les critères d’éligibilité des 

personnes déplacées en impliquant les 

différents acteurs. Exclure du droit à 

compensation et à l’aide des populations qui 

s’installent dans la zone après la décision de 

réaliser le projet et l’élaboration du 

recensement des populations 

Conformité entre la loi 

ivoirienne et la PO 4.12 de la 

Banque mondiale 

L’application des 

principes de la 

Banque mondiale est 

recommandée car 

plus explicite 

Compensation 

en espèces 

Selon l’article 7 nouveau du Décret n°2014-25 

du 22 janvier 2014 portant purge des droits 

coutumiers des sols pour cause d’intérêt 

PO 412, par. 12 : Le paiement en espèces 

d’une compensation pour perte de biens est 

acceptable dans les cas où : 

Les deux textes sont convergents 

en matière de compensation en 

espèce. 

L’application des 

principes de la 

Banque mondiale est 
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Thèmes Cadre juridique national PO 4.12 Observations Suggestions 

 général spécifie tout ce qui peut faire objet 

d’expropriation pour cause d’utilité publique 

pourvu que la PAP ait un  

droit de propriété légale ou coutumière donne 

lieu, pour les détenteurs de ces droits, à  

compensation, notamment à une  

indemnisation en numéraire dont le coût 

maximum est fixé ainsi qu’il suit :  

- district d’Abidjan deux milles francs CFA, 

le mètre carré ; 

- district autonome de Yamoussoukro : mille 

cinq cent francs CFA, le mètre carré ; 

- chefs-lieux de région milles francs CFA, le 

mètre carré ; 

- chefs-lieux de département :  sept cent 

cinquante francs CFA, le mètre carré ; 

- chefs-lieux de sous-préfecture :  six cent 

francs CFA, le mètre carré ; 

 

 

a) les moyens d’existence étant tirés des 

ressources foncières, les terres prises par le 

projet ne représentent qu’une faible fraction 

de l’actif affecté et le reste de l’actif est 

économiquement viable ; 

b) des marchés actifs existent pour les terres, 

les logements et le travail, les personnes 

déplacées utilisent de tels marchés et il y a une 

offre disponible suffisante de terres et 

d’habitations ; où enfin 

c) les moyens d’existence ne sont pas fondés 

sur les ressources foncières. Les niveaux de 

compensation en espèces devront être 

suffisants pour financer le remplacement des 

terrains perdus et autres actifs au coût intégral 

de remplacement sur les marchés locaux 

Mais elle ne constitue pas une 

option systématique à proposer 

aux PAP. 

 

souhaitée car plus 

explicite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compensation 

en nature  

 

PO 4.12, par. 11 : Les stratégies de 

réinstallation sur des terres devront être 

privilégiées en ce qui concerne des 

populations déplacées dont les moyens 

d’existence sont tirés de la terre. 

À chaque fois que des terres de substitution 

sont proposées, les terres fournies aux 

personnes réinstallées doivent avoir une 

combinaison de potentiel productif, des 

avantages géographiques et d’autres facteurs 

au moins équivalents aux avantages des terres 

soustraites. 

ANNEXE A PO.4.12. par. 10 note 1 : Pour la 

compensation des terrains en zone urbaine, il 

faut prendre la valeur marchande avant le 

déplacement d’un terrain de taille et utilisé de 

Une divergence est observée 

entre les deux textes concernant 

la compensation en nature 

Appliquer la PO 4.12 

de la Banque 

mondiale. Dans ce 

cas, il sera réalisé des 

consultations des 

parties prenantes pour 

ressortir le choix des 

formes de 

compensation par les 

PAP. 
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Thèmes Cadre juridique national PO 4.12 Observations Suggestions 

manière identique, situé dans le voisinage des 

terrains concernés, en plus du coût des frais 

d’enregistrement et de cession 

Compensation 

infrastructure 

 

Selon le Décret 2013-224 du 22 mars 2013 

règlementant la purge des droits coutumiers 

pour les constructions ou autres   

aménagements de génie civil, l’évaluation est 

faite sur la base du barème du Ministère de la 

Construction et de l’Urbanisme. Le principe de 

la valeur résiduelle est strictement appliqué. 

Remplacer ou payer la valeur au prix du 

marché actuel 

 

Les deux textes convergent sur 

le principe de compensation, 

mais une divergence apparaît sur 

la détermination des valeurs à 

payer. 

 

Appliquer le Décret 

2013-224 du 22 mars 

2013 règlementant la 

purge des droits 

coutumiers pour les 

constructions ou 

autres   

aménagements de 

génie civil, 

l’évaluation est faite 

sur la base du barème 

du Ministère de la 

Construction et de 

l’Urbanisme 

Occupants 

irréguliers ou 

informels 

 

La législation nationale ne prévoit pas 

d’indemnisation 

PO.4.12. par. 16 :Les personnes relevant du 

par.15 c) reçoivent une aide à la réinstallation 

en lieu et place de la compensation pour les 

terres qu’elles occupent, et toute autre aide, 

en tant que de besoin, aux fins d’atteindre les 

objectifs énoncés dans la présente politique, à 

la condition qu’elles aient occupé les terres 

dans la zone du projet avant une date limite 

fixée. PO.4.12. par. 6. b) i) et c)  

Si une relocalisation physique est nécessaire, 

les personnes déplacées doivent bénéficier 

d’une aide telle que des indemnités de 

déplacement durant la réinstallation 

Il existe une divergence entre la 

loi ivoirienne et la PO 4.12 de la 

Banque mondiale 

 

Appliquer les 

dispositions de la PO 

4.12 de la Banque 

mondiale. Dans le cas 

de ce PAR tous ceux 

qui seront recensés 

selon la date butoir 

seront indemnisés y 

compris les 

irréguliers et les 

informels 
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Thèmes Cadre juridique national PO 4.12 Observations Suggestions 

Évaluation des 

terres 

 

Le Décret n°2014-25 du 22 janvier 2014 

modifie les articles 7, 8 et 11 du Décret 2013-

224 du 22 mars 2013 ci-dessus en précisant les 

montants maximums de la purge pour la perte 

des droits liés à l’usage du sol dans les chefs-

lieux des Districts, Régions, Préfectures ou 

Sous-préfectures. L’article 8 précise que les 

coûts de purge des droits coutumiers pour tout 

projet d’utilité publique sont déterminés par 

des textes ultérieurs. 

Remplacer sur la base des prix du marché par 

m² 

 

Une différence est observée dans 

les coûts réels à payer le 

ministère de la construction 

évalue les prix sur la base de la 

loi nationale 

Appliquer les prix du 

marché dans la zone 

du Projet. Cette 

évaluation va se faire 

selon les textes et par 

négociation avec les 

PAP 

Evaluation des 

cultures 

L’Arrêté interministériel 

N°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MEF/ 

MCLUMMG/MEER/MPEER/SEPMBPE du 

01 août 2018 et conformément au Décret N°95-

827 du 29 septembre 1995 fixant les règles 

d’indemnisation pour destruction ou projet de 

destruction des cultures et autres 

investissements en milieu rural 

 

Il précise les règles et formules de calcul des 

taux d’indemnisation pour destruction de 

cultures.  

Cet arrêté actualise les taux d’indemnisation 

dans le cadre des destructions de cultures 

occasionnées par l’exécution de travaux 

d’utilité publique. Le paiement de l’indemnité 

est à la charge de la personne physique ou 

morale civilement responsable de la 

destruction.  

Les agents assermentés du Ministère en charge 

de l’Agriculture, en présence des victimes et de 

la personne civilement responsable de la 

destruction ou son représentant établissent les 

Remplacer sur la base des prix du marché  

 

 

 

 

Concordance sur le principe de 

compenser, mais différence 

importante sur la détermination 

des valeurs à payer. 

 

En effet, selon l’arrêté, pour les 

cultures pérennes à maturité, le 

prix bord champs est appliqué 

sans coefficient de majoration. 

 

Par contre selon le même arrêté, 

pour les cultures pérennes 

immatures, un coefficient de 

majoration de 10% 

correspondant au préjudice 

moral (en FCFA) est appliqué. 

 

Par ailleurs, pour les cultures 

annuelles, un coefficient de 

majoration de 10% 

correspondant au préjudice 

moral (en FCFA) est appliqué et 

Appliquer le barème 

du Ministère de 

l’agriculture mais il 

doit tenir compte des 

prix du marché dans 

le calcul du coût de 

remplacement. 

 

Actuellement à 

Korhogo (Juin 2019), 

le prix du marché au 

kg varie 

considérablement 

entre 200 et 250 

FCFA le kilogramme 

d’anacarde. Ce prix 

du marché est 

défavorable pour 

l’indemnisation des 

PAP. Dans une telle 

situation, il est plus 

adéquat de considérer 

le prix bord champs 
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Thèmes Cadre juridique national PO 4.12 Observations Suggestions 

calculs d’indemnité basés sur des critères 

contenus dans l’article 6 du présent arrêté.  

Les cultures ne figurant pas au barème font 

l’objet d’évaluation à l’amiable entre les 

parties. 

les prix en vigueur sont ceux du 

marché local. 

 

 

pour l’évaluation des 

indemnisations de 

l’anacarde car 

favorable aux PAP. 

 

Aussi, à Korhogo 

(Juin 2019), le prix du 

marché du 

kilogramme de 

mangue est estimé à 

195 FCFA contre 175 

FCFA auparavant. Le 

prix du marché du 

kilogramme de 

mangue estimé à 195 

FCFA est donc 

appliqué. 

 

Assistance à la 

Réinstallation 

Non prévue dans le Décret du 25 novembre 

1930 portant "expropriation pour cause d'utilité 

publique et le Décret n°2014-25 du 22 janvier 

2014 portant purge des droits coutumiers des 

sols pour cause d’intérêt général 

Il est nécessaire d’éviter autant que possible 

la réinstallation des populations, prévoir des 

actions de réinstallation, en mettant en place 

les ressources suffisantes pour les personnes 

touchées, consulter les PAP de manière 

constructive, assister les personnes déplacées. 

Il est constaté une divergence 

entre la loi nationale et l’OP 4.12 

 

Il faut appliquer la PO 

4.12 de la Banque 

mondiale. Dans le cas 

de ce PAR, une 

assistance sera 

accordée aux PAP 

Consultation 

et 

Participation 

des 

populations 

La consultation publique est instituée par le 

décret n°96-894 du 8 Novembre 1996 

déterminant les règles et procédures 

applicables aux études relatives à l’impact 

environnemental des projets de 

développement. Il stipule en son Article 35 que 

« Le public a le droit de participer à toutes les 

Les populations déplacées devront être 

consultées de manière constructive et avoir la 

possibilité de participer à tout le processus de 

réinstallation conformément au § 2 b) de la 

PO.4.12. ; § 13 a)  

Annexe A par. 15 d) ; 

Annexe A par. 16 a) ; 

Une consultation est faite certes 

selon le décret n°96-894 du 8 

Novembre 1996 mais elle ne 

s’adresse pas de façon 

spécifique aux PAP. Il y a une 

divergence. 

La disposition de la banque met 

l’accent sur les PAP 

Il est suggéré 

l’application de la PO 

4.12 de la Banque 

mondiale. Dans sa 

démarche, le projet 

réalisera une 

consultation des 
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Thèmes Cadre juridique national PO 4.12 Observations Suggestions 

procédures et décisions qui pourraient avoir un 

effet négatif sur l'environnement ». 

 

contrairement à la disposition 

nationale 
parties prenantes avec 

l’ensemble des 

acteurs. 

Gestion des 

plaintes et 

conflits 

Le Décret du 25 novembre 1930 portant 

"expropriation pour cause d'utilité publique 

prévoit la comparution des  

personnes affectées devant la Commission 

Administrative  

d’expropriation (Art. 9) pour s'entendre à 

l'amiable sur l'indemnisation et  dans le cas 

contraire la PAP peut saisir le Tribunal 

d’Instance qui établit l’indemnité 

d’expropriation sur la base d'une expertise,  

Annexe A PO.4.12. par. 7 b) ; Annexe A 

PO.4.12. par. 16 c) Annexe A par. 17 : prévoir 

les procédures judiciaires avec des délais 

raisonnables, un coût abordable et à la portée 

de tous en favorisant les mécanismes 

alternatifs tels que la conciliation, la 

médiation ou le recours à certaines autorités 

coutumières. 

Cette disposition est prévue par 

les deux textes et présente une 

convergence. 

Appliquer la PO 4.12 

de la Banque 

mondiale tout en 

s’appuyant sur la 

législation nationale 

qui prévoit une 

institution en charge 

de cette question 

Réhabilitation 

économique 

 

Disposition non prévue dans le cadre juridique 

national 

Nécessaire dans les cas où les revenus sont 

touchés ; les mesures introduites dépendent 

de la sévérité de l’impact négatif 

Il n’existe pas de conformité 

entre le cadre juridique et la PO 

4.12 

 

Appliquer les 

dispositions prévues 

dans la PO4.12. Dans 

la démarche, il sera 

tenu compte des 

pertes de revenu afin 

de proposer une 

réhabilitation 

économique 

Suivi et 

évaluation 

 
 Non prévu dans la réglementation nationale 

Nécessaire pour mener à bon terme la 

réinstallation 
Il existe une divergence 

Appliquer la PO 4.12 

de la Banque 

mondiale et il sera 

proposé un suivi et 

évaluation des PAP. 

Dans le cas de l’aménagement de la ZAI de Korhogo, en cas de divergence entre la législation nationale et les exigences de la Banque mondiale, c’est la 

Politique de la Banque mondiale qui est appliquée selon l’esprit de la 4.12. 
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5.4.Cadre institutionnel de la réinstallation 

Le cadre institutionnel qui régit la réinstallation se présente comme suit : 

 

5.4.1.  Ministère du Commerce de l’Industrie et de la Promotion des Petites et 

moyennes Entreprises 

Il a en charge l’élaboration du protocole d’accord portant indemnisation des personnes affectées 

par le projet.  

 

5.4.2.  Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU) 

Le Ministère de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme est chargé de la conception 

et de l’exécution de la politique du Gouvernement en matière d’urbanisation, de la Côte 

d’Ivoire. En liaison avec les différents départements ministériels intéressés, il assure également 

la conception et la programmation des investissements, la gestion des infrastructures. Il a à sa 

charge, dans le cadre de ce projet, de veiller à la réinstallation des populations affectées et la 

réalisation des ouvrages d'assainissement, la construction ou la réhabilitation des voies.  

Le ministère de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme instruit l’acte administratif de 

déclaration d’utilité publique et met en place, au besoin, une Commission Administrative 

d’Indemnisation et de Purge des Droits Coutumiers chargées de l’évaluation et des 

indemnisations. 

La Direction du Cadastre dresse un état des lieux avec les propriétaires. Elle réunit tous les 

documents et les renseignements propres à éclairer la commission ci-dessus citée. Les 

parcelles à exproprier, ainsi que les droits réels immobiliers qui y sont grevés sont listés dans 

l’acte de cessibilité.  

 La Commission Administrative d’Indemnisation et de Purge des Droits Coutumiers est 

composée des représentants :  

▪ du Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et  de l'Urbanisme,    

▪ du Ministre d'État, Ministre de l’intérieur et de la Sécurité,   

▪ du Ministre auprès du Premier Ministre,  chargé de l'Économie  et des Finances,   

▪ du Ministre auprès  du Premier Ministre,  chargé du Budget,   

▪ du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l'Homme  et des Libertés 

Publiques,   

▪ du Ministre des Infrastructures Économiques ;   

▪ du Ministre de l’Agriculture  

▪ des Maires des Communes concernées ; 

▪ des Collectivités concernées.  

 

Les structures du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, notamment la 

Direction Générale des Affaires Foncières et du Cadastre, ont une expérience avérée sur les 

questions de déplacement intervenant dans le cadre des investissements de l’État, cependant 

cette connaissance se limite à la réglementation nationale.   

 

5.4.3. Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural 

Il a à sa charge, dans le cadre de ce projet, de veiller à l’estimation des arbres et des champs et 

plantations impactés. 
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5.4.4. Ministère auprès du Premier Ministre, Ministère de l’Economie et des 

Finances et Ministère du Budget 

Ces Ministères assurent la tutelle financière de la Réinstallation pour le compte de l’Etat.  

 

5.4.5. Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, à travers l’administration territoriale, a pour 

mission de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens, et sur l’intégrité du territoire 

national. Il représente l’autorité centrale dans les différentes régions du pays. A cet effet, les 

différents services techniques soumis à son autorité, sont chargés de veiller à la bonne 

application des directives gouvernementales et au respect des lois, particulièrement dans le 

domaine de la protection de l’environnement.  En attendant le transfert effectif des compétences 

de l’Etat aux collectivités locales, il assure la tutelle administrative des Communes. Dans le 

cadre de ce Projet, toutes les réunions publiques sont placées sous la présidence du Préfet et des 

Maires. 

 

5.4.6. Les structures décentralisées de l’Etat 

Au niveau local, les services régionaux et départementaux vont être les relais des ministères 

cités ci-dessus au niveau local.   
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6. DONNEES SOCIOECONOMIQUES INITIALES ISSUES DU RECENSEMENT 

6.1.Caractéristiques des personnes affectées par le projet (PAP) 

Les PAP appartiennent aux catégories ci-après : 

- Propriétaire terrien exclusivement ; 

- Propriétaire terrien et exploitant ; 

- Propriétaires terriens disposant de titres fonciers ; 

- Locataires de terre et exploitant. 

 

•  Effectifs des personnes affectées selon la catégorie de PAP   

Le tableau ci-après donne l’effectif des PAP selon la catégorie des PAP et le type de travaux 

d’aménagement dans l’emprise du projet.  
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Tableau 5 : Effectifs des PAP recensées dans l’emprise du projet selon la catégorie et le type de travaux  

  
Activités du projet  

 
 

 

N° Catégories des PAP 

Réalisation de 

l’amenée de 

réseau d’eau 

potable sur le 

site en 

PVC/PN 16, Ø 

200 

Construction 

d’un réseau 

d’amenée 

d’électricité 

moyenne 

tension en 33 

kV 

Raccordement 

au réseau de 

télécommunicati

on (Fibre 

optique 

souterraine)  

Réalisation de 

Chaussée 

(bretelles 

d’accès au site) 

Construction 

d’une station 

d’épuration 

Aménagement 

Site de la ZAI 

Total par 

Catégorie 

de PAP 

 

Taux (%) 

par rapport 

à la 

catégorie de 

PAP 

1 

Propriétaire terrien 

exclusivement  

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

2 

Propriétaire terrien 

et exploitant 

 

0 0 0 0 0 

 

1  

 

1 

 

5 

3 

Propriétaire de titre 

foncier 

 

0 0 0 0 0 2 2 

 

11 

4 
Exploitants  

 
0 0 0 4 1 11 16 

84 

5 

Locataires de terre 

ou de plantation 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

0 

Total par activité du projet  

 
0 0 0 4 1 14 19 

 

Taux (%) par rapport aux 

activités du projet  

 

0 0 0 21,05 5,26 73,68 100 

 

100 

Source : Enquêtes terrain, juin 2019 
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En somme, le projet impactera 19 personnes toutes activités et toutes catégories confondues.  

 

Il ressort du tableau 7 que : 

- Un (01) des PAP est propriétaire terrien et exploitant, soit 5% de l’ensemble; 

- Deux (02) sont propriétaires de titre foncier, soit 11% de l’ensemble; 

- 16 sont exploitants, soit 84% de l’ensemble; 

 

 

L’annexe 14 donne des détails sur l’identification des personnes affectées par le projet (Nom, sexe, 

âge, statut occupation, effectif ménage, vulnérabilité) et l’annexe 17 donne les photos de ces 

personnes concernées ainsi que leur carte.  

 

• Effectif des PAP pour la construction de la ligne électrique souterraine 33 kV  

Reformulée : Aucune personne affectée n’a été recensée dans le couloir de la ligne électrique souterraine 

33 kV qui sera construites depuis le poste source électrique de Korhogo dans la mesure où la ligne 

sera construite dans le couloir de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) qui est déjà 

suffisamment libéré pour le passage de cette ligne électrique. Au niveau de la traversée de la route 

nationale bitumée A12 pour rejoindre le côté de l’usine de la Compagnie Ivoirienne de Coton 

(COIC), il n’y aura pas de personnes affectées par la construction de la ligne électrique ni de risque 

de destruction de la A12 compte tenu du fait que le passage de la ligne électrique se fera par 

fonçage à 2m sous la route bitumée. 

 

• Effectif des PAP pour le raccordement de la ZAI aux réseaux de télécommunication 

et d’eau potable 

Les réseaux de la fibre optique et d’eau potable de la SODECI passent déjà à proximité de la future 

ZAI et dans l’emprise de la route. Les raccordements se réaliseront sans enregistrer de PAP.  

• Effectif des PAP pour la construction de la station d’épuration 

L’espace de 2000 m2 réservé à la construction de la station d’épuration impactera 01 exploitant, 

producteur d’anacardiers et de manguiers. Sur ce site, on trouve également des arbres forestiers 

comme Parkia bigloboxa (Néré) et Vitellaria paradoxa (Karité). Le nombre et le type d’espèces 

ligneuses affectées sur cet espace dédié à la construction de la station d’épuration est donnée dans 

la section portant sur les biens ligneux impactés par le projet ((sous chapitre 5.2.2. aux tableaux 

14, 15, 16 et 17). 
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• Effectif des PAP pour les travaux d’aménagement de la ZAI  

Le site retenu pour l’aménagement de la ZAI affectera 01 Propriétaire terrien sans titre foncier à 

savoir le chef de terre de Klokakaha, 02 propriétaires terrien avec titres fonciers (TF 2005 et TF 

n°1885) et 11 exploitants (producteurs d’arbres fruitiers et cultures annuelles et/ou d’arbres 

forestiers naturels). 

Le nombre et le type d’espèces ligneuses affectées sur cet espace dédié à la ZAI est donnée dans 

la section portant sur les biens ligneux impactés par le projet (sous chapitre 5.2.2. aux tableaux 14, 

15, 16 et 17) 

• Effectif des PAP pour l’aménagement des bretelles d’accès au site 

L’aménagement des bretelles d’accès au site impactera 06 exploitants (producteurs d’arbres 

fruitiers) 04 exploitants possédant des arbres fruitiers et/ou des arbres forestiers naturels. 

Le nombre et le type d’espèces ligneuses affectées sur cet espace réservé à l’aménagement des 

bretelles d’accès au site est donnée dans la section portant sur les biens ligneux impactés par le 

projet (sous chapitre 5.2.2. aux tableaux 14, 15, 16 et 17). 

 

• Effectifs des PAP selon le sexe des PAP  

Cette section donne l’effectif des PAP selon leur sexe et leur catégorie. 

 

Tableau 6 : Effectifs des PAP selon leur sexe et par catégorie de PAP  

N° Catégories des PAP 

Sexe 
Total par 

catégorie de 

PAP 

Taux (%) par 

rapport à la 

catégorie de 

PAP 

Hommes  Femmes   

1 Propriétaire terrien exclusivement 00  00 00  0 

2 Propriétaire terrien et exploitant 01 00 01 5 

3 Propriétaires de titres fonciers 02 00 02 11 

4 Exploitants  16 00 16 84 

5 Locataires de terre ou de plantation 00 00 00 0 

Total par sexe 19 00 19 - 

Taux (%) par rapport au sexe 100 00 - 100 

Source : Enquêtes terrain, juin 2019 
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Quel que soit la catégorie de PAP considérée, le projet n’affectera que des hommes au nombre de 

19, soit 100%.  

Cependant, il faut noter que l’un des exploitants Coulibaly Nahoua, absent du village depuis 

quelques années, est mis sous couvert de sa femme YEO Tenin, après approbation par la famille, 

en présence des autorités coutumières présentes.  

 

• Effectifs des membres du ménage des PAP (impactés indirects) 

Cette section donne le nombre de personnes par ménage de PAP, Chaque PAP étant considéré 

comme impactée directe et les membres de son ménage, impactés indirects du projet. 

Le tableau ci-après donne l’effectif des membres du ménage des PAP selon leur sexe et leur 

catégorie.   

 

Tableau 7 : Effectifs des membres du ménage de chaque PAP selon leur sexe et la catégorie des PAP 

N° Catégories des PAP 

Sexe 
Total par 

catégorie 

de PAP 

Taux (%) 

par 

rapport à 

la catégorie 

de PAP 

Effectif 

Hommes 

ménage 

Effectif 

Femmes 

ménage  

1 Propriétaire terrien exclusivement 0 0 0 0,00 

2 Propriétaire terrien et exploitant 8 7 15 6,38 

3 Propriétaire de titres fonciers 22 12 34 14,47 

4 Exploitants  87 99 186 79,15 

5 
Locataires de terre ou de 

plantation 
0 0 0 0,00 

Total par sexe 117 118 235 - 

Taux (%) par rapport au sexe 49,79 50,21 - 100,00 

Source : Enquêtes terrain, juin 2019 

Les impactés indirects membres des ménages des PAP sont au nombre de 235 personnes. 
 

• Statut matrimonial des PAP  

Tableau 8 : Statut matrimonial des PAP recensées dans l’emprise du projet selon la catégorie  

N° Catégories des PAP Célibataire Marié Divorcé 

 

Veuf  

 

Autres  

Total par 

catégorie 

de PAP 

1 Propriétaire terrien exclusivement 0 0 0 0 0 0 

2 Propriétaires terriens et exploitant 0 1 0 0 0 1 

3 Propriétaire de titres fonciers 0 2 0 0 0 2 

4 Exploitants  1 14 0 1 0 16 

5 Locataires de terre ou de plantation 0 0 0 0 0 0 
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Total par statut matrimonial 1 17 0 1 0 19 

Taux (%) par rapport au statut 

matrimonial 
5,26 89,47 0 5,26 0 100 

Source : Enquêtes terrain, juin 2019 

 

Selon le statut matrimonial des 19 PAP, on distingue 17 mariés (89,47%) ; un (01) veuf (5,26%) 

et un (01) célibataire (5,26%). 

• Niveau de scolarisation des PAP  

Tableau 9 : Niveau de scolarisation des PAP recensées dans l’emprise du projet  

N° 
Catégories 

des PAP 

Non scolarisé 

(analphabète) 

Alphabétisé 

en langue 

nationale 

ou locale 

Niveau 

Primaire 

Niveau 

Secondaire 

Niveau 

supérieur 

(Université) 
Autres Total 

1 

Propriétaire 

terrien 

exclusivement 

0 0 0 0 0 0 0 

2 

Propriétaires 

terriens et 

exploitant 

1 0 0 0 0 0 1 

3 

Propriétaire 

de titres 

fonciers 

0 0 1 1 0 0 2 

4 Exploitants 7 0 5 3 1 0 16 

5 

Locataires de 

terre ou de 

plantation 

0 0 0 0 0 0 0 

Total par niveau 

de scolarisation 
8 0 6 4 1 0 19 

Taux (%) par 

rapport au niveau 

de scolarisation 

42,11 0 31,58 21,05 5,26 0  

Source : Enquêtes terrain, juin 2019 

Sur les 19 PAP recensés, 8 sont non scolarisés soit 42,11% de l’ensemble des PAP ; 6 ont un 

niveau primaire soit 31,58% des PAP ; 4 ont un niveau secondaire soit 21,05% des PAP et enfin 1 

seul dit avoir le niveau supérieur soit 5,26% des PAP.  

• Vulnérabilité des ménages affectés  

Plusieurs critères de vulnérabilité ont été considéré. Il y a : 

- l’âge de la PAP : la prise en compte de l’âge a permis de considérer les cas suivants :  

- les PAP qui ont un âge supérieur ou égal à 70 ans (≥ 70 ans) sont dites « personnes très 

âgées », celles qui ont un âge compris entre 60 et 70 ans (≥ 60 ans < 70 ans) sont dites 

« personnes âgées » ; 
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- le statut de « veuf » ou non ; 

- PAP veuf (ve) et/ou chroniquement malade ; 

- PAP âgée et veuf 

- PAP âgée et vivant avec un handicap (aveugle, paralytique, sourds muets et autres à 

préciser)  

- PAP refugié ;  

- PAP immigré ;  

L’enquête socioéconomiques réalisée a permis donc d’établir les types de vulnérabilité consigné 

dans le tableau ci-après qui donne l’effectif des personnes vulnérables par type de vulnérabilité 

identifié. 

Tableau 10 : Vulnérabilité des PAP 

Vulnérabilité des PAP 

Sexe 

Total 

général 

Taux (%) par 

rapport à la 

catégorie de 

PAP 
Masculin Féminin 

Personne  âgée, retraitée et malade 1 0 1 5,26 

personne âgée et handicapée du membre 

inférieur droit 1 

 

0 1 5,26 

Personne âgée et veuf 1 0 1 5,26 

Personne très âgée  1 0 1 5,26 

Personnes non vulnérables  15 0 15 78,95 

Total général 19 0 19 100 

Taux (%) par rapport au sexe 100    
Source : Enquêtes terrain, juin 2019 

L’analyse du tableau révèle que 4 PAP sont des personnes vulnérables dont : 

- 01 est une personne  âgée, retraitée et malade ( 5,26 %); 

- 01 est une personne âgée et handicapée du membre inférieur droit ( 5,26 %); 

- 01 Personne âgée et veuf  soit 5,26% des PAP   

- 01  Personne très âgée  soit 5,26% des PAP  

 

L’annexe 15 donne des détails sur l’identification des personnes vulnérables affectées par le projet 

(Nom, sexe, âge, statut occupation, effectif ménage, vulnérabilité). 

 

5.2. Biens affectés par le projet 

Les biens affectés par le projet sont constitués : 

- d’actifs agricoles à savoir :  
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• 4791 arbres dont 4235 arbres fruitiers (anacardiers, manguiers et de palmiers) et 

556 arbres forestiers naturels (principalement le Karité (Vitellaria paradoxa) et 

le Néré (Parkia bigloboxa)); 

• 8,57 ha cultures annuelles composées principalement d’arachide et de coton ;  

• de ; 

- de terres d’environ 28 ha appartenant à un propriétaire terrien sans titre foncier et 2 

propriétaires détenteurs de titres fonciers ; 

- de bâtisses composées de 03 puits réalisés et d’une clôture en barbelés ; 

- de  5 voyages de sables  

Le tableau ci-après donne un récapitulatif des biens affectés par le projet. 

Tableau 11 : Récapitulatif des biens affectés par le projet 

N° 
Biens 

impactés 

Activités du projet  

 

Total par 

Type de 

biens 

impactés 

Réalisation 

de l’amenée 

de réseau 

d’eau 

potable sur 

le site en 

PVC/PN 16, 

Ø 200 

Construction 

d’un réseau 

d’amenée 

d’électricité 

moyenne 

tension en 

33 kV 

Raccordement au 

réseau de 

télécommunication 

(Fibre optique 

souterraine)  

Réalisation 

de 

Chaussée 

(bretelles 

d’accès au 

site) 

Construction 

d’une 

station 

d’épuration 

Aménagement 

Site de la ZAI 

 

Arbres 

(Tous 

confondus) 

(nombre) 

0 0 0 211 110 4470 4791 

3 

Terre de 

Klokakaha 

(en en m2) 

0 0 0 0 256496 256496 

4 

Terres de 

Propriétaire 

de titres 

fonciers 

(TF1885 et 

TF 2005) en 

m2 

0 0 0 0 0 27376 27376 

5 
Puits 

(nombre) 
0 0 0 0 0 3 3 

6 

Clôture en 

barbelés (en 

mètres) 

0 0 0 0 0 668,5 668,5 

Le tableau ci-après fait un récapitulatif des arbres fruitiers affectés par le projet. 
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Tableau 12 : Récapitulatif des arbres fruitiers affectés par le projet 

N° 

Type de 

arbres 

fruitiers 

impactés 

Types de travaux prévus 

Total par 

Type de 

biens 

impactés 

Réalisation 

de 

l’amenée 

de réseau 

d’eau 

potable sur 

le site en 

PVC/PN 

16, Ø 200 

Construction 

d’un réseau 

d’amenée 

d’électricité 

moyenne 

tension en 

33 kV 

Raccordement au 

réseau de 

télécommunication 

(Fibre optique 

souterraine)  

Réalisation 

de 

Chaussée 

(bretelles 

d’accès au 

site) 

Construction 

d’une 

station 

d’épuration 

Aménage 

ment Site 

de la ZAI 

1 
Anacardiers 

adultes 
0 0 0 29 60 3043 3132 

2 
Anacardiers 

pépinières 
0 0 0 0 0 148 148 

3 Manguiers 0 0 0 50 44 857 951 

 4 Palmier 0 0 0 0 0 4 4 

Total par types de 

travaux  prévus 
0 0 0 79 104 4052 4235 

Source : Enquêtes terrain, juin 2019 

 

Tableau 13 : Récapitulatif des arbres forestiers naturels affectés par le projet 

N° 

Type de 

arbres 

forestiers 

impactés 

Types de travaux prévus 

Total par 

Type de 

biens 

impactés 

Réalisation 

de 

l’amenée 

de réseau 

d’eau 

potable sur 

le site en 

PVC/PN 

16, Ø 200 

Construction 

d’un réseau 

d’amenée 

d’électricité 

moyenne 

tension en 

33 kV 

Raccordement au 

réseau de 

télécommunication 

(Fibre optique 

souterraine)  

Réalisation 

de Chaussée 

(bretelles 

d’accès au 

site) 

Construction 

d’une 

station 

d’épuration 

Aménagement 

Site de la ZAI 

1 Vitellaria 

paradoxa 

(Karité) 
0 0 0 0 2 114 116 

2 Parkia 

bigloboxa 

(Néré) 

0 0 0 1 4 151 156 

3 Azadirachta 

indica 

(Nime) 

0 0 0 3 0 13 16 

4 Acacia sp 

(Acassia) 
0 0 0 3 0 6 9 

5 Gmelina 0 0 0 0 0 1 1 
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6 Ficus sp. 0 0 0 0 0 2 2 

7 Tectona 

grandis 

(Teck) 

0 0 0 125 0 67 192 

8 Teck  

(Tectona 

grandis 

)(pépinière) 

0 0 0 0 0 62 62 

9 Autre 

espèce) 

Tome 

0 0 0 0 0 1 1 

10 Psidium 

guajava 

(Goyavier) 
0 0 0 0 0 1 1 

Total arbre forestier 
par type de travaux 
prévus 

0 0 0 132 6 418 556 

Source : Enquêtes terrain, juin 2019 

Le tableau ci-après donne un récapitulatif des cultures annuelles affectées par le projet. 

Tableau 14 : Récapitulatif des cultures annuelles affectées par le projet 

N° Rubrique 
Type de biens 

affectés 

Superficie 

en ha 
Total 

1 
Réalisation de l’amenée de réseau d’eau potable sur le site 

en PVC/PN 16, Ø 200 
Néant 0 0 

2 
Construction d’un réseau d’amenée d’électricité moyenne 

tension en 33 kV 
Néant 0 0 

3 
Raccordement au réseau de télécommunication (Fibre 

optique souterraine)  
Néant 0 0 

4 Réalisation de Chaussée (bretelles d’accès au site) Néant 0 0 

5 Construction d’une station d’épuration Néant 0 0 

6 

 
Aménagement Site de la ZAI 

Arachis 

hypogaea 

(Arachide) 

5,93 

8,57 

Gossypium 

(Coton) 
2,64 

TOTAL GENERAL CULTURES ANNUELLES 8,57 

Source : Enquêtes terrain, juin 2019 

NB : Ces cultures annuelles ne sont pas pratiquées sur des superficies séparées de celles des 

plantations d’anacardes et de manguiers mais plutôt en association avec ces plantations. Donc ces 

cultures annuelles partagent les mêmes superficies que les plantations.      
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- Bâtisses affectées par le projet 

Les photos ci-après montrent les bâtisses existantes sur le site. 

  

Photo 11 : Puits présents sur le site et appartenant à 

Monsieur SORO Zana Adama du village de Lakpolo 
 Photo 12 : Puits présent sur le site et appartenant à 

Monsieur SILLAH Saliha, détenteur du TF n°1885 

 
Photo 13 : Puits présent sur le site et appartenant à Monsieur BAH Mamadou Gaoussou Laye, détenteur du TF 

n°2005 

Source : G.LOMPO, Juin 2019 
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7. TAUX ET MODALITES DES COMPENSATIONS 

Lorsque l’expropriation intervenant dans le cadre d’un projet de développement entraine un 

déplacement des populations, que ce déplacement soit physique ou économique, toutes les 

personnes affectées sont indemnisées sans discrimination de nationalité, d’appartenance ethnique, 

politique, religieuse, culturelle ou sociale ou de genre. L’indemnisation et la réinstallation doivent 

être équitables, transparentes et respectueuses des droits humains des personnes affectées.  

7.1.Principes d’indemnisation  

La compensation des arbres fruitiers (anacardes et manguiers) et des produits vivriers annuels est 

calculée par la direction régionale de l’agriculture selon l’Arrêté interministériel 

N°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MEF/MCLUMMG/MEER/MPEER/SEPMBPE du 01 août 2018 

et conformément au Décret N°95-827 du 29 septembre 1995 fixant les règles d’indemnisation pour 

destruction ou projet de destruction des cultures et autres investissements en milieu rural (Cf. 

annexe 11). 

Cet arrêté précise les règles et formules de calcul des taux d’indemnisation pour destruction de 

cultures. Cet arrêté actualise les taux d’indemnisation dans le cadre des destructions de cultures 

occasionnées par l’exécution de travaux d’utilité publique en considérant les éléments suivants :  

 

Le principe d’indemnisation des cultures repose sur le principe du coût à la valeur du marché, c'est 

à dire la méthode d'évaluation des actifs qui permet de déterminer le montant suffisant pour 

remplacer les pertes subies. La détermination de la valeur du marché prend en compte les éléments 

suivants : 

1) la superficie détruite (S) en (ha) ; 

2) le coût de mise en place de l’hectare (FCFA/ha) pour les cultures pérennes (Cm) ; 

3) la densité recommandée (nombre de plants/ha) (cultures pérennes) (d) ; 

4) le coût d’entretien cumulé à l’hectare de culture (CEC) (FCFA/ha) ; 

5) le rendement à l’hectare (kg/ha) (RN) ; 

6) le prix du marché (FCFA) en vigueur au moment de la destruction (P) ; 

7) l’âge de la plantation (a) ; 

8) le nombre d’année d’immaturité nécessaire avant l’entrée en production (N) ;  

9) le préjudice moral subi par la victime (u=10%). 

 

 

Le projet doit s’assurer qu’un dédommagement juste et équitable soit assuré pour les pertes subies. 

Le dommage doit être directement lié à la perte de terre ou la restriction d’accès. L’indemnisation 

prendra en compte la valeur des pertes de cultures et d’essences forestières ; les pertes de droits 

d’accès. 
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7.1.1. Impacts de la mise en œuvre du sous projet sur les revenus et assistance à la 

restauration des revenus 

Un des principes clés de la politique de la Banque Mondiale sur la réinstallation involontaire est 

que les personnes affectées par la perte de terre doivent, après le déplacement, se porter 

économiquement mieux ou se retrouver au moins au même niveau qu’avant le déplacement. Si 

l'impact sur les terres est tel que les personnes sont affectées dans leurs moyens d'existence, la 

préférence doit être donnée à des solutions où la terre perdue est remplacée par un autre terrain 

plutôt que par une compensation monétaire.  

Dans ce cas-ci, les exploitants disent ne plus pouvoir obtenir de terres pour entreprendre de 

nouvelles plantations vu la rareté des terres dans le village, la pression foncière actuelle et 

l’augmentation de la population. Des mesures d’assistance à la reconversion des PAP sont 

nécessaires.  

La politique de la Banque concerne également les personnes « économiquement déplacées », c'est-

à-dire qui ne perdent pas forcément un terrain dont ils sont propriétaires ou ne soient pas 

physiquement déplacées, mais perdent leurs moyens de subsistance. Les mesures de restauration 

du niveau de vie doivent être précisées dans les PAR. Elles peuvent comprendre, à titre indicatif, 

les mesures suivantes : (i) l’inclusion systématique des personnes affectées parmi les bénéficiaires 

des activités du projet ; (ii) la promotion d’activités génératrices de revenus ; (iii) la formation et 

le renforcement des capacités, etc. 

Ces dispositions sur les pertes de revenus au niveau des PAP sont considérées dans le présent PAR 

ainsi que l’assistance à la restauration des revenus.  

 

7.1.2. Eligibilité des PAP 

 

L’éligibilité des personnes ou ménages affectés à réinstaller ou à indemniser se fera  selon les 

critères suivants : 

- être  établi ou avoir une activité sur la zone touchée par le projet avant la date de 

réalisation de l’enquête socio-économique de base /date butoir ; 

- être propriétaire terrien  ; 

- être  propriétaire terrien et exploitant ; 

- être  propriétaires de titres fonciers ; 

- être reconnu comme un exploitant ; 

- être  reconnu comme un locataires de terre ou de plantation 

- Se faire recenser et déclarer ses biens affectés au moment de l’enquête et la date butoir. 
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7.2.Choix de la forme de compensation 

Devant les choix des formes de compensation que sont l’espèce, la nature, l’espèce et la nature, ou 

autres à proposer, les personnes affectées par le projet ont opté pour une compensation entièrement 

en espèce (100%).  

  

7.3.Choix du site de réinstallation 

Lors des consultations publiques avec les PAP, les exploitants et les populations dans les villages, 

la question du site de réinstallation des PAP a fait l’objet d’échanges.  

Les acteurs rencontrés ont reconnu que la situation urbaine de la ville de Korhogo ajoutée aux 

questions foncières qui se posent avec acuité (difficultés d’accès aux terres de productions, etc.).  

Ainsi, pour faire face à la perte définitive de terre, de revenus et de sources de revenus, il est 

préconisé des mesures spécifiques de réinstallation telles que l’assistance à la réalisation de 

nouvelles activités génératrices de revenus (commerce) pour l’ensemble des PAP et aussi 

l’assistance aux personnes vulnérables.  

7.4.Mesures spécifiques de réinstallation 

Dans le cadre du présent PAR, la mesure spécifique de réinstallation pour les exploitants va 

concerner la prise en compte de l’assistance spécifique des groupes de personnes vulnérables et 

celle de l’appui financier pour la reconversion des PAP à d’autres AGR. 

Pour les exploitants, en lieu et place d’un déplacement sur un autre site : 

- une assistance pour la reconversion à d’autres activités génératrices de revenus comme le 

petit commerce ou l’élevage, leur permettrait de reconstituer leurs sources de revenus ; 

- l’octroi d’emplois lors des travaux de construction de la ZAI.  

 

Les propriétaires des titres fonciers, ont fait savoir que les raisons qui les ont motivées à rentrer en 

possession des terrains et à entreprendre les démarches administratives pour l’obtention de titres 

fonciers pour la réalisation de leur projet, sont entre autres : le bon emplacement du site 

(accessibilité facile, proximité avec la nationale A12 et avec la ville de Korhogo). 

7.4.1. Assistance spécifique des groupes de personnes vulnérables  

Comme mentionné précédemment dans le tableau 13 sur l’ensemble des PAP, l’enquête 

socioéconomique a identifié 04 personnes vulnérables tous des hommes (voir détails sur les PAP 

vulnérables en annexe 15).  
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La mesure spécifique de réinstallation va consister à octroyer une aide spécifique aux personnes 

identifiées comme vulnérables. Le montant accordé aux personnes vulnérables correspond au 

revenu mensuel de chaque PAP vulnérable pour une période transitoire de 03 mois. 

7.4.2. Appui financier pour la reconversion des PAP à d’autres AGR 

La mesure spécifique de réinstallation va concerner aussi la prise en compte de la reconversion 

des PAP identifiés, à d’autres AGR (commerce, élevage d’animaux, formation aux crédits AGR, 

crédit AGR de reconversion) pour que ces personnes puissent s’adapter à leur nouvelle activité. 

La mesure spécifique de réinstallation va consister à apporter un appui financier AGR pour 

reconversion des PAP. Cette assistance correspond à la moyenne des revenus annuels 

déclarés de tous les PAP multiplié par 3 mois (estimé comme la période transitoire de la perte 

de revenu de commerce).  

Dans le cas présent, 17 PAP sont concernées par la perte de revenu d’activité et donc par 

l’assistance financière à la réalisation d’activités génératrices de revenus. 

7.5.Règles d’estimation des indemnités 

Les méthodes d’estimation suivantes sont retenues par type de perte :  

▪ pour les bâtisses, les puits, les clôtures en barbelés, l’indemnisation est basée sur le coût 

de remplacement à neuf et sans tenir compte de la dépréciation de l’actif ;  

▪ pour les cultures pérennes (anacardiers, manguiers, palmiers) et les cultures 

annuelles (arachide, etc.),  les taux d’indemnisation sont déterminés par l’arrêté 

interministériel N°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MEF/MCLUMMG/MEER/MPEER/ 

SEPMBPE du 01 août 2018, fixant les règles d’indemnisation pour destruction ou projet 

de destruction des cultures et autres investissements en milieu rural. Les calculs 

d’indemnités ont été établis par les services compétents du Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural, sur la base de l’arrêté susmentionné, et des prix actualisés ; 

L’actualisation a pris en compte le prix du produit sur le marché de la localité, multiplié 

par le rendement retenu par les différentes parties, pour la culture considérée.  

 

Dans le cadre de ce PAR, 19 PAP ont été recensées parmi lesquels on distingue 16 

exploitants exclusivement, 02 détenteurs de titres fonciers avec leurs exploitations 

affectées et 01 propriétaire terrien en même temps exploitant, ayant des cultures pérennes 

comme les arbres fruitiers (anacardiers, manguiers, palmiers) et des cultures annuelles 

principalement l’arachide.  
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▪ pour les revenus d’activités pour la période comprise entre le déplacement et la 

réinstallation, il faut signaler que le présent PAR, identifie 17 des 19 PAP qui sont 

concernées par la perte de revenus d’activités (les 02 autres étant les 02 détenteurs de titres 

fonciers qui ne mènent pas d’activités de revenus sur les terres considérées ) et recevrons 

une compensation financière qui leur permettra de se reconvertir à d’autres activités 

génératrices de revenus (AGR) telles que le commerce de céréales et l’élevage comme ils 

l’ont suggéré. 

L’indemnisation a été calculée en considérant le revenu moyen mensuel issu de la 

plantation de chaque PAP pour une période transitoire de 03 mois.  

 

▪ pour la perte de terre, l’approche d’indemnisation consiste à privilégier les compensations 

en nature pour les personnes dont l’agriculture constitue l’activité principale, et cela dans 

la mesure du possible. Pour les terres qui ne sont pas totalement compensées en nature, les 

compléments seront en espèces ;  

 

▪ pour les arbres fruitiers ou non fruitiers, les pertes sont compensées en fonction de 

l’espèce et de sa productivité sur la base de l’arrêté interministériel 

N°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MEF/MCLUMMG/MEER/MPEER/ SEPMBPE du 01 août 

2018, fixant les règles d’indemnisation pour destruction ou projet de destruction des 

cultures et autres investissements en milieu rural.  

 

▪ pour les arbres forestiers naturels,  les pertes ont été compensées aux PAP qui les 

possèdent sur leurs parcelles d’exploitations avec l’autorisation de la Direction Régionale 

en charge  des Eaux et Forêts étant donné que ces PAP ont accepté d’épargner et 

d’entretenir ces arbres forestiers parmi ceux plantés. Ce faisant, partant de l’expérience de 

la DR agriculture, le consultant a appliqué le barème des cultures pérennes comme 

l’anacarde selon l’esprit de « l’arrêté interministérielle 

N°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MEF/MCLUMMG/ MEER/ MPEER/SEPMBPE du 01 août 

2018 et conformément au Décret N°95-827 du 29 septembre 1995 fixant les règles 

d’indemnisation pour destruction ou projet de destruction des cultures et autres 

investissements en milieu rural » dans sa partie destruction pour cause d’utilité publique 

car à la période considérée l’anacarde avait un prix de marché plus élevé que les autres 

arbres fruitiers comme la mangue.  

La formule de calcul de l’indemnité est : M = S x [(Cm + CE) + (P x Rn)] 

M : Montant de l’indemnisation (FCFA) 

S : Superficie détruite (ha) 

Cm : Coût de mise en place de l’hectare (FCFA/ha) 

P : Prix bord champ en vigueur (FCFA) du kilogramme au moment de la destruction 
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Rn : Rendement à l’année de destruction (Kg/ha) 

d : densité optimale (Nombre de plants/ha) 

CE : Coût d’entretien cumulé jusqu’à l’entrée en production.  

Selon la Direction régionale en charge des eaux et forêts, indemniser ces arbres forestiers aux 

personnes affectées pourra les amener ou amener d’autres personnes à conserver davantage de 

telles espèces ligneuses dites protéger, sur leurs exploitations.    

Le coût de mise en place a cependant été considéré comme nul car les arbres ont poussé 

naturellement L’annexe 13 donne les détails de l’évaluation des arbres forestiers naturels. 

 

De façon générale, la valeur de chaque bien est estimée à partir des valeurs de référence des 

départements ministériels techniques concernés en consultation avec les représentants des 

personnes affectées. Sur la base de ces coûts et des discussions au sein de la commission 

d’évaluation et des personnes affectées ou leurs représentants, les valeurs pour les compensations 

sont arrêtées et cela prend mieux en compte les intérêts de toutes les parties.  

Ainsi, le cas présent où les biens affectés sont surtout constitués d’arbres fruitiers, de cultures 

annuelles et de terres, la Direction régionale en charge de l’Agriculture a déterminé les valeurs des 

cultures et des arbres fruitiers (Confère le rapport de constat et d’évaluation réalisée par la 

Direction régionale en charge de l’agriculture en annexe 12) et la commission préfectorales avec 

l’accompagnement de la Direction régionale en charge de la construction  la purge des droits 

fonciers (Confère PV de négociation de la commission préfectorale en annexe 1). 

7.5.1. Formes de compensations  

 Plusieurs types de mesures compensatoires ont été présentées aux PAP. Il s’agissait de la 

compensation en nature (par exemple terre contre terre), de la compensation en espèce, de 

l’assistance ou d’autres formes de compensations proposées librement par la PAP.  

Les PAP ont opté pour la compensation en espèce à la place de la compensation « terre contre 

terre » compte tenu de la rareté des terres dans la zone du projet.   

Par ailleurs, la possibilité a été également donnée aux PAP de se prononcer sur le mode de 

paiement souhaité. Il s’agissait du paiement par virement bancaire, ou du paiement en espèce par 

chèque bancaire. Les PAP se sont prononcées pour la majorité pour un paiement en espèce par 

chèque bancaire. Cependant, l’un d’eux a souhaité un paiement par virement bancaire et le 

consultant a pris le soin de noter le compte bancaire de la PAP concernée pour toutes fins utiles. 

 

7.5.2. Compensation des terres   

En vue de la compensation des terres, une commission préfectorale, présidée par le Préfet de région 

a tenu les 03 et 05 juillet 2019, une négociation pour les purges des droits fonciers avec le chef de 

terre de Klokakaha et les 02 détenteurs de titres fonciers n°1885 et 2005.  
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A l’issue des négociations et en application des textes en vigueur notamment le Décret n°2014-25 

du 22 janvier 2014 portant purge des droits coutumiers des sols pour cause d’intérêt général qui 

spécifie tout ce qui peut faire objet d’expropriation pour cause d’utilité publique pourvu que la 

PAP ait un droit de propriété légale ou coutumière donne lieu, pour les détenteurs de ces droits, à 

compensation, notamment à une indemnisation en numéraire dont le coût maximum est fixé à 1000 

FCFA pour les chefs-lieux de région. 

Ainsi, pour la purge des droits fonciers coutumiers du chef de terre de Klokakaha, il a été négocié 

et convenu un coût de 1000 FCFA/m2 et pour les détenteurs de titres fonciers n°1885 et 2005 un 

coût unitaire de 1500 FCFA/m2 (Confère PV de la commission préfectorale de négociation de la 

purge des droits fonciers en annexe 1). 

7.5.3. Compensation des productions agricoles  

 Toute destruction d’arbres fruitiers ou de cultures vivrières, maraîchères ou industrielles se 

trouvant sur les sites d'intervention du projet devra donner lieu à une indemnisation.   

  

▪ cultures vivrières et industrielles: le coût est ajusté aux taux courants du jour, et 

représente le coût pendant une récolte ;  

▪ arbres fruitiers productifs: la compensation est évaluée en tenant compte de la 

production moyenne annuelle des différentes espèces et des prix du marché pour les 

récoltes des arbres adultes ; le coût de remplacement intègre les coûts d'aménagement, de 

plantation et d'entretien, jusqu'à la première production ;  

▪ arbres fruitiers non encore productifs : dans ce cas, le dédommagement concerne le coût 

d’acquisition et de remplacement des jeunes pousses, y compris les coûts d'aménagement. 

 

Le barème d’indemnisation en vigueur en cas de destruction des cultures est déterminé par 

« l’arrêté interministérielle 

N°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MEF/MCLUMMG/MEER/MPEER/SEPMBPE du 01 août 

2018 et conformément au Décret N°95-827 du 29 septembre 1995 fixant les règles 

d’indemnisation pour destruction ou projet de destruction des cultures et autres 

investissements en milieu rural ». L’arrêté et les formules de calcul sont joints en annexe 

ainsi que le rapport de constat et d’évaluation établis par les agents assermentés de la 

Direction régionale de l’Agriculture, en présence des personnes affectées ou leurs 

représentants (Confère le rapport de constat et d’évaluation réalisée par la Direction 

régionale en charge de l’agriculture en annexe 12).  

7.5.4. Compensation ou assistance pour perte de revenu  

 Les Personnes Affectées par le Projet sont le plus souvent privées de leurs sources de revenu 

pendant un certain temps. Dans le cas présent, il s’agit d’une perte définitive de revenus. Par 

conséquent, elles bénéficient d’une compensation pour perte de revenu. La compensation couvre 
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une période transitoire de 03 mois et est calculée sur la base du revenu mensuel moyen issu de la 

plantation et déclaré par la PAP. Cette forme de compensation est considérée comme étant une 

assistance financière aux PAP bénéficières pour leur reconversion à d’autres activités génératrice 

de revenus comme le commerce de céréales et l’élevage (ovins, caprins, volaille, etc.). 

 

  

8. DESCRIPTION DE L’AIDE A LA REINSTALLATION ET DES ACTIVITES DE 

RESTAURATION DES MOYENS D’EXISTENCE 

8.1.Compensation de l’aménagement réalisé 

D’une manière générale, la compensation se compose :  

- d’une compensation foncière pour le terrain (CT).  

- d’une compensation pour les bâtiments considérés tous comme neufs (CB).  

- d’une compensation pour les arbres fruitiers et produits vivriers (CAFPV).  

- d’une aide à la réinstallation composée de : 

• l’aide au déménagement (AD),  

• l’aide à la garantie locative (AGL),  

• l’aide aux personnes vulnérables (AR). 

Pour chaque PAP, la compensation pour la réinstallation involontaire est la somme de toutes ou 

partie des compensations citées ci-dessus. La formule générale est donc : 

COMPENSATION TOTALE = CT + CB + CAFPV + AR (éventuellement) 

 

Dans le présent PAR s’appliquent : 

➢ la Compensation foncière : 

Pour les terres agricoles en zone rurale, le coût de remplacement correspond à la valeur marchande 

de la terre dans le milieu, plus le coût de mise en valeur de la terre à des niveaux équivalents à 

ceux de la terre concernée, plus les frais d’enregistrement et de cession ; 

Pour des terrains en zone urbaine, c’est la valeur marchande d’un terrain de taille égale et utilisé 

de manière similaire, avec des équipements et des services publics équivalents, et situé dans le 

voisinage des terrains concernés, plus le coût des frais d’enregistrement et de cession. 

Un décret interministériel défini les indemnisations sur la terre en Côte d’Ivoire. Il s’agit de 

l’article 7 nouveau du Décret n°2014-25 du 22 janvier 2014 portant purge des droits coutumiers 

des sols pour cause d’intérêt général spécifie tout ce qui peut faire objet d’expropriation pour cause 

d’utilité publique pourvu que la PAP ait un droit de propriété légale ou coutumière donne lieu, 
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pour les détenteurs de ces droits, à compensation, notamment à une indemnisation en numéraire 

dont le coût maximum est fixé ainsi qu’il suit :  

- district d’Abidjan deux milles francs CFA, le mètre carré ; 

- district autonome de Yamoussoukro : mille cinq cent francs CFA, le mètre carré ; 

- chefs-lieux de région milles francs CFA, le mètre carré ; 

- chefs-lieux de département :  sept cent cinquante francs CFA, le mètre carré ; 

- chefs-lieux de sous-préfecture :  six cent francs CFA, le mètre carré. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAI, le site identifié est une propriété du village de 

Klokakaha pour la majorité. Donc la compensation foncière qui s’applique dans le cadre de ce 

projet est la purge des droits fonciers coutumiers pour le village de Klokakaha et l’indemnisation 

des propriétaires de titres fonciers TF n°1885 et TF n°2005.  

 

Cependant, l’ensemble du processus d’attribution et de sécurisation foncière du site doit être 

entreprise et effective notamment par la prise d’un décret d’utilité publique et toutes les 

compensations en lien avec le foncier. 

 

➢ L’Aide au déménagement (AD) 

Pour les personnes affectées, cette aide monétaire accordée va permettre de prendre une main 

d’œuvre qui va les aider en cas d’un déplacement éventuel de leurs biens.  

Dans le cadre de PAR, l’aide au déménagement va concerner les 5 voyages de sables déposés par 

chacun des détenteurs de titre foncier sur les parcelles concernées. 

Assistance financière à la réalisation d’AGR Cette assistance est accordée à tous les exploitants 

identifiés sur le site du projet avant la date butoir du 20 juin 2019. Des échanges avec les PAP, il 

sera difficile d’obtenir d’autres terres pour procéder à la réalisation d’autres plantations.  

La perte du revenu d’activité est calculée en considérant le revenu annuel déclaré issu de la 

plantation sur le site et 17 PAP sont concernées. 

Comme solutions alternatives, ils envisagent une reconversion à des activités génératrices de 

revenus comme le commerce de céréales (mil, maïs, arachide, etc.), la pratique de l’élevage (ovins, 

caprins, volailles, etc.). 

Cette assistance correspond à la moyenne des revenus annuels déclarés de tous les PAP multiplié 

pour une période transitoire de 3 mois (estimé comme la période transitoire de la perte de revenu 

de commerce).  

Dans le cas présent, 17 PAP sont concernées par la perte de revenu d’activité et donc par 

l’assistance financière à la réalisation d’activités génératrices de revenus. 
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➢ Aide aux personnes vulnérables (AR). 

Le paragraphe 8 de la PO 4.12 de la Banque Mondiale sur la réinstallation involontaire des 

populations stipule que, pour que les objectifs de cette politique soient atteints, on prêtera une 

attention particulière aux besoins des groupes vulnérables au sein des populations affectées.  

Sur l’ensemble des ménages affectés, l’enquête socioéconomique réalisée a identifié 04 personnes 

vulnérables tous masculins. Ces personnes vulnérables recevront un montant forfaitaire de 125 000 

FCFA chacune comme assistance aux personnes vulnérables. Cette assistance spéciale est 

accordée aux personnes vulnérables car elles ont besoin de plus de ressources pour faire face à leur 

nouvelle situation. Le montant accordé aux personnes vulnérables correspond au revenu mensuel 

de chaque PAP vulnérables pour une période transitoire de 3 mois 

 

Dans le présent PAR, les biens affectés sont composés de champs de cultures, d’arbres fruitiers et 

non fruitiers, de pertes de terres ou de terrains. 

Le tableau 18 donne une synthèse des compensations et des aides à la réinstallation pour chaque 

PAP et l’annexe 16 donne le détail des compensations et des aides à la réinstallation pour chaque 

PAP. 
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9. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES 

Au plan local, les règlements des conflits reposent, de la base au sommet, sur les chefs de village, 

et ses notables, le chef des terres quand il s’agit de conflit foncier, le chef de canton, le maire, le 

sous-préfet et le préfet pour le traitement administratif et le juge en cas de recours à la justice. 

Toutefois, il est largement ressorti des consultations publiques organisées dans le cadre de la 

préparation du présent PAR, que les populations préfèrent recourir à la conciliation avec les 

responsables coutumiers plutôt qu’à la procédure judiciaire.  

9.1.Mécanisme de gestion des litiges proposé 

Le mécanisme de gestion des plaintes est décrit dans le tableau ci-après.  

Tableau 15 : Composition, processus de soumission et de résolution des griefs des comités par 

niveau  

Niveau Présidence Membres du Comité Réception et évaluation de la plainte 

Niveau 

village 

Le comité 

local de 

gestion des 

plaintes est 

présidé par le 

chef de village 

- Chef de village ; 

- Chef de terre ; 

- Notables ; 

- Président des jeunes ; 

- Représentant de la 

Mutuelle ; 

- Représentant des 

femmes  

 

La plainte est enregistrée chez le chef du village. 

Ici l’enregistrement peut être oral ou écrit dans un 

cahier de gestion des plaintes.  

Le comité local se réunit dans les 2 jours qui 

suivent l’enregistrement de la plainte. Le comité 

après avoir entendu le plaignant délibère. Le 

plaignant  sera informé de la décision prise et 

notifiée par les membres du comité. Si le 

plaignant n’est pas satisfait de la décision alors il 

pourra saisir le niveau cantonal. 

NB : Les noms et contacts des personnes chez 

qui les plaintes sont enregistrée dans les Villages 

Klokakaha et Lakpolo sont : 

- Pour Klokakaha : Chef du village, 

SORO Sogbana : 55 00 74 25  

- Pour Lakpolo : Chef du village, Silué 

Souleymane : 04 95 41 75 

Niveau 

cantonal 

 

 

 

Le comité 

cantonal de 

gestion des 

plaintes est 

présidé par le 

chef de canton 

- Chef de Canton 

- Chef de village ; 

- Chef de terre ; 

- Notables ; 

- Président des jeunes ; 

- Représentant de la 

Mutuelle ; 

La plainte est enregistrée chez le chef de canton 

grâce à un cahier appelé cahier de plaintes. 

Le comité cantonal se réunit dans les 2 jours qui 

suivent l’enregistrement de la plainte. Le comité 

après avoir entendu le plaignant délibère. Il lui 

sera informé de la décision prise et notifiée par les 

membres du comité. Si le plaignant n’est pas 
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Niveau Présidence Membres du Comité Réception et évaluation de la plainte 

 

 

 

- Représentant des 

femmes  
satisfait de la décision alors il pourra saisir le 

niveau intermédiaire qui est le niveau Préfectoral. 

Au niveau cantonal, le chef de canton de 

Korhogo : Issa Coulibaly :  05 87 96 70 

Niveau 

Préfectoral  

 

Le comité 

préfectoral de 

gestion des 

plaintes est 

présidé par le 

préfet 

- Préfet 

- Maire ; 

- Chef de Canton ; 

- Spécialiste en 

Sauvegarde 

Environnementale (SSE) 

du projet 

- Spécialiste en 

Sauvegarde Sociale 

(SSS) du projet 

- Délégué régional coton 

anacarde 

- Représentant du service 

départemental de 

l’environnement ; 

- Représentant du service 

départemental de 

l’agriculture ; 

- Représentant du service 

départemental en charge 

des questions foncières ; 

- Représentant du service 

départemental en charge 

de l’emploi ; 

- Représentant du service 

départemental en charge 

de l’industrie   

La plainte est enregistrée chez le préfet ou le 

maire. 

Le comité préfectoral se réunit dans les 3 jours qui 

suivent l’enregistrement de la plainte. Après avoir 

entendu le plaignant, le comité délibère et notifie 

au plaignant la décision prise.  Si le plaignant n’est 

pas satisfait alors il pourra saisir le niveau 

ministériel. 

NB : A la préfecture, c’est le préfet qui reçoit les 

plaintes   

Jean Paul BEUGRE Kablan : +225 03 18 06 45 

Niveau de 

la Justice 
Juge  

- Juge ; 

- Le greffier ; 

- Le procureur ; 

- Les avocats ; 

- Conseiller Juridique du 

Ministère de l’Industrie 

et des mines. 

Si la voie à l’amiable ne satisfait pas le plaignant 

il peut saisir les juridictions compétentes.  Cette 

voie n’est pas recommandée pour le projet car 

pouvant constituer une voie de blocage et de 

retard dans le déroulement planifié des activités. 

Par ailleurs, il sera important et essentiel que 

MGP soit décrit dans tous les documents E&S du 

projet. 
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La figure ci-après indique les différentes étapes de gestion des plaintes dans le cadre du projet. 

 

 

Figure 1 : Mécanisme de gestion des plaintes dans le cadre du projet. 

 

NB : Quelle que soit la suite donnée à une plainte venue devant le comité (réglée ou non), l’information 

devra être communiquée au Niveau préfectoral et la Coordination du projet. Chaque fois que la plainte est 

enregistrée, le président du comité devrait informer la Spécialiste Sociale du projet.   

 

9.2.Informations sur les procédures de dépôts et traitements des doléances  

Lors des séances de consultations publiques et d’information sensibilisation sur le PAR, les 

participants seront informés sur les différentes formes de procédures qui se résument dans : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Enregistrement des plaintes de la 

mairie et de la préfecture   

Examen des plaintes par 

 l’autorité administrative  

  

Plaintes recevables (par 

l’autorité administrative) 
  Plaintes non 

recevables   

Résolution amiable Recours 

administratifs    

Recours à la 

justice   Fin de la procédure   

Règlement du conflit par 

l’autorité coutumière   

Conflits 

réglés  

Conflits non  

réglés par l es   

chefs  

coutumiers   

En cas de 

désaccord 
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▪ l’enregistrement des plaintes et le mécanisme de résolution à l’amiable ;  

▪ les dispositions administratives ; 

▪ et le recours à la justice. 

Ces procédures seront expliquées et rappeler au cours de toutes les séances de consultation du 

public précédant la mise à exécution du Plan de Réinstallation. Par ailleurs, ces procédures feront 

l'objet d'affichage explicatif à la commune et quartier concernés ou tout autre lieu jugé adéquat 

(marché, églises, etc.). Aussi, le mécanisme de gestion des plaintes sera vulgarisé par les radios 

locales en langues locale et en français. 

 

9.3.Voies d’accès  

Différentes voies d’accès sont possibles pour déposer une plainte :  

- courrier formel ; 

- appel téléphonique (numéro vert) ; 

- envoi d’un sms ; 

- réseaux sociaux ; 

- courrier électronique ; 

- contact via le site internet du projet (site web du projet). 

9.4.Délai de règlement des plaintes. 

S’il y a des plaintes, elles seront posées par les personnes concernées et pour cela, environ trois 

semaines seront nécessaires pour la gestion des plaintes. Ce temps pourra être réparti comme suit :  

- Deux (02) jours pour l’enregistrement de l’ensemble des plaintes auprès du chef de village : 

- Deux (02) jours pour le niveau cantonal pour prendre connaissance des différentes 

plaintes  entendre le plaignant, délibérer et notifier au plaignant la décision prise.  

- Trois (03) jours pour l’enregistrement de l’ensemble des plaintes reçu au niveau préfectoral 

pour délibérer et notifier au plaignant la décision prise. 

9.5.Traitement des Doléances  

La procédure de traitement de doléances se fera conformément au MGP défini. 

La procédure permettant de réparer les préjudices sera simple, administrée autant que possible au 

niveau local pour en faciliter l'accès., Tous les préjudices concernant le non-respect de niveaux de 

compensation, pourront être adressés aux comités mis en place à cet effet ou à défaut, et à 

l’épuisement de toutes les voies de recours pour une solution à l’amiable, aux cours et tribunaux 

compétents de leur ressort ; 
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La Commission de suivi de la mise en œuvre de la Réinstallation mettra tous les moyens en œuvre 

(noms et numéro de téléphone de ses membres, cahiers de doléances, libre d’accès et aisés et 

relevés hebdomadairement,) pour recueillir les plaintes, les enregistrer et proposer une solution 

équitable trouvée auprès de la consultation de l'ensemble des parties prenantes ;  

Cela prend du temps aux gens de décider quand ils sont lésés et veulent se plaindre. Les procédures 

de plainte donneront donc aux personnes affectées jusqu'à un mois suivant la date de paiement de 

la compensation pour présenter leur plainte. Tous les efforts doivent être entrepris pour tenter 

de régler les différends à l’amiable. Une fois que l'ensemble des protagonistes ainsi que 

l'administration nationale et locale se sont mis d'accord sur les changements nécessaires et 

appropriés, une description écrite des procédés modifiés sera rédigée. L'administration locale sera 

chargée d'en informer la population ; 

Cependant, avant de faire recours au système administratif et judiciaire, il est possible et 

souhaitable pour les autorités locales d’entendre le(s) plaignant(s), et probablement de trouver une 

issue heureuse au conflit ; 

Par la suite, le projet peut intervenir, pour résoudre les conflits. Les responsables du projet ont 

besoin d’être informés de toutes les plaintes (un système de reportage est alors nécessaire) et d’être 

préparés pour intervenir dans des cas particuliers. En dehors des instances ci-dessus citées, les PAP 

pourront faire appel, en cas de non conciliation et avant tout recours à une instance judiciaire, au 

projet (par voie de courrier ou par interpellation lors de ses missions de supervision sur le terrain). 

9.6.Evaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre du MGP 

Une évaluation de la satisfaction des populations sur la mise en œuvre du MGP sera réalisée chaque 

trimestre en impliquant les associations locales afin d’apprécier son fonctionnement et si possible 

proposer des mesures correctives. Cette évaluation sera faite par enquête auprès des bénéficiaires 

du projet ou des PAP (1 à 3% des bénéficiaires selon un échantillonnage aléatoire). Les résultats 

de ces enquêtes seront publiés et partagés au niveau des parties prenantes au projet. 
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10. BUDGET DETAILLE DU PAR 

Le budget du présent PAR comprend : 

- le coût des indemnisations composés des compensations pour pertes foncières, des 

compensations pour pertes d'actifs agricoles, de compensations pour pertes de bâtisses et 

des aides à la réinstallation ; 

- les coûts de prise en charge des acteurs de la mise en œuvre du PAR comprenant les frais 

de prise en charge des commissions de suivi de la mise en œuvre du PAR ;  

- le coût de l’audit social du PAR ; 

- la provision pour la réalisation éventuelle d’un PAR complémentaire, notamment en cas 

d’actualisation du PAR après une certaine durée nécessitant de considérer de nouvelles 

réalités qui pourraient se présenter lors de la mise en œuvre du projet ou la prise en compte 

d’autres aspects complémentaires. 

 

10.1. Coûts des indemnisations  

Le coût total des indemnisations est de 364 066 719 FCFA réparti comme suit : 

- 297 560 000 FCFA pour les pertes foncières ;  

- 632 125 FCFA pour les pertes de bâtisses ; 

- 44 065 994 FCFA pour les pertes d’actifs agricoles (arbres fruitiers, champs de cultures, 

et arbres forestiers) ; 

- 21 808 600 FCFA pour les aides à la réinstallation. 

 

Les tableaux ci-après donnent la synthèse des coûts des indemnisations par PAP et les fiches 

individuelles d’évaluation des compensations de chacun.
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10.2. Coûts de de mise en œuvre du payement des compensations aux PAP  

Le coût de la mise en œuvre des payements des compensations pour une période d’un mois est 

estimé à 2 000 000 FCFA.  

10.3. Budget global de la réinstallation 

Le budget global du Plan d’actions de réinstallation (PAR) pour les travaux d’aménagement de 

la ZAI est estimé 415 873 390,90 FCFA et entièrement financé par l’Etat de Côte d’Ivoire. Le 

tableau ci-après présente les détails du budget global de la réinstallation 

 

Tableau 16 : Budget global de la réinstallation 

N° RUBRIQUE 

Source de 

financement 

  

   
Etat Ivoirien en 

FCFA 

1 Coûts de compensation des pertes foncières 297 560 000,00 

1.1 Purge des droits coutumiers 256 496 000,00 

1.2 Coût d’Expropriation 41 064 000,00 

2 Coûts de compensation des bâtisses 632 125,00 

3 Coûts de compensation des actifs agricoles : 44 065 994,00 

3.1. 
Montant des indemnisations des cultures pérennes 

(Plantations) et annuelles  
40 244 986,00 

3.2. Montant des indemnisations des arbres forestiers 3 821 008,00 

4 Coûts des aides à la réinstallation 21 808 600,00 

5 Coûts de la mise en œuvre du PAR   2 000 000,00 

6 
Coût d’accompagnement social et suivi du PAR 

(ONG) 
12 000 000,00 

7 Sous Total (1) 378 066 719,00 

9 Imprévu (10%)  37 806 671,90 

10 Sous total (2) 415 873 390,90 
 Taux (en%) du financement global 100%  

 

TOTAL GENERAL 

 

415 873 390,90 
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11. CALENDRIER D’EXECUTION DU PAR 

L’opération de mise en œuvre de la compensation débute avec le dépôt d’un exemplaire du 

PAR auprès de l’administration locale (Préfecture, Sous-préfecture et Commune). 

 

L’Unité de Coordination du Projet prendra les dispositions, après le dépôt du PAR auprès de 

l’administration locale concernée, pour assurer l’information des populations affectées et 

locales, par des consultations, des affichages, la radio.  

Les personnes affectées seront invitées à donner leur avis sur l’exactitude des données telles 

qu’arrêtées lors de la mission de terrain et de l’atelier de validation. Si une PAP n’est pas 

satisfaite des données reprises dans le PAR, le projet doit ouvrir de nouvelles consultations pour 

une conciliation des points de vue. A la fin de la conciliation, le projet signe avec la PAP un 

nouveau protocole de reconnaissance et d’approbation des données du PAR, en présence de la 

Commission de Suivi du paiement des compensations.  

À la suite de l’approbation, l’étape suivante consistera à la mise en œuvre de la compensation. 

 

11.1. Durée de mise en œuvre du PAR 

La durée de la mise en œuvre du PAR sera de six (6) mois. Elle comprend la phase 

d’information des PAP, la mobilisation des finances, la compensation monétaire des PAP et la 

libération du site. 

 

11.2. Chronogramme des activités de mise en œuvre du PAR 

Les activités de mise en œuvre du PAR seront réalisées selon un chronogramme prévisionnel.  

 

Le tableau ci-après donne une description des différentes étapes et activités pour la mise en 

œuvre du PAR ainsi que leur répartition dans la durée retenue.  
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Tableau 17 : Chronogramme d’exécution du PAR 

Etapes/Activités Aout 19 Septembre 19 Octobre 19 Novembre 19 Décembre 19 Janvier 20 

           Semaines 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Etape 1 : Validation 

du PAR et 

mobilisation des 

fonds 

                        

Etape 2 : Dépôt d'un 

exemplaire du PAR 

auprès de 

l’Administration 

locale (mairie et 

préfecture) 

                        

Etape 3 : Réunion 

d'information des 

PAP 

                        

Etape 4 : Signature 

des protocoles 

d'indemnisation 

indiquant le montant 

de la compensation, 

les objectifs de la 

compensation, les 

obligations des parties 

(affectées et projet) 

                        

Etape 5: Remise de la 

compensation et 

certification par 

l’huissier 

                        

Etape 6 : Libération 

des emprises et 

clôture du dossier  

                        

Etape 7 : Vérification 

du suivi du  niveau de 

vie  des PAP après 6 

mois et clôture du 

dossier individuel 

quand les conditions 

sont estimées 

équivalentes à celles 

de leur ancien milieu 

de vie 

                        

Etape 8 : Rédaction 

du Rapport 

d’indemnisation  

                        

Etape 9: Rédaction du 

Rapport de mise en 

œuvre du PAR 

                        

Nb : les travaux ne devront débuter qu’après paiement des indemnisations complémentaires 

(s’il y a lieu) et libération du site. 
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12. DESCRIPTION DES RESPONSABILITES ORGANISATIONNELLES POUR LA 

MISE EN ŒUVRE DU PAR 

Le montage organisationnel comprend essentiellement les acteurs suivants : 

 

Tableau 18 : Responsabilités organisationnelles de la mise en œuvre 
Institutions Rôles 

 

Unité de Coordination du 

projet (UCP) 

- Supervision/– -Suivi -Évaluation du PAR 

- Organisation des consultations publiques ; 

- Mobilisation des fonds 

- Mise en œuvre du PAR 

- Gestion des Litiges 

Commission d’évaluation 

et de purge des droits  
 

- Compensation aux PAP ; 

- Prise de possession des terrains ; 

- Assistance aux déplacements 

Fonds de développement 

des Infrastructures 

Industrielles (FODI) 

- Mobilisation des fonds pour l’indemnisation des personnes affectées par 

le projet ; 
- Décaissement et payement des compensations en collaboration avec 

Commission d’évaluation et de purge des droits  

Comité de Gestion des 

Plaintes 

- Suivi du Paiement des compensations  

- Participation à la gestion des litiges 

- Coordination des consultations du public 

Préfecture et mairie de 

Korhogo 

- Mise en œuvre d’un dispositif sécuritaire  

- Suivi du Paiement des compensations  

- Participation à la gestion des litiges 

- Coordination des consultations du public population sur les dispositions 

sécuritaire, environnementale et sociale 

ONG ARK 

 

Accompagnement social : 

- Ingénierie sociale et son corollaire d’activités de développement sociale 

; 

- Communication sociale : 

- Exécution du PAR ; 

• Participation au suivi de Paiement des compensations ; 

• Participation à la gestion des litiges ; 

• Réalisation des consultations publiques ; 

- Prévention de nouvelles installations irrégulières : 

 

Cabinet d’huissier - Certification des indemnisations 

Banque, ANDE, Consultant - Evaluation du PAR 
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13. CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC  

13.1. Objectifs de la consultation et de la participation du public 

L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation et l’engagement des 

populations et des acteurs impliqués dans le projet de manière à favoriser la prise en compte de leurs 

avis, attentes, préoccupations et recommandations dans le processus de préparation, de mise en 

œuvre et de suivi. Dans le cadre de ce projet, il s’est agi plus exactement :  

- d’informer les populations et les acteurs sur le projet et les actions envisagées ; 

- de permettre aux populations et acteurs de se prononcer sur le projet ;  

- d’émettre leur avis, préoccupations, attentes, craintes vis-à-vis du projet ; 

- de recueillir leurs suggestions et recommandations sur le projet. 

 

13.2. Méthodologie 

Pour atteindre les objectifs visés par la participation publique dans le cadre de la présente étude, il 

a été adopté la méthode de la consultation publique. Les outils méthodologiques mobilisés à cet 

effet ont été l’entretien semi-structuré pour les rencontres individuelles et les échanges directes avec 

les ménages impactés sur la base de questionnaires.  

Deux étapes ont caractérisé les consultations publiques à savoir : (i) l’organisation des réunions 

d’information sur le projet et la collecte des données sur le terrain et (ii) des séances de consultation 

publique (auprès des acteurs lors de la collecte des données).  

 

Les acteurs ciblés concernent, les autorités administratives, les responsables des services techniques 

en charge de l’agriculture, de l’environnement, de la construction, des infrastructures et travaux 

publics, les organisations de la société civile, les associations et ONG de développement. La liste 

des personnes rencontrées (cf. annexe 9 à la suite des PV) et les PV de consultations publiques lors 

de la collecte des données et informations (Cf. annexe 2 à 7) sont annexés au rapport. 

 

13.3. Synthèse de la consultation publique 

La synthèse de la consultation effectuée est donnée dans le tableau ci-après. Les photos ci après 

illustrent les échanges avec les acteurs. 

 

13.3.1. Avis général sur le projet  

Dans l’ensemble, le projet est très bien apprécié par les différents acteurs rencontrés lors des 

consultations publiques. Tous les acteurs s’accordent pour dire que le projet est le bienvenu car il 

est attendu depuis très longtemps et contribuera énormément à l’amélioration des conditions de 

vie des populations à travers : 

- la création d’emploi avec le recrutement de la main d’œuvre locale par les entreprises des 

travaux et les usines qui seront installées sur le site ; 

- la facilité d’écoulement de l’anacarde ; 
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- l’amélioration des revenus des producteurs ;   

- l’acquisition des produits transformés de l’anacarde sur place ; 

- etc. 

Le tableau de synthèse des consultations publiques et quelques photos y relatives sont en annexe 2. 

 

13.3.2. Synthèse des préoccupations et craintes des acteurs rencontrés 

L’essentiel des préoccupations et craintes exprimées par les acteurs sont : 

- Pertes de terres et de plantations d’arbres fruitiers pour les exploitants 

- Insuffisance d’implication des acteurs dans les projets 

- survenance de conflits fonciers  

- la non adhésion de l’ensemble des populations riveraines au projet 

- l’indemnisation des arbres forestiers naturels (néré, karité, teck, ; 

- la perte d’activités sources de revenus des PAP ; 

- le refus d’employer les jeunes et les femmes dans les usines qui seront installées ; 

- le reversement d’une certaine somme d’argent au village  

- les mesures d’accompagnement évoquées lors des autres consultations publiques réalisées 

dans le cadre du projet ;  

 

Spécifiquement pour les détenteurs de titres fonciers 

- l’arrêt brutal de leur propre projet sur le site ; 

- la difficulté à trouver un autre bon emplacement (accessibilité facile, proximité avec la 

nationale A12 et la ville de Korhogo) pour la réalisation de leur projet ; 

- les difficultés d’obtention d’un autre site pour leur projet ; 

- le préjudice moral que subiront leurs familles devant le risque de perdre ces terrains (utilisés 

pour l’instant comme un lieu récréatif pour les enfants) ; 

- la non prise en compte de leur spécificité de détenteur de titres fonciers dans les 

négociations ; 

- la perte d’un bien qui aurait pu être un héritage pour leurs enfants ;  

 

13.3.3. Synthèse des suggestions et recommandations  

La synthèse des principales suggestions/recommandations formulées par les acteurs sont les 

suivantes : 

- Indemniser effectivement les personnes affectées qui perdent des biens pour qu’ils ne se 

retrouvent pas dans la rue ; 

- Accorder une priorité à la main d’œuvre locale ; 

- Indemniser les exploitants qui perdront des terres et des plantations d’arbres fruitiers ; 

- Faciliter l’implication des acteurs locaux dans le processus de mise en œuvre du projet 

- Sécuriser le site par cession officielle des terres ; 

- Entreprendre l’ensemble des démarches officielles pour l’acquisition de titre foncier pour le 

site du projet ; 
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- Entreprendre des campagnes d’information et de sensibilisation des populations et des 

producteurs sur le projet ; 

- Impliquer les populations riveraines au projet ; 

- Procéder à la purge effective des droits fonciers coutumiers ; 

- accompagner les  PAP pour la réalisation d’activités de reconversion (Activités Génératrices 

de Revenus ou AGR) comme le commerce de céréales (riz, maïs, etc.) et l’élevage (bovins, 

de porcins, ovins, caprins,  de volaille, ,) ; 

 

 

Les photos ci-après illustrent quelques séances de consultations publiques et d’information avec 

les acteurs. 

 

  
Photo 14 : Visite et échange avec le Préfet 

Intérimaire de Korhogo 

Photo 15 : Photo de famille à l’issue de la visite et 

échange avec le Maire Adjoint de Korhogo 

  

Photo 16 : Echange avec le chef de canton de 

Korhogo 

Photo 17 : Echange pour la première fois avec les 

détenteurs de titres fonciers chez le chef de canton 

de Korhogo 
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Photo 18 : Consultation publique à Klokakaha Photo 19 : Consultation publique à Lakpolo 

  
Photo 20 : Restitution et présentation des résultats terrain d’inventaire et d’évaluation des biens 

impactés 

Source : G. LOMPO et S. ZARE, Juin 2019 

 

13.4. Négociation pour la purge des droits fonciers  

Sur demande du Ministère en charge de l’industrie et du commerce, la commission préfectorale pour 

la purge des droits fonciers, a tenu les 03 et 05 juillet 2019, des séances de négociations avec le chef 

de terre de Klokakaha, détenteur du droit foncier coutumier et les détenteurs de titres fonciers 

n°1885 et 2005. Cette commission, réunie dans le cadre de l’élaboration du PAR, des travaux 

d’aménagement de la ZAI de Korhogo, était présidée par le Préfet de Région et a eu deux (02) 

principaux points inscrits à son ordre du jour : 

- la confirmation des personnes détentrices de droits fonciers sur les parcelles impactées par 

le projet ; 

- les négociations aux fins de la purge des droits fonciers. 

A l’issue de la présentation des textes notamment le « Décret n°2014-25 du 22 janvier 2014 portant 

purge des droits coutumiers des sols pour cause d’intérêt général qui spécifie tout ce qui peut faire 

objet d’expropriation pour cause d’utilité publique » qui régit la présente négociation et des 

échanges qui s’en sont suivies, les résultats ci-après ont été obtenus : 

- Accord sur la purge des droits fonciers coutumiers de Klokakaha à 1000 FCFA le mètre 

carré : 
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- Accord sur la purge des droits fonciers des détenteurs des titres fonciers n°1885 et 2005 à  

1500 FCFA le mètre carré.  

L’annexe 1 donne le PV de négociation de la purge des droits fonciers. 

Les photos ci-après illustrent les séances de négociations. 

 
Photo 21 : Concertation entre les membres de la commission avant les négociations 

 
Photo 22 : Négociation avec les deux (02)  détenteurs des titres fonciers n°1885 et 2005 
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Photo 23 : Poignée de main entre le détenteur du titre foncier n°2005 et Premier Adjoint au 

Maire de Korhogo (Lunettes) et à l’issue de l’accord de négociation 

 

14. SUIVI ET EVALUATION   

Le suivi et l'évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel », à travers 

une surveillance continue, les méthodes d'exécution des interventions et d'exploitation des 

réalisations. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été atteints et (ii) à 

tirer les enseignements d'exploitation pour modifier les stratégies futures d'intervention. Ce suivi 

évaluation appelle la définition des indicateurs de performance clés comme l’indique le tableau ci-

après.  

Tableau 19 : Programme de suivi du PAR 

Indicateurs de suivi Personne ou 

agence responsable 

du suivi 

Périodicité  Forme du 

reporting. 

• 100% des personnes recensées dont les 

biens ont été évalués sont indemnisées 

avant le début des travaux  ; 

• 100% d’acteurs locaux identifiés sont 

impliqués dans le suivi ; 

• 100% des fonds prévu dans le PAR sont 

mobilisés 

Unité de 

Coordination du 

projet  

 

Une fois par 

trimestres 

Rapport 

d’activités du 

projet 

• 100% des personnes recensées dont les 

biens ont été évalués sont indemnisées 

avant le début des travaux ; 

• 100% d’acteurs locaux identifiés sont 

impliqués dans le suivi ; 

Spécialistes en 

sauvegarde sociales 

 

 

 

Une fois par 

mois 

Rapport 

trimestriel du 

SSES 
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Indicateurs de suivi Personne ou 

agence responsable 

du suivi 

Périodicité  Forme du 

reporting. 

• 100% des plaintes enregistrées sont 

traitées  

• 100% des campagnes de sensibilisation 

sur le Mécanisme de gestion des plaintes 

sont réalisées  

Spécialistes en 

sauvegarde sociales 

ARK 

Deux fois avant 

le démarrage du 

processus 

d’indemnisation 

Rapport 

d’évaluation 

du MGP 

• 100% des PAP ont retrouvé une qualité de 

vie égale ou meilleures  

Spécialistes en 

sauvegarde sociales 

Consultant 

6 mois après 

l’indemnisation 

Rapport sur la 

situation des 

PAP après leur 

indemnisation 

• 100% des PAP vulnérables ont été 

indemnisées et ont retrouvées une qualité 

de vie égale ou meilleures  

Spécialistes en 

sauvegarde sociales 

Consultant 

6 mois après 

l’indemnisation 

Rapport de 

suivi  

 
 

15. Diffusion et publication du rapport PAR  

Après l’approbation par Non Objection du Gouvernement Ivoirien et de la Banque Mondiale, le 

présent Plan d’Action de Réinstallation sera publié sur les sites web du Ministère en charge de 

l’Environnement, du Ministère en charge de l’industrie et du commerce, du Ministère en charge de 

la construction, etc. Il sera aussi disponible auprès de l’administration locale concernée (Préfecture 

et Commune de Korhogo), des services techniques et administratifs pour assurer l’information des 

populations affectées directement et indirectement. Il sera ensuite publié sur l’infoshop de la Banque 

mondiale. 

Les dispositions en matière de diffusion/publication visent à rendre disponible aux populations 

affectées et aux tiers, les informations pertinentes et dans des délais appropriés.  

Elles relèvent des mécanismes suivants : 

- L’information en cascade, du projet vers les populations, sur tous les sujets relatifs au PAR, son 

avancement, son contenu et, en contrepartie, la remontée vers le Projet de toute information 

utile issue des communautés locales et des institutions concernées ;  

- La publication du présent PAR et de toute nouvelle disposition s’y rattachant dans des 

conditions garantissant que les populations affectées y auront accès et le comprendront. 

 

La publication du PAR et de ses mesures revêtira les formes suivantes : 

- Présentation des mesures du PAR auprès des populations affectées par le projet, lors de 

consultations publiques. Les interlocuteurs devront disposer d’une synthèse des mesures la 

plus explicite et la plus précise possible, écrite en français et de préférence dans la langue 

locale. Cette notice d’information sera remise aux administrations locales et aux organismes 

qui en feront la demande lors des consultations. Les personnes consultées disposeront d’un 

délai, entre la présentation des mesures du PAR et l’expression de leurs avis, pour 

approfondir leur connaissance des propositions à partir de la notice d’information ; 

- Un exemplaire « papier » du PAR final devra être remis à l’administration locale concernée 

afin que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance. 
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16. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le PAR pour les travaux d’aménagement de la plateforme de la zone agro-industrielle spécialisée à 

la transformation de l’anacarde de Korhogo a permis de recenser l’ensemble des personnes et des 

biens installées dans l’emprise du projet. 

Le projet affectera principalement des actifs agricoles (arbres privés et du domaine public et 

quelques champs de cultures).  

La mise en œuvre du PAR va nécessiter une mobilisation financière estimée à 415 873 390,90 

FCFA. Elle sera entièrement financée l’Etat ivoirien.  

La Coordination du projet a une responsabilité centrale dans la coordination et le suivi des 

différentes activités de compensation. Elle devra mobiliser tous les acteurs pour la mise en œuvre 

des activités prévues dans le présent PAR. 

La mission estime que le calendrier d’exécution devrait être respecté par le projet. Au cas contraire, 

une mise à jour du PAR sera nécessaire. 

 

En guise de recommandation, la mise en œuvre du projet et principalement le PAR devra : 

- Impliquer l’ensemble des acteurs au projet ; 

- Informer et sensibiliser les acteurs et surtout les bénéficiaires pour obtenir leur adhésion au 

projet et faciliter ainsi sa mise en œuvre ; 

- Informer et sensibiliser les parties prenantes sur les spécificités et les exigences des 

financements de la Banque Mondiale (PO 4.12) ; 

- Suivre et évaluer les travaux de construction de la ZAI afin de lui garantir davantage de chances 

de succès ; 

- Octroyer des emplois pour les exploitants au niveau de la ZAI lorsqu’elle sera fonctionnelle ; 

- Octroyer des emplois aux enfants des exploitants lors des travaux de construction de la ZAI ; 

- Mettre en place des mécanismes de gestion des conflits dans le cadre du projet ; 

- Impliquer l’ensemble des acteurs (société civile, ONGD, autorité communale et préfectorales) 

dans la mise en œuvre du PAR ; 

- Mettre en place un dispositif de communication efficace et d’information sur le Projet et ses 

activités à l’ensemble des différents acteurs ; 

- Mettre en place des mécanismes de concertation permanente entre les différents acteurs avec 

une implication forte des populations afin de limiter voire éviter les litiges ou conflits dans la 

mise en œuvre des activités du projet ; 

- Accompagner la reconversion des PAP par l’appui financier pour la réalisation d’activités 

génératrices de revenus (AGR) de reconversion. Cet appui financier devrait être aussi 

accompagner d’un renforcement des capacités des PAP (formation) sur les AGR ; 

- La sécurisation foncière du site à l’aide d’un décret d’utilité publique ; 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : PV de négociation pour la purge des droits fonciers  
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Annexe 2 : PV de consultation publique dans le village de Klokakaha et tableau de synthèse des 

consultations publiques 
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Annexe 3 : PV de consultation publique dans le village de BAFIME 
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Synthèse des préoccupations/craintes et suggestions issues des consultations publiques  

Auteurs Points discutés Préoccupations/craintes 

Suggestions et 

recommandations des 

acteurs 

Services 

techniques et 

administratifs 

(Préfecture, 

Mairie, DR 

agriculture, 

Environnement, 

Eaux et Forêts ; 

Construction, 

Industrie et 

commerce, etc.) 

- Brève présentation des 

travaux d’aménagement de 

la plateforme de la zone 

agro-industrielle; 

- Approche méthodologique 

du consultant ; 

- Impacts potentiels du projet 

; 

- la présentation des activités 

à réaliser pour le PAR et la 

démarche : 

• Informations et 

sensibilisation des 

acteurs 

• Recensements des 

personnes affectées 

et évaluation de leurs 

biens touchés ; 

• date butoir,  

• barèmes 

d’indemnisations 

• dédommagement 

des personnes 

affectées,  

- le recueil des 

préoccupations, des 

craintes et suggestions des 

participants et attentes vis-

à-vis du projet 

-  

Pertes de terres et de 

plantations d’arbres 

fruitiers pour les 

exploitants 

- Indemniser les exploitants 

qui perdront des terres et 

des plantations d’arbres 

fruitiers 

- Appuyer l’amélioration 

des conditions de vie des 

populations riveraines du 

site par la réalisation 

d’accompagnement sur les 

secteurs sociaux (écoles, 

centre de santé, eau 

potable, etc.) 

Existence de nombreux 

jeunes sans emploi 

- Recruter du personnel au 

niveau local 

- Mettre en place un 

système efficace de 

recrutement de la main 

d’œuvre locale 

Insuffisance 

d’implication des acteurs 

dans les projets 

- Impliquer suffisamment 

les acteurs locaux dans 

l’ensemble des étapes du 

projet 

- Faciliter l’implication des 

acteurs locaux processus 

de mise en œuvre du projet 

La question foncière est 

très sensible de nos jours  

- Indemniser la perte de 

terre pour les exploitants 

- Sécuriser le site par 

cession officielle des 

terres  

- Entreprendre l’ensemble 

des démarches officielles 

pour l’acquisition de titre 

foncier pour le site du 

projet 
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Auteurs Points discutés Préoccupations/craintes 

Suggestions et 

recommandations des 

acteurs 

Nécessité d’obtenir 

l’adhésion de l’ensemble 

des populations 

riveraines au projet 

- Entreprendre des 

campagnes d’information 

et de sensibilisation des 

populations et des 

producteurs sur le projet. 

- Impliquer les populations 

riveraines au projet 

 

Propriétaires 

terriens, 

Exploitants,  

Populations, 

associations 

ONG 

- Présentation du Projet ; 

- Approche méthodologique 

du consultant ; 

- Impacts potentiels du projet 

; 

- la présentation des activités 

à réaliser pour le PAR et la 

démarche : 

• Informations et 

sensibilisation des 

acteurs 

• Recensements des 

personnes affectées 

et évaluation de leurs 

biens touchés ; 

• date butoir,  

• barèmes 

d’indemnisations 

• dédommagement 

des personnes 

affectées,  

- le recueil des 

préoccupations, des 

craintes et suggestions des 

participants et attentes vis-

à-vis du projet 

-  

- l’indemnisation des 

arbres forestiers 

naturels (néré, karité, 

teck, ; 

- la perte définitive de 

leur terre, et des 

productions qui 

constituent les 

principales sources de 

revenus des PAP ; 

- l’emploi des jeunes et 

des femmes dans les 

usines qui seront 

installées ; 

- le reversement d’une 

certaine somme 

d’argent au village  

- les mesures 

d’accompagnement 

évoquées lors des 

autres consultations 

publiques réalisées 

dans le cadre du 

projet ;  

 

- la purge effective des 

droits fonciers 

coutumiers ; 

- l’accompagnement des 

PAP pour la réalisation 

d’activités de 

reconversion comme le 

commerce de céréales 

(riz, maïs, etc.), 

l’élevage (de volaille, de 

moutons, de chèvres, 

etc.) ; 

- l’indemnisation 

effective de ces arbres 

forestiers naturels aux 

PAP  

- l’accompagnement des 

exploitants qui perdront 

leurs terres de 

production et leurs 

sources de revenus pour 

la réalisation d’activités 

génératrices de revenus 

(AGR) comme le 

commerce, et l’élevage 

de bovins, de porcins, de 

volaille, etc. 

- l’emploi de la main 

d’œuvre locale (jeunes 

et femmes) en 

priorité par les 

entreprises ; 

- la réalisation d’un 

réseau d’adduction 

d’eau potable pour 

palier à l’insuffisance 

d’eau potable dans le 

village ; 
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Auteurs Points discutés Préoccupations/craintes 

Suggestions et 

recommandations des 

acteurs 

- l’aménagement d’une 

retenue d’eau pour 

l’abreuvement des 

animaux ; 

- la construction 

d’infrastructures 

éducatives (lycée, 

collège) ; 

- l’équipement de la 

maternité et du 

dispensaire 

nouvellement construits 

et non encore 

fonctionnels  

- la construction et 

équipement d’un foyer 

des jeunes ; 

- le versement d’un 

certain pourcentage 

financier au village par 

les entreprises 

installées ; 

- la construction d’un 

foyer de jeunes ; 

- l’emploi de la main 

d’œuvre féminine ; 

- l’aménagement d’un 

marché sur le site prévu 

pour les activités 

marchandes dans le 

village ; 

- la réalisation d’une 

adduction d’eau potable. 

 



 

68 

 

Auteurs Points discutés Préoccupations/craintes 

Suggestions et 

recommandations des 

acteurs 

Détenteurs de 

Titres fonciers 

n°1885 et 2005 

- Présentation du Projet ; 

- Approche méthodologique 

du consultant ; 

- Impacts potentiels du projet 

; 

- la présentation des activités 

à réaliser pour le PAR et la 

démarche : 

• Informations et 

sensibilisation des 

acteurs 

• Recensements des 

personnes affectées 

et évaluation de leurs 

biens touchés ; 

• date butoir,  

• barèmes 

d’indemnisations 

• dédommagement 

des personnes 

affectées,  

- le recueil des 

préoccupations, des 

craintes et suggestions des 

participants et attentes vis-

à-vis du projet 

-  

- l’arrêt brutal de leur 

propre projet sur le 

site ; 

- le bon emplacement 

du site (accessibilité 

facile, proximité avec 

la nationale A12 et la 

ville de Korhogo) pour 

la réalisation de leur 

projet ; 

- les difficultés 

d’obtention d’un autre 

site pour leur projet ; 

- le préjudice moral que 

subiront leurs familles 

devant le risque de 

perdre ces terrains 

(utilisés pour l’instant 

comme un lieu 

récréatif pour les 

enfants) ; 

- la non prise en compte 

de leur spécificité de 

détenteur de titres 

fonciers dans les 

négociations ; 

- la perte d’un bien qui 

aurait pu être un 

héritage pour leurs 

enfants ;  

 

- être actionnaire des 

entreprises qui seront 

installées en 

transformant la valeur 

de l’indemnisation de 

leur bien en parts 

d’actions ; 

- être attributaire de 

certains marchés lors de 

la réalisation des 

activités du projet 

(marchés de 

construction, de 

livraison de biens et 

services, etc.) ; 

- la location de leur 

terrain par le projet ; 

- l’indemnisation comme 

dernier choix. 

 

Source : Consultation publique, Juin 2019 
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Autres Photos de consultations publiques  

  

Echange avec le DR environnement et son 

collaborateur 

Echange avec le Conseiller du DR Eaux et Forêts 

et son collaborateur 

 
 

Consultation publique à Klokakaha Consultation publique à Lakpolo 

 

Consultation publique à Bafimé 
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Entretien avec le responsable de l’ONG ARK Echange avec le 3ème vice-président et le 

Secrétaire à l’organisation de la mutuelle 

« WOFUNPLIN » de Klokakaha et Bafimé 

  

Echanges sur le site en compagnie de l’agent de 

la Direction régionale de l’agriculture chargée 

de du constat et de l’évaluation des actifs 

agricoles et de la mission du Ministère en charge 

de la construction venue à Korhogo pour les 

activités de délimitation et de bornage du site de 

la ZAI 

Visite du site délimité et borné avec la mission du 

Ministère en charge de la construction venue à 

Korhogo pour les activités de délimitation et de 

bornage du site de la ZAI 

Source : G. LOMPO et S. ZARE, Juin 2019 
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Annexe 4 : PV de consultation publique dans le village de LAKPOLO 
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Annexe 5 : PV de restitution des résultats d’inventaires et d’évaluation des indemnisations à Klokakaha  

pour les villages de Klokakaha et Lakpolo 
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Annexe 6 : PV de consultation publique avec les détenteurs de titres fonciers n°1885 et 2005 
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Annexe 7 : PV de restitution aux autorités préfectorales des résultats terrains d’inventaires et d’évaluation 

des biens 
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Annexe 8 : Communiqué officiel pour la réalisation du PAR  
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Annexe 9 : Liste des personnes et structures rencontrées 
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Annexe 10 : Décret n°2014-25 du 22 janvier 2014 portant purge des droits coutumiers des sols pour cause 

d’intérêt général qui spécifie tout ce qui peut faire objet d’expropriation pour cause d’utilité publique 
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Annexe 11 : Arrêté interministériel 

N°453/MINAGRI/MIS/MIRAH/MEF/MCLUMMG/MEER/MPEER/SEPMBPE du 01 août 2018 et 

conformément au Décret N°95-827 du 29 septembre 1995 fixant les règles d’indemnisation pour 

destruction ou projet de destruction des cultures et autres investissements en milieu rural 
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Annexe 12 : Sondage des prix sur les marchés 
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Annexe 123 : Comité de gestion des litiges au niveau village 
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Annexe 134 : Termes de référence 

 

 
 

 

 

 

 
 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT  

D’UN (1) CONSULTANT INDIVIDUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 2019  

PROJET DE PROMOTION DE LA 

COMPETITIVITE DE LA CHAINE DE VALEUR 

DE L’ANACARDE 

P P C A 

 

 
 

PREPARATION D’UN (1) PLAN D’ACTION DE 
REINSTALLATION (PAR) RELATIF AUX TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT DE LA ZONE AGRO-INDUSTRIELLE 
SPECIALISEE ANACARDE DE KORHOGO  
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I. Contexte et justification  

 

Le Projet de Promotion de la Compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacarde a pour objectif de 

développement, d'augmenter la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de l'anacarde, et améliorer l’accès 

des petits producteurs et les PME aux technologies et aux marchés, tout en améliorant la gouvernance de la 

filière. 

Les activités du Projet se concentreront dans les zones productrices d'anacarde. Le projet comprend quatre 

composantes dont la composante 3 du Projet, relative à l’appui au développement du secteur 

privé/investissement dans la transformation. 

La composante 3 vise à accroître le volume et la valeur ajoutée de la noix brute de cajou transformée 

localement par : (i) amélioration de l’environnement des affaires ; (ii) facilitation de l’accès aux instruments 

de capital-investissement et de gestion des risques pour les transformateurs locaux; (iii) l'appui à la mise en 

place d’infrastructures adéquates pour l'industrie de l’anacarde par le développement d'une zone agro-

industrielle spécialisée anacarde ; (iv) appui au développement du marché et à la commercialisation.  

Par la nature, les caractéristiques et l’envergure des travaux envisagés dans le cadre de l’exécution du 

PPCA, le projet s’est vu classé en catégorie « A » selon les critères de catégorisation environnementale et 

sociale de la Banque mondiale et six (6) politiques opérationnelles de sauvegardes environnementales et 

sociales sont déclenchées à savoir : (i) PO 4.01 « Evaluation Environnementale »; (ii)PO 4.09 « Gestion 

des Pestes »; (iii) PO 4.04« Habitats Naturels »; (iv) PO 4.11 « Ressources Culturelles Physiques », (v) PO 

4.12 « Réinstallation Involontaire » et (vi) PO 4.36 « Forêts ».  

En conséquence, trois (3) instruments de sauvegardes ont été élaborés : (i) un Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES), (ii) un Plan de Gestion des Pestes (PGP) et (iii) un Cadre de Politique 

de Réinstallation (CPR).  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Projet, il est prévu la création de  quatre (4) zones agroindustrielles 

spécialisées anacarde dont celle de la région du Poro. Les travaux d’aménagement de ces plateformes agro 

industrielles comprennent, de façon générale, les opérations suivantes : (i)  terrassements et nivellement 

d’une plateforme d’environ 25 ha ; (ii)  construction des voies et du réseau de drainage des eaux pluviales ; 

(iii)  réalisation du réseau d’assainissement des eaux usées ; (iv) alimentation du site en électricité 

(Moyenne Tension, Basse Tension, Eclairage Public) ; (v) adduction d’eau potable ; (vi)  réalisation du 

réseau de télécommunication ; (vii)  construction de poste de pesage et (viii) aménagement d’aires de 

séchage et entrepôts de stockage. 

De manière spécifique, la consistance de ces travaux se présente comme suit : 

➢ Dégagement des emprises : (i) le débroussaillage, (ii) l’abattage, le dessouchage et l’évacuation 

des arbres, (iii) le décapage de terre végétale en savane sur 0,20 m d'épaisseur. 

➢ Terrassements généraux : (i) les déblais de la plateforme sur une superficie d’environ 25 ha, (ii) 

le remblaiement éventuel de la plateforme à partir des déblais mis en dépôt, (iii) le remblaiement 
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éventuel de la plateforme provenant d'emprunts y compris pour couche de forme, (iv) réglage et 

compactage de l'arase de la plateforme des terrassements, (v) l’engazonnement du terre-plein 

central et des servitudes des voies, (vi) l’aménagement d’espaces verts et (vii) le planting d’arbres. 

➢ Réseaux d’assainissement et de drainage :  

 il est prévu de construire un réseau de collecte qui s’articulera autour d’un ensemble d’ouvrages (buses et 

dalots) destinés à assurer une collecte efficiente des rejets de type domestique, la construction d’une station 

de traitement et d’épuration des eaux usées, la construction d’un séparateur d’hydrocarbure. 

Réseau de drainage des eaux pluviales : le système de drainage est un maillage simple et général du site, 

tenant compte de la topographie du site.  Le drainage des différents ilots de la parcelle de 25 ha sera assuré 

par des collecteurs enterrés. Le réseau est composé de buses et de dalots de dimensions variables et d’un 

séparateur d’hydrocarbures. Des tranchées de 2,00 m de largeur et de 2,00 m de profondeur seront exécutées 

en parallèle avec les travaux de terrassements pour la pose des buses dont les diamètres varient entre 80 cm 

et 1,00 m. Des fouilles seront également réalisées dans le sens transversal des voies à des points singuliers 

pour la construction de dalots de section de 3.50m x 1.50m.  

Système de collecte et d’assainissement des eaux usées : la collecte, le traitement et l’évacuation des 

eaux résiduaires de type domestique provenant de la zone agroindustrielle de Korhogo seront assurés par 

un système collectif : réseaux de collectes à l’intérieur du site aboutissant à une station d’épuration. 

Le réseau de collecte se compose de regards de visite, de section 100 cm x 100 cm et de hauteurs variables, 

de conduites  4 de diamètre Ǿ 200 mm de longueur total 2 276 m, de conduites PVC CR 4 de diamètre Ǿ 

250 mm de longueur total 250 m. Des tranchées de 2,00 m de largeur et de 2,50 m de profondeur seront 

exécutées en parallèle avec les travaux de terrassements pour la pose des conduites PVC. 

La station d’épuration à construire est de type boues activées de capacité de traitement de 490 m3/j. 

➢ Adduction d’eau Potable (AEP) : les travaux d’adduction d’eau potable portent sur la réalisation 

de l’amenée de réseau et la construction du réseau de distribution d’eau sur le site. Il s’agit entre 

autres de : (i) la pose d’une conduite d’amenée d’eau traitée en PVC/PN 16, Ø 200 d’une longueur 

totale de 163 m ; (ii) la construction et l’équipement d’un château d’eau d’une capacité de 200 m3 

en béton armé sur une hauteur de 10 m sur le site ; (iii) la construction, l’équipement, le 

raccordement électrique et l’asservissement d’un local de désinfection secondaire au pied du 

château d’eau et (iv) la pose d’un réseau de distribution d’environ 2 040 m constitué par un réseau 

primaire, secondaire et tertiaire. (1.20 m). 

➢ Electricité : les travaux à réaliser portent sur la construction d’un réseau d’amenée d’électricité 

moyenne tension, de distribution moyenne tension, basse tension pour l’alimentation électrique du 

site et l’éclairage public. Les travaux sont ci-après décrits :  

- Amenée du réseau électrique : le site sera alimenté par un réseau en 33 kV. L’amenée de 

l’électricité se fera en réseau souterrain depuis le poste source de Korhogo situé à environ 

2.8 km du point de raccordement au site.  L’amenée d’électricité consistera à (i) la dépose 
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d’un transformateur 90/33 kV-16 MVA ; (ii) la pose d’un (01) transformateur 90/33 kV-

40 et accessoires associés ; (iii) la création de deux (02) départs moyenne tension dédiés 

au site ; (iv) la réalisation d’une tranchée de 80 cm de largeur et de 1.20 m de profondeur 

pour un linéaire d’environ 2.8 km depuis le poste source de Korhogo jusqu’au point de 

livraison des différents postes cabines sur le site. A la sortie du poste source, cette tranchée 

longera la voie Korhogo-Ferké jusqu’au site et (v) la pose de deux (02) câbles souterrains 

3x240 mm² en CIS dans la même tranchée.  

- Réseau de distribution : le réseau de distribution comprends la fourniture et la pose de 

câbles souterrain 3x240 mm² en assurant la distribution du réseau moyenne tension sur le 

site ; (ii) la fourniture et la pose de trois (03) transformateurs Moyenne Tension/Basse 

Tension 33 kV/400V-630 kVA et équipements associés ; (iii) la réalisation de tranchées de 

40 cm de largeur et de 1.20 m de profondeur pour l’alimentation basse tension des 

équipements primaires de proximité ; (iv) la réalisation de fonçage sous-chaussée à 2.00 m 

de profondeur pour la traversée des voies ; (v) la fourniture et la pose de câbles souterrains 

moyenne tension ; (vi) la réalisation de tranchées de 40 cm de largeur et de 80 cm de 

profondeur pour l’éclairage public avec candélabres ; (vii) la fourniture et l’installation de 

trois (03) coffrets EP triphasé de 125 A et trois (03) cellules photoélectriques ; (viii) la 

fourniture et l’installation de quatre-vingt-cinq (85) candélabres de 12 mètres de hauteur et 

de dix (10) candélabres de 9 mètres de hauteur équipés de lanternes et lampes 250W et (ix) 

la fourniture et l’installation de huit (8) mâts de 15 mètres supportant chacun quatre (4) 

projecteurs avec des lampes SHP 500 W.  

- Le réseau basse tension sera en 380/220 V. 

➢ Télécommunication :  

Le déploiement du réseau de télécommunication consiste à réaliser un ensemble d’infrastructure pour le 

maillage du site des 25 ha en fibre optique. Il se décline comme suit : 

− Réseau fibre optique souterrain : (i) travaux d’ouverture des tranchées et de 

canalisations ; (ii) construction de chambres sous trottoirs et de tirages fibres optiques ; (iii) 

travaux de fonçages et (iv) pose et raccordement des fibres optiques. 

− Distribution dans le local technique : (i) équipements actifs et accessoires de 

maintenance ; (ii) système de climatisation et d’aération et (iii) système d’éclairage et de 

détection d’incendie. 

➢ Chaussée et aménagement annexe :  

− Caractéristiques des voies : (i) voie principale 2 x 7,5 m + 2 accotements de 1,5m + 2 

trottoirs de 2 m, (ii) voies secondaires 2 x 3,70 m de + 2 accotements de 1,5m +2 trottoirs 

de 2 m ; (iii) bretelles d’accès 5m +2 trottoirs de 1 m ; (iv) bretelles zone de pesage 7.5m 

+1 trottoirs de 2 m ; (iv) longueur totale de la voirie : 2805 m, (v) Vitesse de référence des 

voiries : 60 km/h. 
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− Travaux de chaussée : ces travaux concernent (i) la fourniture, le transport et la mise en 

œuvre de matériaux naturels sélectionnés pour la couche de fondation ; (ii) la fourniture, 

le transport et la mise en œuvre de matériaux naturels sélectionnés pour couche de base 

(ép: 20 cm) ; (iii) la stabilisation à 3% de ciment CPA de la couche de fondation ; (iv) la 

stabilisation à 4% de ciment CPA de la couche de base ; (v) l'imprégnation de la couche de 

base à 1,200kg/m2 ; (vi) l’exécution de la couche d'accrochage à l'émulsion de bitume ; 

(vii) la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un revêtement en béton bitumineux de 

5 cm d’épaisseur et (viii) la mise en œuvre d’un volume de 300 m3 de béton pour chaussée 

en béton armé dosé à 350 kg/m3, la pose de bordures à fil d’eau. 

➢ Parking (poids lourds, véhicules légers, 2 roues) : (i) fourniture et pose de 1 310 m3 de lit de 

sable de 5 cm d’épaisseur, (ii) fourniture et pose de 21 780 m2 de pavés de 13 cm d’épaisseur pour 

les parkings. 

➢ Aire de séchage : la construction d’une plateforme de 9 010 m2 en béton armé dosé à 350 kg/m3 

de 12 cm d’épaisseur. 

➢ Construction de poste de pesage : (i) aménagement d’une plateforme en béton armé et (ii) 

fourniture et pose d’équipements de pesage. 

La réalisation de tous ces travaux occasionnera nécessairement des impacts sociaux négatifs en termes de 

(a) perte de terres du fait de l’acquisition foncière, (b) de perte de ressources économiques, (c) de 

destructions de cultures (récoltes et arbres fruitiers) ; de perte de revenus et de biens et de restriction d’accès 

aux ressources naturelles. 

 Conformément au Cadre de Politique de Réinstallation (CPR), l’évaluation sociale a été effectuée au 

moyen d’une fiche de sélection sociale sur la zone agro-industrielle de Korhogo.   

Cette évaluation a permis d’apprécier les impacts de ces sous projets au plan social, notamment en termes 

de perte de biens, de sources de revenus, de productions ou d’actifs agricoles qui pourraient avoir un impact 

négatif dommageable sur les personnes affectées et les ménages auxquels elles appartiennent. 

L’analyse des informations contenues dans les résultats de l’évaluation sociale a requis la réalisation de 

Plans d’Action de Réinstallation (PAR) sur la zone agro-industrielle de Korhogo. Ces résultats se justifient 

par le fait que les travaux d’aménagement de ces sites sont susceptibles d'occasionner entre autres, des 

destructions de cultures (récoltes et arbres fruitiers) ; des pertes de revenus et de biens et des cas de 

limitation d’accès aux ressources économiques. Dans ces conditions, il s’avère nécessaire de préparer un 

(1) Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la plateforme agroindustrielle de Korhogo.  

C’est dans ce cadre que l’Unité de Coordination du Projet de Promotion de la Compétitivité de la chaîne de 

valeur de l'Anacarde (PPCA) envisage recruter un (1) consultant individuel pour l’élaboration d’un (1) PAR 

pour la zone agroindustrielle de Korhogo.  Chacun des consultants individuels qui sera retenu à la possibilité 

de s’adjoindre les compétences nécessaires au bon déroulement de sa mission et à l’atteinte des objectifs. 



 

138 

 

Les présents termes de référence visent à définir le cadre général d’exécution de la mission du (de la) 

consultant(e) individuel(le) à recruter.   

II. Objet de la Mission 

 

La présente étude a pour objet d’élaborer un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des personnes 

qui seront affectées par les travaux d’aménagement de la zone agro-industrielle de Korhogo. 

 

III. Contenu de la mission – Détermination des tâches 

 

Sans être exhaustif les prestations du (de la) consultant(e) individuel(le) couvriront les aspects 

décrits ci-dessous et cela conformément à la politique opérationnelle PO 4.12 de la Banque 

mondiale relative à la réinstallation involontaire. Il /elle procèdera le site identifié à : 

 

▪ La description du sous-projet et de ses impacts éventuels sur les terres (résumé de la consistance 

des travaux prévus avec un focus sur les impacts sur la perte de biens, de sources de revenus, 

de productions ou d’actifs agricoles, etc., la zone d’impact des travaux ou actions prévus, les 

alternatives envisagées pour les éviter ou les minimiser, les mécanismes à mettre en place au 

cours de la mise en œuvre pour les minimiser dans la mesure du possible) ; 

 

▪ Une étude socioéconomique accompagnée d’un recensement des personnes, des biens et des 

moyens d’existence affectés. Le (la) consultant(e) individuel(le) devra conduire des 

consultations publiques au cours desquelles il expliquera les objectifs du sous projet 

d’aménagement de la zone agro-industrielle et ses conséquences et aussi il devra recueillir et 

adresser les différentes préoccupations exprimées par les PAP. Les conclusions de l’étude et du 

recensement doivent être précises et complètes et comprendre, entre autres, les points suivants : 

⎯ Les résultats d’un recensement couvrant les occupants actuels de la zone affectée, pour 

établir la base de la conception du programme de réinstallation et pour exclure les 

personnes qui arriveraient après le recensement ; 

⎯ Les caractéristiques des ménages potentiellement affectés : description des systèmes 

de production, de l’organisation des ménages, comprenant les niveaux de production 

et de revenus issus des activités formelles et informelles, et les niveaux de vie 

(notamment sur le plan de la santé) de la population/communautés potentiellement 

affectée ; 

⎯ L’ampleur des pertes – totales ou partielles – de biens ;  

⎯ Une analyse de la vulnérabilité sociale de la zone de l’étude et des informations sur les 

groupes ou personnes vulnérables pour lesquels des dispositions spécifiques doivent 

être prises ; 



 

139 

 

⎯ Les dispositions relatives à l’actualisation de l’information sur les personnes affectées, 

notamment leurs moyens d’existence et leur niveau de vie, de sorte que des 

informations actuelles soient disponibles ; 

⎯ Un recensement précis et complet de toutes les personnes, familles ou entités, des biens 

et des moyens d’existence qui seront affectées par le sous-projet ainsi que tous les 

biens touchés: terres, arbres fruitiers,  autres moyens de production et immobilisations 

de toutes sortes, y compris les infrastructures privées et communautaires et les services 

socio-économiques et culturels.  Pour chaque personne/ménage recensé, une fiche 

d’identification doit être établie, répertoriée et officialisée. Chaque fiche 

d’identification, en plus des informations démographiques, doit fournir des 

informations précises sur les biens touchés, leurs valeurs et la description des mesures 

d’atténuation retenues. Les valeurs des biens affectés et les prix unitaires utilisés 

doivent être ceux du marché local et doivent être discutés avec les pap ou leurs 

représentants dûment mandatés.  Les méthodes de calcul, les démarches et les prix 

unitaires utilisés pour calculer les compensations seront présentés en annexe du 

rapport ; 
 

⎯ Système foncier et transactions foncières, comprenant l’inventaire des ressources 

naturelles communautaires utilisées par les personnes affectées, les droits d’usage ne 

faisant pas l’objet de titres écrits et gérés par des systèmes traditionnels, et toute autre 

question relative au système foncier dans la zone ; 

⎯ Interaction sociale dans les communautés affectées, comprenant notamment les 

réseaux sociaux et de solidarité, et comment ils seront affectés par les travaux ; 

⎯ Caractéristiques sociales et culturelles des communautés/personnes potentiellement 

affectées, dont la description des institutions formelles et informelles (organisations 

communautaires, groupes religieux, ong), qui peuvent être associés à la stratégie de 

consultation et de participation à la conception des actions de réinstallation ; 

 

▪ Une revue du contexte légal et institutionnel au niveau national et faire le résumé des 

informations continues dans le cadre de politique de réinstallation (cpr) du ppca, relever les 

particularités locales ; les spécificités locales en matière institutionnelle et organisationnelle. 

Les organismes responsables de la réinstallation et des ong qui pourraient avoir un rôle dans la 

mise en œuvre seront identifiés et leurs capacités évaluées ; 

 

▪ Une clarification des conditions d’éligibilité et des droits à indemnisation/réinstallation. Sur la 

base des définitions et des catégories présentées dans le cpr du projet, les personnes impactées 

éligibles, les règles de détermination de l’éligibilité à l’indemnisation ou autre assistance à la 

réinstallation, dont notamment la règle de fixation de la date limite d’éligibilité seront définies 

de façon précise ; 

 



 

140 

 

▪ Une description des méthodes d’évaluation et de compensation des pertes, notamment les 

méthodologies d’évaluation destinées à déterminer le coût intégral de remplacement, la 

description des méthodes et niveaux de compensation prévus par la législation locale, et 

mesures nécessaires pour parvenir à l’indemnisation au coût intégral de remplacement ; 

 

▪ Une description des mesures de réinstallation. Cette description pourrait inclure entre autres (i) 

la description des mesures prévues (indemnisation et ou réinstallation) pour assister chacune 

des catégories de personnes affectées ; (ii) mesures spécifiques d’assistance destinées aux 

personnes et groupes vulnérables ; 

 

▪ Une description des procédures de gestion des plaintes et conflits. Sur la base des principes 

présentés dans le cadre de politique de réinstallation, description de mécanismes simples et 

abordables et accessibles aux paps  pour le traitement et le règlement par des tierces parties des 

litiges et conflits relatifs à la réinstallation. Ces mécanismes doivent prendre en compte les 

mécanismes traditionnels de règlement des conflits et  les recours judiciaires effectivement 

possibles en cas de désaccord avec les mécanismes de traitement à l’amiable.   

 

▪ Une définition des responsabilités organisationnelles. Le cadre organisationnel pour la mise en 

œuvre de la réinstallation, notamment l’identification des organismes responsables des mesures 

de réinstallation, les mécanismes de coordination des actions, et les mesures de renforcement 

de capacités, ainsi que les dispositions relatives au transfert aux autorités locales ou aux 

personnes/familles/ populations potentiellement affectées elles-mêmes de la responsabilité des 

équipements ou services créés par le projet, etc. 

 

▪ Un calendrier de mise en œuvre, couvrant toutes les actions depuis la préparation jusqu’à la fin 

de la mise en œuvre, y compris les dates pour la mise à disposition des pap des actions du projet 

et des diverses formes d’assistance prévues. Le calendrier doit indiquer comment les actions de 

réinstallation sont liées au calendrier d’exécution de l’ensemble du projet. 

 

▪ Les coûts et budgets détaillés des activités de réinstallation. Les tableaux des coûts par action 

pour toutes les activités prévues pour la réinstallation, y compris les provisions pour inflation, 

croissance de la population, et autres imprévus. Prévisions de dépenses, source de financement 

et mécanismes de mise à disposition des fonds. 

 

▪ Une proposition d’un mécanisme de consultation des personnes affectées, qui permette 

d’assurer leur participation à la planification des activités, au suivi et à leur évaluation (plan 

d’information, de consultation et de sensibilisation des paps),une proposition des indicateurs 

vérifiables qui permettent de suivre la performance pour mesurer les forces et faiblesses, et les 

résultats des activités de réinstallation, l’évaluation de l’impact de la réinstallation après une 

période raisonnable après que toutes les activités de réinstallation et celles relatives au projet 

soient terminées. 
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▪ L’établissement, en collaboration avec les autorités locales, d’un calendrier prévisionnel pour 

la mise en œuvre du par, rubrique par rubrique et qui doit prendre en considération la date de 

démarrage du sous projet et le fait que les travaux d’aménagement de la zone agro-industrielle 

ne peuvent en aucun cas avoir lieu avant que la mise en œuvre du par ne soit complètement 

achevée; 

 

▪ Une proposition du système de suivi-évaluation de la mise en œuvre du par, les ressources 

humaines et matérielles nécessaires à cette tâche, et les mesures d’accompagnement (formation, 

assistance technique, etc.). Le consultant proposera un mécanisme d’audit indépendant à 

l’achèvement de la mise en œuvre du par ; 
 

Le (la) consultant(e) individuel(le)participera à un atelier de restitution et de validation du rapport 

provisoire du par avec les parties prenantes surtout les représentants des paps. 

 

Le rapport sera rédigé selon le plan type d’un par décrit ci-dessous. Il devra en outre comprendre 

en amont du plan type, un résumé en français et en anglais suivi d’une introduction. En aval du 

plan type de par, une synthèse des coûts globaux du par et le mécanisme de diffusion du par seront 

présentés. Le rapport devra s’achever par une conclusion, les références et sources documentaires 

et enfin par des annexes comprenant entre autres, les pv signés des séances publiques, 

consultations individuelles et autres réunions ; les images des différentes séances, les fiches de 

recensement individuel de chaque pap y compris titres/pièces fournis, la liste exhaustive des 

personnes rencontrées, un projet de déclaration d’utilité publique (dup) etc. 
 

  

IV. Canevas des Plans de Réinstallation  

Le canevas de présentation du Plan d’Action de Réinstallation s’articulera autour des points 

suivants : 

1. L’introduction 

2. La description et justification du programme 

3. La description de la zone du projet 

4. L’identification des impacts et des personnes affectées par le projet 

5. Données socio-économiques initiales issues du recensement 

6. Taux et modalités des compensations 

o Principes d’indemnisation 

o Règles d’estimation des indemnités 

7. Présentation du cadre légal, réglementaire et institutionnel 

o Cadre législatif et réglementaire 

o Cadre institutionnel 

8. La description de l’aide à la réinstallation et des activités de restauration des moyens 

d’existence 

9. MéScanisme de gestion des plaintes 

10. Un budget détaillé 
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11. Le calendrier d’exécution du PAR 

12. La description des responsabilités organisationnelles 

13. Un cadre de consultation et de participation du public et pour la planification du 

développement 

14. Suivi et évaluation des activités 

Annexes 

-    Références bibliographiques 

-       PV des consultations avec les PAP 

-       Liste et signatures des individus/ institutions consultées 

La matrice de suivi évaluation du PAR 

Les outils (fiches …) du MGP 

Projet de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

V. Profil du (de la) Consultant(e)  

 

Cette mission nécessitera l’intervention d’un spécialiste des questions sociales expérimenté dans 

l’élaboration de plan de réinstallation involontaire des populations. 
 

Le spécialiste recherché aura le profil professionnel ci-dessous :  

 

• Diplôme universitaire (au moins BAC+4) en sciences sociales, en développement 

international ou dans tout autre domaine similaire ou connexe ; 

• Avoir des références techniques en matière d'études socioéconomiques, d’étude d’impact 

sociale, d'assistance aux groupes vulnérables, de préparation de CPR dans les pays en 

développement ; 

• Avoir déjà préparé des Plan d’action de réinstallation involontaire des populations ;  

• Avoir préparé des Plans d’action de réinstallation involontaire des populations dans le 

cadre d'un projet demandant d’appliquer la Politique Opérationnelle PO4.12 de la Banque 

mondiale 

• Une bonne connaissance des Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale est requise ; 

• Maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit, la connaissance de la langue locale sera un 

atout. 

Chaque consultant pourra s’adjoindre au besoin, les services d’un juriste spécialiste du foncier, 

d’un expert en évaluation des cultures et des enquêteurs.  

 

VI. Durée de la mission, production des rapports et délais   

 
 

La mission sera conduite dans le respect de la réglementation nationale en la matière et celle de la 

Banque mondiale. La durée calendaire est de deux (2) mois en tenant compte des délais de 

validation au niveau du pays et de la Banque.  La durée totale de la mission est fonction des lots 

et le temps de travail estimé est réparti comme suit : 

 



 

143 

 

 

Principales activités 
Délais d’exécution 

Lot 1 Korhogo 

Préparation méthodologique + Rédaction du 

rapport de démarrage + documents annexes 
3 jours 

Mission terrain  17 jours 

Rédaction du rapport provisoire + documents 

annexes  
5 jours 

Restitution du rapport provisoire aux PAPs 2 jours 

Rédaction du rapport final+ documents annexes  3 jours 

Temps de travail estimé (Homme/Jours) 30 H/J 

 

  

La version provisoire du rapport devra en effet être restituée aux PAPs, aux différentes parties 

prenantes concernées par le sous projet (AEP, OPA, autorités préfectorales locales, chefferies 

traditionnelles, etc.) puis soumise à l'Unité de Coordination du PPCA (UC-PPCA) et à la Banque 

mondiale pour commentaires et, éventuellement pour approbation. 

 

Le (la) Consultant(e) tiendra compte des observations de l'Unité de Coordination du PPCA et de 

la Banque mondiale pour l’établissement des documents définitifs. 

 

Si ces observations expriment des différences d’appréciation non partagées par le (la) 

Consultant(e), celles-ci peuvent être annexées au rapport définitif et commentées par le (la) 

Consultant(e).  

 

La version définitive du rapport, qui aura pris en compte les commentaires, sera envoyée par le 

(la) Consultant(e) à l'Unité de Coordination du PPCA en cinq (5) copies version papier et trois (3) 

copies électroniques sur supports USB pour publication (dans le pays et sur le site internet de la 

Banque mondiale,). 

 
 

VII. Méthode de sélection des consultants 

 

La sélection se fera suivant les procédures définies dans le Règlement de Passation des Marchés 

pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le financement de projets d’investissement 

(Version juillet 2016) conformément à la méthode inscrite dans le PPM (sélection de consultants 

individuels).  
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VIII. Les obligations des consultants et du PPCA 

 

L'Unité de Coordination du PPCA facilitera à chacun des consultant(e)s tous les contacts 

nécessaires pour mener à bien sa mission et mettra à la disposition du (de la) consultant(e) toute la 

documentation disponible sur le projet et pertinente pour les prestations à fournir. 

Quant aux consultant(e)s, ils devront chacun dans le cadre de leur mission, produire les livrables 

ci-après : 
 

• Un rapport de démarrage de la mission approuvé par l'Unité de Coordination du PPCA; 

• Un rapport provisoire de l’étude à restituer et  qui sera soumis à l’approbation de 

l'Unité de Coordination du PPCA et de la Banque; 

• Un rapport final intégrant l’ensemble des commentaires et observations faits et qui  sera 

également soumis à l’approbation de l'Unité de Coordination du PPCA et de la Banque. 
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Annexe 15 : Projet de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
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Annexe 146 : Exemplaire de Protocole d’accord et d’indemnisation  

 

 

 

CONTRAT TYPE 

 

ATTESTATION DE PAIEMENT DE L’INDEMNISATION 

N°……../PPCA/ZAI KORHOGO/20… 

 

Je soussigné, Mlle, Madame, Monsieur ……………………………………………….. …… né, le 

…………………. /……………../ 19………, à …………………………, résidant dans la Commune de 

……….. ……………. …….., reconnais par la présente avoir reçu de la part du PPCA, la somme de 

…………………………., pour l’indemnisation de mes actifs 

suivants………………………………………………………… localisés dans l’emprise du site de ZAI 

pour les travaux d’aménagement de la plateforme de la zone agro-industrielle spécialisée à la 

transformation de l’anacarde de Korhogo. 

 

 

 

Je m’engage à libérer l’emprise du projet dans un délai de …………………..jours à date de la perception 

de mes frais d’indemnisation. 

Cette attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à Korhogo, le ………………………………….. 

Nom et Prénom, signature et adresses de la 

personnes affectées par le projet (PAP)  

 

Nom et Prénom, signature, Qualité et 

adresses du Représentant du PPCA 

 

Nom et Prénom, signature, Qualité et adresses de l’Autorité locale ou de son Représentant  
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Annexe17 : Exemplaire de PV d’accord de négociation d’indemnisation  

 

 

 

Date d’échange avec le PAP :  

 

Caractéristiques du bien : 

-  

-  

-  

 

Montant des indemnisations estimé par le PAP =  

Montant des indemnisations estimé par le consultant =  

 

Montant accepté par les deux parties après négociation :  

 

Montant d’aide à la réinstallation : 

 

Autres formes d’assistance : 

 

 

Etabli par :      Date : 

 
 

Signatures 

 

Nom et Prénom, signature et adresses de la personnes affectées par le projet (PAP) ; 

  

Nom et Prénom, signature, Qualité et adresses du Représentant du Projet : 

 

Nom et Prénom, signature, Qualité et adresses du représentant du Comité de suivi et de la mise en œuvre 

du PAR : 

 

  

Nom et Prénom, signature, Qualité et adresses du représentant, l’Autorité locale ou de son 

Représentant : 
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Annexe18 : Tableau ou outil de gestion des plaintes  

 

It
em

 

Plaintes enregistrés 

Localisation Responsabilité 

/prise en 

charge 
Statut de plainte 

Commentaires 

D
at

e 
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N
r 
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 p
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m
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m
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 d
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e 
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s 
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h
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n
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u
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e 
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s 
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h
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n
t)

 

R
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n
 

D
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m
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t 

L
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u
 

E
n
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té
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s 
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ce

p
té
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P
la
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e/

  

P
la
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o
n
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p
té

e 
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u
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 d
e 
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m
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t 

M
o
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d
u
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o
n
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m
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t 

P
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s 

R
ej
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ée

s 

M
o
ti

f 
d
u

 r
ej

et
  

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    
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Annexe19 : Matrice de suivi de la mise en œuvre du PAR  

 

Item 

Indicateurs 

Nombre initial 

 avant 

l’indemnisation 

Nb avant la 

mise en œuvre 

du PAR 

Dates 

Taux ou 

indicateurs de 

performance 

Motif de la  non 

atteinte de la 

performance 

Commentaires 

particuliers 

1 Nombre personnes             

2 Nb de femmes              

3 

Personnes vulnérables 

indemnisées 
            

4 Plaintes             

5 Campagne de sensibilisation             

6 Acteurs identifiés dans le suivi             

7 
Rapports de suivi produit             

8 

PAP retrouvant une qualité de vie 

meilleures  
            

9 

PAP vulnérables indemnisées et 

retrouvant une qualité de vie 

meilleures  

            

10 Audit             

 


